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1    Úvod 

1.1 Predmet technických podmienok (TP) 

  

 Predmetom týchto technických podmienok je prepracovanie metodického pokynu TPPD D 6.6 

Vegetačné úpravy z roku 1999, zapracovanie nových zákonov, vyhlášok a technických noriem. 

Technické podmienky (ďalej TP) pojednávajú o určení postupu pri spracovávaní jednotlivých stupňov 

projektovej dokumentácie stavieb diaľnic a rýchlostných ciest, ciest I. triedy a miestnych rýchlostných 

komunikácií, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov.  

Súčasne určujú aj ošetrovanie vegetačných úprav a následnú údrţbu, ktorú zabezpečuje správca 

pozemnej komunikácie. 

  

1.1.1 Všeobecné vymedzenie 

  

Tieto technické podmienky (TP) špecifikujú funkčné poţiadavky na vegetačné a sadovnícke úpravy 

pozemných komunikácií. TP určujú poţiadavky na dokumentáciu, spôsob preberania a taktieţ aj na 

základné zásady ich projektovania, realizácie, ošetrovanie, preberacie konanie aţ po následnú 

extenzívnu údrţbu prevádzkovateľom. 

Poţiadavky sa týkajú výlučne vegetačných úprav, sadovníckych úprav a náhradných výsadieb na 

nasledujúcich pozemných komunikáciách : 

1. diaľnice a rýchlostné cesty; 

2. cesty I. triedy; 

3. miestne rýchlostné komunikácie. 

 

Stanovené poţiadavky sa nezaoberajú špecifickými poţiadavkami na cestách II. a III. triedy, na 

miestnych komunikáciách zberných, obsluţných a nemotoristických, ani na účelových 

komunikáciách, je ich však moţné v prípade potreby primerane pouţiť.  

 

1.1.2 Vegetačné úpravy na pozemných komunikáciách 

  

Pod pojmom vegetačné úpravy sa rozumie úprava stavebných častí stavby – napr. násypy, zárezy, 

odpočívadlá, kriţovatky, stredný deliaci pás, plochy pozdĺţ protihlukových stien, oporných múrov, 

portálových stien atď., pomocou vegetačných prvkov – trávnik, dreviny – stromy, kry a popínavé 

dreviny, bezprostredne po ukončení výstavby.  

Technické podmienky sa vzťahujú na vegetačné úpravy, ktoré sú realizované na plochách v majetku 

obstarávateľa, alebo správcu komunikácie a sú charakteristické tým, ţe sú zväčša realizované 

v extraviláne (voľná krajina).  

 

1.1.3 Sadovnícke úpravy 

  

Pod pojmom sadovnícke úpravy sa rozumie úprava na plochách, ktoré sú vyuţívané intenzívne – 

odpočívadlá, okolie obsluţných zariadení správcu pozemných komunikácií (strediská údrţby a pod.) 

a preto je ich nutné zaloţiť iným spôsobom ako vegetačné úpravy, dôleţitá je príprava plôch určených 

na výsadbu a taktieţ aj výber rastlinného materiálu. 

 

1.1.4 Náhradná výsadba 

 

V prípade, ţe obstarávateľovi sa uloţilo rozhodnutím orgánu ochrany prírody zrealizovať náhradnú 

výsadbu, táto sa zrealizuje podľa TP. Projektová dokumentácia musí byť schválená investorom stavby 

a taktieţ aj úsekom prevádzky správcu pozemných komunikácií, i keď sa nebudú realizovať na 

pozemkoch správcu komunikácie. 
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Náhradná výsadba je zrealizovaná ako náhrada za odstraňovanú zeleň počas výstavby a vykoná sa 

spravidla na plochách, ktoré môţu, ale aj nemusia byť v majetku správcu komunikácie. V mnohých 

prípadoch sú v majetku správcu a sú realizované ako vegetačné kryty prináleţiace ku komunikácii. 

 

 

1.2 Použitie technických podmienok 

  

 Vegetačné, sadovnícke úpravy a náhradné výsadby vyuţívajú vegetačné kryty na zlepšenie 

ekologických podmienok pozdĺţ pozemných komunikácií, na zlepšenie stavebných opatrení a na 

zníţenie pôsobenia stresových podmienok, ktoré sú výsledkom automobilovej dopravy. 

Tieto technické podmienky určujú všeobecné základné poţiadavky, ktoré musia spĺňať všetky 

realizované vegetačné, sadovnícke úpravy a náhradné výsadby pri pozemných komunikáciách bez 

ohľadu na to, kde sa budú realizovať a preto sa pouţívajú v súlade s osobitnými technickými 

podmienkami, stanovujúcimi ďalšie špecifické poţiadavky na pouţívanie vegetačných úprav. 

 

 

1.3 Účel TP 

  

 TP sú určené pre potreby projektovania, obstarávania, realizácie, ošetrovania a následnej údrţby 

vegetačných úprav pri komunikáciách.  

TP sú určené pre : 

 

1. projektantov vegetačných a sadovníckych úprav; 

2. obstarávateľov vegetačných a sadovníckych úprav; 

3. dodávateľov vegetačných a sadovníckych úprav; 

4. správcov príslušných pozemných komunikácií. 

 

TP určujú také poţiadavky, ktorých dodrţiavanie bude zaručovať dostatočne efektívne a kvalitné 

plnenie funkčnosti vegetačných a sadovníckych úprav.  

Taxatívne neurčujú ţiaden konkrétny spôsob riešenia vegetačných úprav, s výnimkou, ak to je 

nevyhnutné. Spôsob riešenia je v kompetencii dodávateľa projektovej dokumentácie, ale s dôrazom na 

to ţe musí vyhovovať stanoveným poţiadavkám objednávateľa. Poţiadavky sú zaloţené na 

jestvujúcich, prípadne pripravovaných technických normách, predovšetkým na normách zavedených 

v sústave STN, prípadne podľa potreby EN a ČSN. Technické podmienky stanovujú spôsoby 

a postupy aplikovania týchto noriem. 

Technické podmienky taktieţ stanovujú spôsob preberania vegetačných úprav, vypracovania 

manuálov ošetrovaní počas trvania záručnej doby (je súčasťou projektovej dokumentácie) a následnej 

extenzívnej údrţby pre správcov komunikácií.  

 

 

1.4  Vypracovanie technických podmienok 

  

 Technické podmienky na základe objednávky Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Bratislava 

vypracovali Mariana Gaálová, Ing. Juraj Zvědělík. 

 

 

1.5 Distribúcia TP 

  

 Distribúciu TP v tlačenej forme zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 

821 09 Bratislava. 

Elektronická verzia  TP je zverejnená na internetovej stránke MDPT (www.telecom.gov.sk, dopravná 

infraštruktúra, technické predpisy) a na webovej stránke SSC Bratislava (www.ssc.sk, technické 

predpisy). 

http://www.telecom.gov.sk/
http://www.ssc.sk/
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Schválenie TP je zverejnené vo Vestníku MDPaT SR. 

 

 

1.6 Účinnosť technických podmienok 

 

 Technické podmienky nadobúdajú účinnosť dňom vyznačeným na titulnej strane. 

   

 

1.7  Nahradenie predchádzajúcich predpisov 

 

 Tieto TP nahrádzajú TPPD, D 6.6 Vegetačné úpravy, ktoré vydala Slovenská správa ciest 03/1999, 

vrátane príloh. 

 

 

1.8 Súvisiace a citované právne predpisy 

 

[1] Zákon č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov; 

[2] Vyhláška FMD č. 35/1984 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov; 

[3]  Zákon č. 138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných   

inţinieroch v znení neskorších predpisov; 

[4] Zákon č. 455/1991 Z.z. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  

[5]  Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov; 

[6] Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; 

[7]  Vyhláška č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov; 

[8]  Zákon č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov; 

[9]  Zákon č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov; 

[10]  Zákon č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd 

pestovaných rastlín a uvádzaní mnoţiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení 

neskorších predpisov; 

[11]  Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov; 

[12]  Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch  verejných kanalizáciách a o zmene a 

doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších 

predpisov; 

[13]  Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 

prepisov; 

[14]  Zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov; 

[15]  Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov; 

[16]  Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách na stavenisko;  

[17]  Vyhláška ÚBP a SBÚ č. 374/1990 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 

stavebných prácach; 
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[18]  Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, sluţbách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších 

predpisov; 

[19]  Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

[20]  Zákon č. 125/2006 Z.z.  o inšpekcii práce a o zmene zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci 

a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov; 

[21]  Zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov; 

[22]  Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami; 

[23]  Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách na pracovisko; 

[24]  Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poţiarmi v znení neskorších predpisov; 

[25]  Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov; 

[26]  Vyhláška MK SR č. 16/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu; 

[27]  Metodický pokyn MVRR SR č. 1/2004 o triedniku stavebných prác. 

 

 

1.9 Súvisiace a citované normy 

 

 

1.9.1 Národné normy STN 

 

STN 73 6101  Projektovanie ciest a diaľnic 

STN 73 6110  Projektovanie miestnych komunikácií 

STN 73 6102  Projektovanie kriţovatiek na cestných komunikáciách 

STN 48 2506  Lesnícko-technické meliorácie. Zahrádzanie bystrín a struţí 

STN 46 5735  Priemyselné komposty 

STN 46 5730  Rašeliny a rašelinové zeminy 

STN 46 5750  Zásady skladovania tuhých priemyselných hnojív 

STN 46 5332  Ochrana prírody. Pôdy. Poţiadavky na ochranu úrodnej vrstvy pôdy pri zemných 

prácach 

STN 73 3050  Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 

STN 75 2102  Úpravy riek a potokov 

STN 83 7010  Ochrana prírody. Ošetrovanie, udrţiavanie a ochrana stromovej vegetácie 

STN EN ISO 11091 (01 3421)  Výkresy v stavebníctve. Výkresy krajinných úprav 

 

 

1.9.2 Normy ČSN 

 

ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství – Terminologie – Základní odborné termíny a definice.  

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou. 

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. 

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání. 
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ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace 

terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze ţivých a neţivých materiálů a stavebních 

prvků, kombinované konstrukce. 

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udrţovací péče o vegetační 

plochy. 

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 

ploch při stavebních pracích. 

ČSN 46 4750 Trvalky a skalničky 

ČSN 46 4751 Cibule a hlízy květin 

ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení 

ČSN 46 4902–1 Výpěstky okrasných dřevin. Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti 

ČSN 48 1211 Lesní semenářství – Sběr, kvalita a zkoušky kvality semenného materiálu lesních dřevin 

ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin 

 

 

1.10 Súvisiace a citované technické predpisy  

 

TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest + Prílohy 1 – 14. MDPT: 2006 

TKP SSC časť 25 Vegetačné úpravy, SSC: 2000 

 

 

 1.11 Použité skratky  

 

 ČSPH čerpacia stanica pohonných hmôt  

 DP dokumentácia na ponuku 

 DRS dokumentácia na realizáciu stavby 

 DSP dokumentácia na stavebné povolenie 

 DSZ dokumentácia stavebného zámeru 

 DÚR dokumentácia na územné rozhodnutie 

 MDPaT SR   Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 

 MP SR Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 

 MVRR SR Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

 MŢP SR Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky 

 NDS Národná diaľničná spoločnosť 

 SDP stredný deliaci pás 

 SSC Slovenská správa ciest 

 SSÚD Stredisko správy a údrţby diaľnic 

 SSÚR Stredisko správy a údrţby rýchlostnej komunikácie 

 TKP technicko-kvalitatívne podmienky  

 TP  technické podmienky 

 TPPD technické podmienky projektovania diaľnic 

 ÚKSUP Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 

 ŢP Ţivotné prostredie 
  
 

 

 

 



Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách                                                                                                     TP 04/2010                                                                                                                                                                                                    

 

9 

 

2    Funkcie a význam vegetačných úprav 

2.1 Úloha vegetačných úprav 

 

2.1.1 Úloha stavebno-technická 

 

1. zabezpečenie a spevnenie svahov zatrávnením, výsadbou krov a stromov; 

2. ochrana proti vodnej a veternej erózii, ochrana proti mrazu; 

3. spevnenie stredného deliaceho pásu; 

4. uplatnenie melioračného faktoru pri drevinách vysadených v miestach zamokrených 

a podmáčaných. 

 

2.1.2 Úloha dopravno-technická 

 

1. optické vedenie; 

2. ochrana proti oslneniu; 

3. ochrana proti ukladaniu snehu; 

4. ochrana proti vetru; 

5. ochrana proti nárazovej vlne v predbiehacích pruhoch; 

6. psychické pôsobenie (orientácia za hmly a v noci); 

7. vytvorenie variability v krajine; 

8. izolačná úloha. 

 

2.1.3 Úloha hygienická 

 

1. zmiernenie hlučnosti; 

2. zníţenie prašnosti; 

3. zníţenie pôsobenia imisií. 

 

2.1.4 Úloha krajinárska 

 

1. začlenenie pozemnej komunikácie do krajiny, zníţenie pôsobenia ako cudzorodého 

prvku v krajine; 

2. ozelenenie a rekultivácia depónií, zemníkov a lomov; 

3. estetické prekrytie stavieb v blízkosti komunikácií; 

4. prekrytie stavieb popínavou vegetáciou (protihlukové steny, oporné a zárubné múry, 

portálové steny tunelov, polovegetačných oporných systémov). 

 

2.1.5 Úloha biologická 

 

1. ochrana a zabezpečenie súčasného stavu prírody a jeho prípadné zlepšenie 

2. zlepšenie mikroklímy bezprostredného okolia pozemnej komunikácie; 

3. vytvorenie navádzacej zelene na mosty alebo podchody pre migrujúcu zver; 

4. sprievodná vegetácia dopĺňa priestor pozemnej komunikácie a jeho začlenenie do 

okolitej krajiny, je jej trvalým príslušenstvom a musí byť taktieţ pravidelne udrţiavaná, 

vegetácia sa nesmie chápať schematicky. Je ovplyvnená miestnymi pôdnymi a 

klimatickými podmienkami, krajinným priestorom, formou územia a prirodzeným 

výskytom pôvodných rastlín. Krajinné elementy, vegetačné prvky - les, háj, medze, 

remízy, solitéry stromov a krov, rašeliniská, močiare zachovávame a prispôsobujeme im 

aj diaľničnú vegetáciu. Nesmieme však zabudnúť na zmenené podmienky na násypoch 

a svahoch telesa komunikácie. Dopravno-technická funkcia vegetácie je hlavnou 

zloţkou vegetačných úprav. Do vegetačných úprav nepatria aleje, kvetinové a trvalkové 

záhony. Tieto je moţné, vo veľmi obmedzenom mnoţstve, pouţiť len v sadovníckych 

úpravách na odpočívadlách s motorestmi, ČSPH a v stredových ostrovčekoch okruţných 



TP 04/2010                                                                                                   Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách                                                                                                                                                                                                     

 

10 

 

kriţovatiek. Byliny (lúčne kvety) je moţné pouţiť len vo vegetačných úpravách 

suťovísk, rekultivovaných lomoch - sukulentné rastliny, pri vodných plochách zemníkov 

v inundáciách - vodné a močiarne rastliny. Byliny je moţné pouţiť ako prímes do 

trávnych zmesí; 

5. výsadby vykonávať dôsledne, aby sa na vegetačných krytoch nepremnoţovali invázne 

druhy rastlín tam, kde sú plochy pritienené vysadenými drevinami, nevyskytujú sa druhy 

ako Solidago sp. (zlatobyľ), Reynoutria sp. (syn. Fallopia sp. – krídlatka) a iné 

neţiadúce druhy.  

 

 

2.2 Stavebno-technická úloha 

 

2.2.1  Ako opatrenie na spevnenie svahov sa pouţívajú rozličné inţiniersko-biologické stavebné 

úpravy, pri ktorých ţivé rastliny alebo ich časti v kombinácii s tvrdými neţivými stavebnými 

materiálmi slúţia ako stavebné hmoty. Pre cestného staviteľa boli a sú významné tie 

stavebné postupy, ktoré dnes zahŕňajú pod pojmom vegetačné úpravy ako inţiniersko-

biologické metódy pouţívané pri zemných prácach. 

2.2.2  Účinná stabilizácia skál a suťovísk sa zabezpečuje okrem typických stavebných spôsobov 

(pokrývanie sieťovinou) aj vegetáciou. 

2.2.3  Výber rastlín rieši projektant s krajinným biológom a botanikom (pracoviská Štátnej 

ochrany prírody Slovenskej republiky), vzhľadom na dôleţitosť špecifickosti miesta, 

výskytu rastlín a ich spoločenstiev. 

2.2.4  Skalné svahy a sute sú takmer sterilné, a preto je nutné na ich úpravu voliť vhodné 

technologické postupy (oporné systémy, polovegetačné steny a múry a pod.) 

a zodpovedajúci sortiment rastlín. Z týchto rastlín je moţné vţdy zvoliť hlavnú drevinu 

(kostrovú) a ostatné pouţiť ako doplnkové. Hlavnej drevine alebo byline majú vyhovovať 

podmienky miesta a má tvoriť konečný porast. Do širokého sponu hlavnej dreviny 

vysádzame ostatné dreviny a byliny. Skalné stráne, ktoré ľahko zvetrávajú, sa obkladajú 

sieťovinou, opornou konštrukciou, do ktorej sa vysádzajú sukulentné rastliny (Sedum sp., 

Sempervivum sp. a pod.), prípadne hydroosevom sa nastrieka vhodná trávna zmes 

s prímesou dvojklíčnych rastlín (ranostaj, trojštet, ďatelinoviny, prípadne semená niţších 

a hlbokokoreniacich krov – Genista sp. (kručinka), Cytisus sp. (zanoväť) a pod. Na 

vhodnejších miestach so zeminou (svahy s pôdnym pokryvom) sa vysádzajú balované 

dreviny blízkeho rozšírenia. Na spevnenie svahov sa pouţívajú textílie z prírodných vlákien 

alebo zatrávňovacie rohoţe, ktorými sa pokrývajú svahy, aby zráţkové vody nevyplavovali 

zeminu a rastlinný materiál. 

2.2.5  Na úpravy zemníkov pre ťaţbu štrkov sa pouţívajú dreviny druhov Salix sp. (vŕba), Populus 

sp. (topoľ). Vysádzajú sa rezkami, prútmi, voľnokorennými a kontajnerovanými sadenicami. 

Pri úpravách sa vyuţívajú taktieţ vodné rastliny – Typha sp. (pálka), Phragmites sp. (trsť), 

Acorus sp. (puškvorec), Iris sp. (kosatec). 

2.2.6  Zosuvy pôd vyvolávajú hydrologické, zemetrasné a erózne javy a ich kombinácia, ako 

i nevhodné vegetačné úpravy (výber druhov) alebo nedostatok vegetačného krytu. 

2.2.7  Pred spevnením je dôleţité rozhodnúť, ako sa vykoná odvodnenie svahov – násypy a zárezy, 

vo vrchnej časti svahu. Podľa toho sa upraví povrch svahu, spevní sa, zatrávni a vysadí sa 

hlbokokoreniacimi drevinami. Výsadba sa vykoná aţ po úplnom odvodnení územia (svahu), 

aby nevznikali erózne ryhy po zahumusovaní, prípadne po úprave pedologických pomerov. 

Pri nastávajúcom obhospodarovaní porastov treba voliť rôznorodý porast, v ktorom sú 

dreviny krovitého a stromovitého vzrastu. 
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2.2.8  Na zárezových svahoch je moţné vyuţiť výsadbu drevín do protieróznych rýh, ktoré sú 

kopané ručne vo vzdialenosti 1,5 m – 2,0 m od seba, do dna ryhy je následne vykopaná 

výsadbová jamka, do ktorej sa vysadí drevina. 

2.2.9  Uhlopriečne plôtiky (záplety) –sa pouţijú ak nie je na mieste mačina, ale je dostatok 

vhodného vŕbového prútia. Skladajú sa zo zelených kolov (vŕbové) s priemerom 8 cm – 10 

cm, dĺţky 80 cm – 150 cm zarazených vo vzdialenosti 30 cm od seba a prepletené zeleným 

prútím vŕb na výšku 40 cm – 50 cm (z toho 20 cm – 30 cm nad zemou). Plôtiky sa zakladajú 

na svahu v uhlopriečnych radoch (uzatvárajú uhol 45 
o
 so smerom najväčšieho spádu) 

vzdialených od seba 1,5 m - 2,0 m. Priestor medzi plôtikmi sa vyrovná, vyseje trávnou 

zmesou, vysadí stromami alebo kríkmi. Vyrastené plôtiky tvoria prekáţky, viaţu a spevňujú 

svahy. 

2.2.10  Horizontálne plôtiky sú vedené v smere vrstevníc. Plôtiky sa zakladajú v súbeţných radoch 

vzdialených 1 m – 3 m i viac, podľa sklonu svahu a pohybu pôdy. Rady sú neprerušované 

alebo prerušované. 

2.2.11  Spevňovanie svahov prútmi sa môţe vykonať v miestach, na ktorých sú takto poloţené prúty 

schopné zakoreniť – úprava tokov a pod. Na svahu sa vykopú vo vodorovnom smere úzke 

terasy, na ktoré sa rozloţí vŕbové prútie alebo odrezky niektorých listnáčov schopných 

zakoreniť. Tieto sadenice sa prikryjú povrchovou zeminou a zasypú sa pôdou získanou pri 

odkope najbliţšej terasy. Plôtiky sú nákladnou úpravou, ktorá je odôvodnená len v prípade, 

ţe je nutné urýchliť spevnenie svahov.  

 

 

2.3 Dopravno–technická úloha – ochrana pred vetrom a snehom 

 

2.3.1  Vetrolamy sú jednoradové a viacradové pásy stromov a krov, ktoré majú chrániť určité 

miesto pred vetrom. Majú väčšiu výšku a najčastejšie sú zavetvené vo viacerých vrstvách – 

kry a stromy, od zeme aţ po vrcholky stromov. Výsadba vetrolamov je situovaná kolmo na 

smer prevládajúcich vetrov. 

 

2.3.2  Konštrukcia a vzdialenosť ochranných pásov je závislá od účelu, ktorému slúţia, smeru 

vetra a jeho intenzity, profilu územia a atmosférických zráţok. 

 

2.3.3  Ak sa vyskytne potreba navrhnúť vetrolam pri diaľnici, treba ho konštruovať ako súčasť 

sústavy vetrolamovej siete príslušnej oblasti a ako jej doplnok. 

 

2.3.4  Všeobecne je moţné navrhnúť diaľničný vetrolam pri smere komunikácie juh – sever na 

priľahlom pozemku diaľnice do vzdialenosti od koruny vozovky rovnajúcej sa polovičnej 

výške vetrolamu. Napríklad výška vetrolamu dosahuje 20 m, vzdialenosť od koruny vozovky 

je 10 m. Týmto spôsobom sa zabezpečí i druhá dôleţitá poţiadavka – ochrana pred snehom.  

2.3.5  Priamy význam pre ochranu komunikácie od nadmerného ukladania snehu majú 

protizávejové výsadby ako náhrada drevených zásneţiek. Konštrukcia protisnehovej 

výsadby (protizávejová) vyţaduje hustejšie vysádzané stromy a kry v radoch na vzdialenosť 

30 cm – 40 cm a počet 5 – 10 radov. Protizávejové výsadby je moţné tvarovať. 

 

2.3.6  Protizávejovú funkciu plnia aj radové výsadby krov na úzkom záreze, ktoré zabraňujú 

prenikaniu snehu na komunikáciu a súčasne vysadený rad krov zabraňuje zorávaniu 

pozemku správcu komunikácie poľnohospodármi. 
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3 Vplyv vegetačných úprav na začlenenie pozemných komunikácií do krajiny 

 

3.1   Výstavba pozemnej komunikácie podstatne zasahuje do prírodného prostredia a ovplyvňuje 

obraz krajiny. Zloţitý problém vzťahu technického diela k prírode je jednou z dôleţitých 

otázok výstavby. Je to proces dlhodobý a výsledok sa neobjaví ihneď po zrealizovaní 

vegetačných úprav. 

 

3.2   Vegetačné úpravy sú potrebné na zlepšenie stavu biológie krajiny. Ich realizáciou sa zabráni 

ďalšej devastácii prírodných elementov so všetkými dôsledkami narušenej jednoty 

biologických a psychických potrieb človeka. Všeobecné úpravy prispievajú k zvýšeniu 

bezpečnosti prevádzky na pozemných komunikáciách. 

 

3.3   Tvorba zdravej krajiny nerieši oddelené úlohy, ale ich vzájomnú súčinnosť v rámci 

celkového biologického plánovania. Preto projektant komunikácie, architekt, ekonóm 

a krajinný biológ musia spolupracovať. 

 

3.4   Projektant vegetačných úprav musí rešpektovať poznatky z odboru biológie krajiny, 

s prihliadnutím na jej perspektívny vývoj. Znamená to rešpektovanie zloţiek ochrany 

prírody a krajiny, ochranných pásiem národných parkov, pamiatkových zón krajiny, 

hygieny, estetiky a klimatických podmienok krajiny. 

 

3.5   Plán vegetačných úprav nie je moţné stotoţňovať iba s vyhranenými poţiadavkami dopravy 

(úloha dopravno-technická, stavebno-technická). 

 

3.6   Z kompozičného hľadiska je dôleţité pri projektovaní vegetačných a sadovníckych úprav 

vychádzať z charakteru krajiny, z celkovej konfigurácie terénu a na základe týchto 

poznatkov krajinu umocniť a otvoriť na ňu pohľad z najdôleţitejších miest a opačne pohľad 

na diaľnicu z exponovaných bodov v okolí krajiny. 

 

3.7   Pozemné komunikácie sú priestorový útvar, ktorého súčasťou nie je len stavebný element, 

ale i celkové krajinné prostredie. Jej výstavbou vznikne v krajine nová línia, ktorú je 

potrebné v rámci vegetačných a sadovníckych úprav zakomponovať do krajiny tak, aby 

nepôsobila tvrdo a cudzorodo.   

 
       

4 Projektovanie vegetačných úprav 

  

 Projektovú dokumentáciu vypracúva odborne spôsobilá osoba  v zmysle zákona [3]. Pred začatím 

spracovávania projektovej dokumentácie si musí projektant preštudovať kapitoly č. 5, 6, 7 a 8 týchto 

podmienok a postupovať podľa nich. 

V kaţdom stupni projektovej dokumentácie sa musí uviesť ošetrovanie výsadieb a ochrana 

jestvujúcich stromov a skupín, ktoré sa nachádzajú v obvode stavby a nie je potrebné ich odstrániť (v 

zmysle STN 83 7010). Všetky stupne projektovej dokumentácie musia byť aj v digitálnej podobe. 

V kaţdom stupni projektovej dokumentácie musí projektant vegetačných úprav rešpektovať 

bezpečnostné hľadiská na verejných komunikáciách, napr. rozhľadové trojuholníky v kriţovatkách 

a pripájacích pruhoch, ktoré rieši v príprave odborne spôsobilá osoba v zmysle STN 73 6102. 

V kaţdom stupni projektovej dokumentácie spracovateľ navrhne a odsúhlasí s obstarávateľom 

a budúcim správcom technologický postup realizácie stavby, sortiment navrhovaných rastlín a rozsah 

vegetačných úprav a v prípade potreby aj náhradnej výsadby.      
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4.1 Základné náležitosti dokumentácie stavby 

  

Na titulnej strane (obale) celej dokumentácie sa uvedie: 

1. názov stavby; 

2. druh dokumentácie; 

3. názov objednávateľa dokumentácie; 

4. názov zhotoviteľa dokumentácie stavby (spracovateľ); 

5. podzhotoviteľ dokumentácie; 

6. dátum zhotovenia dokumentácie stavby. 

 

 

4.2 Stupne projektovej prípravy 

  

Stupne projektovej prípravy členíme na : 

 

4.2.1 Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) a na územné rozhodnutie (DÚR) 

  

 Všeobecné poţiadavky na vypracovanie dokumentácie : 

1. obsah dokumentácie je daný prílohou č. 6 TP 03/2006; 

2. riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne normy, a musí byť 

ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údrţby; 

3. zapracovať všetky opodstatnené poţiadavky a podmienky rozhodnutí, vyjadrení 

a stanovísk  

4. zapracovať do dokumentácie všetky výsledky prieskumov (dendrologický prieskum, 

inventarizácia biotopov, pedologický a pod.); 

5. začlenenie stavby do krajiny navrhnúť v zmysle [6] a [15] tak, aby sa nepriaznivý vplyv 

stavby na ţivotné prostredie minimalizoval; 

6. všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou 

osobou [3] v príslušnom odbore a v zmysle platných predpisov; 

7. technická správa popisuje spôsob navrhnutia vegetačných a sadových úprav v zmysle 

poţiadaviek a záujmov obstarávateľa stavby (investora), pamiatkovej ochrany a ochrany 

prírody a krajiny (napr. výskyt chránených druhov, chránených stromov, chránených 

území a pod.), navrhuje pouţitie sortimentu drevín, zatrávnenie, rozsah úpravy 

a funkčnosť zelene, plošnú výmeru vegetačných úprav a ošetrovanie (podrobne uvedené 

v kapitole 5 a 6); 

8. výkresová časť obsahuje širšie vzťahy územia, typy zelene a jej funkčnosť;  

9. v priebehu spracúvania projektovej dokumentácie musí sa táto predloţiť na 

pripomienkovanie budúcemu správcovi pozemnej komunikácie – úsek prevádzky a 

nadriadenému orgánu MDPaT SR; všetky pripomienky a poţiadavky zapracuje 

projektant do konečnej verzie projektovej dokumentácie.                                              

 

4.2.2 Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)  

  

 Všeobecné poţiadavky na vypracovanie dokumentácie : 

1. v dokumentácii sú zapracované podmienky rozhodnutí z predchádzajúceho stupňa 

dokumentácie (DSZ a DÚR); 

2. vypracovať riešenie umiestnenia vegetačných a sadovníckych úprav – funkčné 

a kompozičné riešenie výsadieb; 

3. navrhnúť presnú technológiu výsadby, ošetrovania - súčasťou dokumentácie 

vegetačných úprav musia byť aj poţiadavky projektanta vegetačných úprav na prípravu 

plôch určených na výsadbu drevín a zakladania trávnikov, podrobnejšie uvedené 

v kapitolách 5, 6, 7; 
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4. navrhnúť počet drevín, ich rozmiestnenie, poţiadavky na materiálové zabezpečenie 

(zemina, substráty, hnojivá, vlahový pôdny kondicionér, oporné a viazacie materiály, 

voda na zálievku); 

5. návrh sortimentu drevín a jeho kvalitatívne parametre, návrh trávnych zmesí, ktorý bude 

v súlade so zákonom [6] a usmerneniami Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky; 

6. v projektovej dokumentácii zohľadniť poţiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej 

republiky v prípade, ţe v mieste výstavby sa vyskytnú chránené druhy alebo je výstavba 

situovaná v chránenom území (v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, 

prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach, chránených areáloch alebo chránených 

vtáčích územiach) alebo jeho ochrannom pásme; 

7. prerokovať projektovú dokumentáciu so štátnymi orgánmi;   

8. prerokovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie sa musí urobiť so všetkými 

zainteresovanými stranami – MDPaT SR, investorom (obstarávateľ) stavby, správcom 

pozemnej komunikácie;  

9. zapracovanie všetkých poţiadaviek obstarávateľa stavby a správcu do projektovej 

dokumentácie.   

 

 Členenie dokumentácie: 

 

1. Technická správa 

2. Celková situácia stavby M:10 000 

3. Výkresy s umiestnením výsadieb M 1:1 000 

4. Rezy výsadbou 

5. Dokladová časť 

6. Orientačný rozpočet a podrobný výkaz výmer 

 

4.2.3 Dokumentácia na ponuku (DP) 

 

Vypracúva sa v rozsahu dokumentácie na realizáciu stavby, prípadne dokumentácie na stavebné 

povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby s podrobným výkazom výmer 

spracovaného v zmysle Metodického pokynu MVRR SR č. 1/2004 o triedniku stavebných prác. 

 

 Členenie dokumentácie : 

1. Technická správa 

2. Výkresy s výsadbovým plánom M 1:1 000,  M 1:500 

3. Rezy výsadbou 

4. Výkaz výmer - podrobný 

5. Rozpočet 

6. Manuál ošetrovania vegetačných úprav podľa bodu 8. 

 

Pri spracúvaní projektovej dokumentácie projektant postupuje podľa schválenej projektovej 

dokumentácie predchádzajúceho stupňa, t. j. dodrţiava všetky odsúhlasené poţiadavky obstarávateľa 

(investora) stavby, správcu pozemnej komunikácie, orgánu ochrany prírody a ostatných štátnych 

orgánov.   

 

4.2.4 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)  

 

Dokumentácia na realizáciu stavby prehlbuje a upresňuje, prípadne dopĺňa dokumentáciu overenú 

v stavebnom konaní do takých podrobností, ktoré jednoznačne definujú konštrukcie, výrobky, 

materiály, stroje zariadenia, konštrukčné detaily a pod. tak, aby zhotoviteľovi bola jednoznačne 

zrozumiteľná, a aby bola postačujúcim podkladom na stanovenie popisu predmetu zákazky, na 

spracovanie dielenskej dokumentácie, na výrobnú prípravu zhotoviteľa stavby a na uskutočnenie 

stavby.  
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V DRS je podrobne navrhnutá presná technológia výsadby, ošetrovanie. Súčasťou dokumentácie 

vegetačných úprav musia byť aj poţiadavky projektanta vegetačných úprav na prípravu plôch 

určených na výsadbu drevín a zakladania trávnikov, navrhnutý počet drevín, ich rozmiestnenie, 

poţiadavky na materiálové zabezpečenie (zemina, substráty, hnojivá, vlahový pôdny kondicionér, 

oporné a viazacie materiály, voda na zálievku) a návrh sortimentu drevín a jeho kvalitatívne parametre 

a návrh trávnych zmesí (kapitola 5, 6 a 7). 

 

Dôleţitou súčasťou projektovej dokumentácie na realizáciu stavby je výkaz výmer, v ktorom je 

potrebné zdôrazniť aj potrebu ošetrovania vysadených drevín so zálievkou počas 2 – 3 ročného 

obdobia po výsadbe zhotoviteľom vegetačných, sadovníckych úprav alebo náhradných výsadieb.  

Vypracovaná projektová dokumentácia sa musí prerokovať a schváliť budúcim správcom (úsek 

prevádzky) pozemných komunikácií.   

  

Členenie dokumentácie : 

 

1. Technická správa 

2. Výkresy s výsadbovým plánom M 1:1 000,  M 1:500 

3. Rezy výsadbou 

4. Výkaz výmer - podrobný 

5. Rozpočet 

6. Manuál ošetrovania vegetačných úprav podľa bodu 8. 

 

 

5 Realizácia vegetačných úprav  

 

5.1 Vegetačné úpravy v lesnom prostredí 

 

5.1.1  Návrh vegetačných úprav lesného úseku má riešiť dopravno-technické, krajinárske 

a lesnícko-hospodárske poţiadavky na takýto typ výsadby. Vyţaduje súčasne spoluprácu 

projektanta pozemnej komunikácie s krajinným biológom a lesným inţinierom.  

 

5.1.2  Pre vegetačné úpravy lesného úseku platia smernice a právne predpisy v záujme ochrany 

prírody a krajiny.  

 

5.1.3  Bezpečnosť dopravy v lesnom úseku vyţaduje zníţenie týchto účinkov: 

 - vlhkosti; 

 - ukladania snehu a lístia; 

 - striedania pruhov svetla a tieňa; 

 - prechod lesnej zveri. 

 

5.1.4 Pozemná komunikácia vedená cez les dáva uţívateľovi pokoj, úkryt, ochranu pred vetrom, 

snehom, dobré optické vedenie, tieň a pokoj pre zrakové orgány. 

 

5.1.5 Pre les je pozemná komunikácia stálym negatívnym zásahom. Listnaté a zmiešané lesné 

spoločenstvá, ktoré sú najcennejšou formou lesa vyţadujú zvláštnu ochranu. V šírke do 70 

m po oboch stranách komunikácie je vylúčená normálna ťaţba dreva. Odporúča sa preto 

úprava vegetačných prechodov, aby sa docielilo uzatvorenie lesa priestorovo a aj skladbou 

pred nárazmi vetra, aby sa znemoţnilo ukladanie snehu a vytvorili sa priaznivé podmienky 

na rozhľad uţívateľa pozemnej komunikácie. Uţ počas výstavby je potrebné dodrţať 

bezpečnostnú vzdialenosť okraja lesného porastu od trasy, t.j. okraj porastu 

z vysokorastúcich drevín (stromov) upraviť na cca 15 m od koruny vozovky. Dosádzať len 

niţšierastúce dreviny – krovité tvary stromov a kry, a vytvoriť tak oplášťovanie obnaţeného 

porastu. Je to nutné i z hľadiska ochrany okraja lesného porastu pred jeho ďalším narúšaním 

poveternostnými vplyvmi a ţivočíšnymi škodcami. 
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5.1.6 Ak ide o zakrivenie trasy v lesnom úseku, sú pri vstupe a výstupe z lesa potrebné výsadby 

ako nenásilný prechod do okolitej krajiny (zníţenie rizika tvorby polomov pri víchrici, 

zvýšenie estetiky krajiny a vytvorenie biologického krytu lesa – ekotonové spoločenstvá). 

 

5.1.7 Počas výstavby je potrebná ochrana významných stromov a stromov, ktoré rastú 

v bezprostrednej blízkosti staveniska. 

 

5.1.8 Potreba zabezpečovania porastov počas výstavby. Pri stavbe sa majú porasty šetriť, najmä 

treba zabrániť bezdôvodnému rúbaniu stromov v lese, poškodzovaniu stromov všetkého 

druhu (poranenie kôry stavebnými strojmi, klincami, spojovacím materiálom, odstraňovanie 

vetiev), rozkladaniu ohňa na zakázaných miestach, vylievaniu ropných produktov, 

ponechávanie zvyškov stavebných materiálov. Stromy a kry je potrebné chrániť debnením, 

jutou, oplotením. 

 

5.1.9 Depónie zemín a iného materiálu určujeme zásadne mimo lesného úseku, s výnimkou lesnej 

hrabanky.  

 

5.1.10 Výsadby na plochách, ktoré je potrebné upraviť zalesnením, realizovať len tam, kde bol 

odstránený lesný porast (presypané tunely, dočasný záber lesného pôdneho fondu a pod.). 

Lesné sadenice sa vysádzajú ako obaľované odrastky výšky 20/30 cm do sponov 1,5 m x 1,5 

m (2,0 m x 2,0 m), do jamiek s priemerom 25 cm a hĺbkou 25 cm. Pri výsadbe sa lesné 

sadenice prihnoja lesníckym (rašelinovým) substrátom v dávke 1 l/rastlinu. Po výsadbe sa 

namulčujú mulčovacou plachtičkou s rozmerom 0,3 m x 0,3 m, bez zasypania drvenou 

kôrou. Ošetrovanie pozostáva z vykášania bylinného porastu okolo sadenice a ochrany 

drevín pred ohryzom lesnou zverou (náterom, postrekom, umiestnenie reflexných materiálov 

– hliníkové fólie a pod.).  

 

5.1.11 Výber druhov drevín pre zalesňovacie práce je určený konkrétnou lokalitou, nadmorskou 

výškou, klimatickými podmienkami a daným lesným hospodárskym plánom pre lesné 

pozemky, ktoré je nutné opätovne zalesniť. 

 

 

5.2 Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách 

 

 Realizáciu vegetačných úprav môţu vykonávať len odborne spôsobilé osoby alebo subjekty [4],  

ktoré sa preukazujú odborným vzdelaním svojich zamestnancov, referenciami o vykonaných 

zákazkách rovnakého alebo podobného predmetu a materiálovým zabezpečením.  

 

Vegetačné úpravy pri komunikáciách sa delia na : 

 

- vegetačné úpravy vrátane náhradných výsadieb (pozemné komunikácie, lomy a štrkoviská,          

kuţele mostov, kriţovatky);  

- sadovnícke úpravy; 

- výsadba na portálových stenách a polovegetačných oporných systémoch; 

- výsadba v strednom deliacom páse; 

- výsadba na mostoch pre zver.       

 

5.2.1 Výber druhov drevín podľa vlastností a použitia 

 

Zoznam drevín, ktorý je spracovaný formou tabuliek nie je vyčerpávajúci, je len návrhom pre 

projektanta, aké vlastnosti si má všímať a ktoré dreviny je moţné pouţiť v návrhu. V tabuľkách je 

uvedený sortiment drevín domácich a taktieţ aj introdukovaných. Pri výbere je nutné prihliadať na to 

kde sa výsadba bude realizovať, či sa jedná o zastavané územie (intravilán), o plochy na rozhraní 
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intravilánu a extravilánu, alebo o nezastavané územie (extravilán) obcí a miest. Taktieţ je dôleţité aby 

sa prihliadalo na klimatické a pôdne podmienky danej lokality a na výskyt pôvodných druhov v mieste 

stavby. 

Pri výbere sortimentu drevín, ktoré sa budú vysádzať vo vegetačných a sadovníckych úpravách je 

potrebné dodrţiavať zákon [6]. 

 

5.2.2 Rozdelenie územia Slovenska do vegetačných jednotiek 

 

V zmysle zákona [6] je moţné v extraviláne realizovať výsadbu len drevinami domáceho pôvodu, 

prípadne drevinami blízkeho rozšírenia. K tomu aby projektant vegetačných úprav vedel aké 

prirodzené spoločenstvá sa na lokalite stavby nachádzajú napomáha geobotanické členenie územia 

Slovenskej republiky, ktoré je rozdelené do vegetačných jednotiek podľa publikácie Geobotanická 

mapa ČSSR autorov Ján Michalko a kol. (rok vydania 1986). Určením vegetačných jednotiek 

v oblastiach, v ktorej sa plánuje výstavba diaľničného úseku, rýchlostnej cesty alebo cesty I.triedy, sa 

uľahčí výber druhov drevín tak aby spĺňali poţiadavky zákona o ochrane prírody a krajiny. 

Územie Slovenskej republiky je rozdelené do nasledujúcich vegetačných jednotiek : 

1. Luţné lesy vŕbovo – topoľové (Salicion albae) – jednotka zdruţuje spoločenstvá 

mäkkých luţných lesov rozšírených na holocénnych nivách riek v teplej panónskej 

oblasti, na vlhkých periodicky zaplavovaných fluviatilných sedimentoch v níţinnom 

a pahorkatinnom stupni do 250 – 300 m n.m. Sú v nej zahrnuté fytocenózy 

vysokokmenných vŕbovo-topoľových lesov, krovitých vŕb a všetky ich vývojové štádiá;  

2. Luţné lesy níţinné (Ulmenion) – jednotka zdruţuje vlhkomilné a čiastočne 

mezohygrofilné lesy rastúce na aluviálnych naplaveninách pozdĺţ vodných tokov alebo 

v blízkosti prirodzených vodných nádrţí. Zväčša sú to spoločenstvá jaseňovo-brestových 

a dubovo-brestových lesov, ktoré sú viazané na alúviá riek ale na vyššie a relatívne 

suchšie polohy údolných nív najmä v níţinách a v teplejších oblastiach pahorkatín do 

300 m n.m.;  

3. Luţné lesy podhorské a horské (Alnenion glutinoso-incanae, Salicion triandrae, Salicion 

eleagni) – jednotka zdruţuje pobreţné jelšové a jaseňovo-jelšové luţné lesy a všetky ich 

vývojové štádiá, ktoré sa vyskytujú od niţších podhorských polôh aţ do horského stupňa 

do výšky 1000 – 1200 m n.m. Spoločenstvá sa vyskytujú na alúviách v úzkych údolných 

nivách na stredných a horných tokoch riek a to zväčša v extrémnejších klimatických 

podmienkach na strednom a severnom Slovensku;  

4. Pionierske spoločenstvá s Myricaria germanica (Epilobion fleischeri) – sú to 

spoločenstvá nevyvinutých kamenistých pôd horských potokov (pionierske spoločenstvá 

štrkovitých náplav);  

5. Dubovo – hrabové lesy karpatské (Carici pilosae-Carpinenion betuli) –mezofilné 

zmiešané listnaté lesy sú na Slovensku najrozšírenejšou lesnou klimaticko-zonálnou 

formáciou v dubovom stupni. Pôvodne zaberali súvislé rozsiahle plochy v pahorkatinách 

a na vrchovinách do výšky priemerne 600 m n.m., vo všetkých vnútrokarpatských  

kotlinách a podoliach, na rovinách a v níţinách od výšky 102 m n.m. na juhu územia; 

6. Dubovo – hrabové lesy panónske (Querco robori-Carpinenion) – vyvíjajú sa na 

sprašových pahorkatinách a v kotlinách juţného Slovenska, v juţnej časti Povaţského 

Inovca a najmä na Východoslovenskej pahorkatine. Sú to spoločenstvá dubovo – 

hrabových lesov v najteplejších oblastiach na Slovensku, alebo v teplejších kotlinách 

a dolinách; 

7. Dubovo – hrabové lesy lipové (Tilio-Carpinenion betuli) – lesy sa nachádzajú vo 

vnútrokarpatských kotlinách, ktoré majú nadmorskú výšku od 500 do 900 m n.m. 

Kotliny sú suchšie, majú pomerne chladnú, vlhkú a málo slnečnú zimu, ráz podnebia je 

kontinentálnejší; 

8. Lipovo – javorové lesy (Tilio-Acerion) – zmiešané javorovo-jaseňovo-lipové lesy na 

kamenistých svahoch, sutinách a rozváľaných skalných chrbtoch alebo hrebeňoch, 

v úţľabinách, roklinách a pod. a sú rozšírené takmer vo všetkých pohoriach Slovenska; 
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9. Javorové horské lesy (Aceri-Fagenion – horské sutinové javorové lesy sú pokračovaním 

predchádzajúcej jednotky v horskom aţ vyššom horskom stupni v nadmorskej výške nad 

900 – 1000 m n.m. v nich sú zahrnuté javoriny vyskytujúce sa na sutinách v jedľovo-

bukovom a jedľovo-smrekovom stupni; 

10. Bukové lesy vápnomilné (Cephalanthero-Fagenion) – jednotka zahŕňa bukové 

a zmiešané lesy na rendzinách rozšírené na strmých skalných vápencových svahoch 

v podhorskom a niţšom horskom stupni; 

11. Bukovo – borovicové lesy a ostrevkové spoločenstvá (Erico-Pinion) – nachádzajú sa vo 

vysokohorských polohách, kde tvoria kontakt so subalpínskym stupňom kosodreviny. 

Ich stanovištia sú predovšetkým temená, hrebene, strmé svahy a skaly, prípadne aj sute 

na vápencoch a dolomitoch; 

12. Bukové a jedľové lesy kvetnaté (Eu-Fagenion) – jednotka zahŕňa klimaxové eutrofné 

bukové a zmiešané jedľovo – bukové lesy na hornej hranici podhorského stupňa 

a v horskom stupni na všetkých geologických podloţiach, s výbornými, hlbokými, 

štruktúrnymi, intenzívne prehumóznenými, trvalo čerstvo vlhkými pôdami a s bohatým, 

zvyčajne viacvrstvovým bylinným podrastom. Kvetnaté bučiny sa nachádzajú na 

územiach zvyčajne od 400 do 800 m n.m., jedľové bučiny medzi 700 – 900 m n.m., na 

dobrých pôdach ovplyvnených panónskou klímou aţ do 1100 m n.m. a na vápencoch aţ 

do 1200 m n.m.; 

13. Bukové kvetnaté lesy podhorské (Eu-Fagenion) – jednotka kvetnatých bučín 

podhorských zahŕňa mezotrofné spoločenstvá s výraznou prevahou buka, rozšírené 

v niţších polohách prevaţne na nevápencovom podloţí s pôdami vlhkostne kolísavými, 

v územiach vápencových  - stredne hlboké pôdy, prevládajú hnedé lesné pôdy. Rozpätie 

výskytu podhorských bučín je 200 (300) – 700 (1000) m n.m. s optimom 400 – 600 m 

n.m.; 

14. Výskyt tisu červeného (Taxus baccata) – rozšírený zvyčajne v horských jedľovo-

bukových lesoch, niţšie aj v dubovo - hrabových lesoch. Je pomaly rastúcou drevinou 

oceánickej klímy; 

15. Bukové kyslomilné lesy podhorské (Luzulo-Fagenion) – v jednotke sú zahrnuté 

floristicky chudobné bukové a dubovo - bukové, zriedkavejšie jedľové lesy 

v podhorskom stupni na minerálne chudobných silikátových kryštalických horninách 

a skeletových rankrových plytkých nenasýtených hnedozemiach aţ podzoloch s niţšou 

premenlivou vlhkosťou. Ťaţisko týchto lesov je v nadmorskej výške 350 – 750 m, 

vzácne aj vyššie – 1000 m n.m., prevaţne na teplých expozíciách; 

16. Bukové kyslomilné lesy horské (Luzulo-Fagenion) – výškové rozpätie jednotky je 

pomerne veľké (500) 700 – 1000 (1300) m n.m. Niekedy sa nachádza aţ na hornej 

hranici lesa. Ekologické optimum má v jedľovo-bukovom a smrekovo – jedľovom - 

bukovom výškovom lesnom vegetačnom stupni. Všeobecné pravidlo je, ţe juţná strana 

pohoria je s prevládajúcim bukom a severná strana je s väčším percentom ihličnatých 

drevín; 

17. Dubové xerotermofilné lesy submediteránne a skalné stepi (Quercion pubescenti-

petraeae) – táto skupina lesných a trávinných spoločenstiev sa viaţe na juţné svahy 

v dubovom stupni, a to na vápence, dolomity, vápnité zlepence, flyše a bázickejšie 

vyvreliny; 

18. Dubové xerotermofilné lesy ponticko - panónske (Aceri-Quercion) – jednotka sa 

nachádza (v súčasnosti uţ len zvyšky menších lesov a lesíkov) na sprašových 

pahorkatinách juhozápadného Slovenska a na sprašových príkrovoch Podunajskej 

a Východoslovenskej níţiny, ktoré sú v súčasnosti najbohatšími poľnohospodárskymi 

pôdami; 

19. Dubové subxerotermofilné a borovicové xerofilné lesy (Quercion pubescenti-petraeae) – 

táto jednotka reprezentuje borovicové lesy lesostepného charakteru a s nimi susediace 

alebo sa prelínajúce dubové subxerotermofilné lesy. Ide o kontakt submediteránnych 

dubových lesov s lesostepnými lesmi s borovicou lesnou; 
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20. Dubovo – cerové lesy (Quercetum petraeae-cerris) – jednotka xerotermofilných 

dubových lesov na alkalických podloţiach; 

21. Dubové nátrţníkové lesy (Potentillo albae-Quercion) – dubové lesy na plošinách 

a miernych sklonoch pahorkatín s príkrovmi sprašových hlín a ílov, ktoré leţia zväčša na 

neogénnych útvaroch, budovaných štrkmi a piesočnatým materiálom. Rozpätie ich 

výskytu je od 150 – 700 m n.m., výrazná je kontinentalita klímy;  

22. Osikové a brezové bezkolencové a brezové rašeliniskové lesíky (Molinio-Betuletum) – 

sú to oblasti pod vplyvom suchšej teplej panónskej klímy, niţšie poloţené kotliny 

a níţiny. Zaberajú len malé plochy a ich výskyt podmieňuje chladná podzemná voda; 

23. Dubové kyslomilné lesy (Genisto germanicae-Quercion dalechampii) – na území 

Slovenska zaberajú len malé plochy, väčšie plochy sa vyskytujú len na lokalitách 

s veľmi kyslým podloţím. Viaţu sa na extrémne polohy a stanovištia s plytkými pôdami 

typu rankrov, výrazne nenasýtené hnedé pôdy alebo hnedé podzolované. Zaberajú 

extrémne polohy vo výškach od 250 m do 700 m n.m.; 

24. Borovicové kyslomilné lesy a trávnaté porasty viatych pieskov (Dicrano-Pinion) – do 

tejto jednotky sa zaraďujú na Slovensku lokálne vyvinuté a čiastočne zachovalé 

borovicové a zmiešané borovicové lesy boreálno-kontinentálneho charakteru. Vyskytujú 

sa iba na území Záhorskej níţiny na chudobných pieskoch; 

25. Jedľové a jedľovo - smrekové lesy (Abietion) – jednotka zahŕňa ihličnaté lesy 

v horskom stupni tvorené pôvodným smrekom a jedľou, ktoré sú rozšírené na 

nenasýtených aţ podzolovaných kamenistých presakujúcich hnedozemiach. Lesy sa 

vyskytujú v pomerne značnom rozpätí nadmorských výšok od 700 do 1300 m n.m., 

niekde aţ do 1400 m n.m.; 

26. Smrekovo - borovicové lesy a ostrevkové spoločenstvá (Erico-Pinion) – jednotka sa 

nachádza na vápencoch a dolomitoch; 

27. Smrekovo - smrekovcové lesy a trávinné spoločenstvá – jednotka zahŕňa vlhšou, 

chladnou a veternou klímou podmienené ihličnaté porasty s prevahou smrekovca, 

smreka a borovice na kontinentálne ovplyvnených extrémnych stanovištiach, rozptýlené 

do menších skupín, niţšie ešte s prímesou jedle a buka v stromovom poschodí; 

28. Smrekové lesy čučoriedkové (Eu-Vaccinio-Piceenion) – jednotka zahŕňa pôvodné 

klimaticky podmienené smrečiny rozšírené v najvyšších horských polohách 

v smrekovom stupni. Spoločenstvá sú rozšírené vţdy nad 1100 m n.m., ich ťaţisko je 

v nadmorských výškach 1250 – 1500 m n.m.;  

29. Smrekové lesy limbové (Vaccinio-Piceetum cembretosum) – limba rastie u nás len 

v Tatrách vo výškach 1408 – 1893 m n.m.; 

30. Smrekové lesy vysokobylinné (Athyrio-Piceetalia) – vyskytujú sa vo výškach od 1200 – 

1600 m n.m. prevaţne v centrálnych pohoriach Západných Karpát na priaznivejšom 

geologickom podloţí (vápence); 

31. Smrekové lesy zamokrené (Eu-Vaccinio-Piceenion) – ide o ihličnaté v prevaţnej miere 

smrekové lesy, prípadne s účasťou jedle na kyslom podloţí vo vlhkých a chladných 

horských oblastiach vo výškach 700 – 1100 m n.m.; 

32. Vrchoviská a prechodné rašeliniská (Oxycoccco-Sphagnetea) – do jednotky sú zaradené 

rašeliniská vrchoviskového typu a prechodné rašeliniská; 

33. Slatiniská (Tofieldietalia) – je to eutrofné rašelinisko, ktoré vzniklo pod hladinou vody 

na minerálnom podloţí bohatom na ţiviny; 

34. Jelšové lesy slatinné (Alnetea glutinosae) – močiarne spoločenstvá tejto jednotky patria 

do okruhu eurosibírskych lesných spoločenstiev rozšírených v miernom pásme Európy 

a Ázie. Vznikli v procese prirodzeného zazemňovania vodných nádrţí; 

35. Subalpínske kosodrevinové a trávinné vápnomilné spoločenstvá (Pinion mugi) – 

spoločenstvá sú priradené do subalpínskeho vegetačného stupňa na vápnitých 

podloţiach (zásadité); 

36. Subalpínske kosodrevinové a trávinné kyslomilné spoločenstvá (Pinion mugi) – do tejto 

jednotky sú zaradené porasty kosodreviny, kvetnaté vysokohorské lúky a vysokobyľové 
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spoločenstvá kyslých podkladov. Vyskytujú sa v rozmedzí 1300 – 1500 m n.m., 

prípadne siahajú aţ do 1900 m n.m.; 

37. Spoločenstvá horských pramenísk a vysokobylinných subalpínskych nív (Cardamino-

Montion) – jednotka sa nachádza pri horských prameniskách a vysokobylinných 

subalpínskych nivách; 

38. Alpínske vápnomilné spoločenstvá (Elyno-Seslerietea) – zaraďujú sa sem skupiny 

cenotaxónov – alpínske, vápnomilné trávinné spoločenstvá; 

39. Alpínske kyslomilné spoločenstvá (Juncetea trifidi) – trávinné a kríčkovité 

spoločenstvá, spoločenstvá snehových pôd na silikátoch a spoločenstvá upevnených 

silikátových odvalov; 

40. Slanomilné spoločenstvá (Scorzonero-Juncion) – spoločenstvá viaţuce sa na slané pôdy 

sú aktuálnou zloţkou veľkých níţin – poľnohospodárske pôdy; 

41. Koreňujúce spoločenstvá stojatých vôd (Nymphaeion) – tieto spoločenstvá sú druhovo 

chudobné a zakoreňujú na dne vodných nádrţí, listy majú ponorené alebo splývajúce na 

hladine. 

 

5.2.3 Rozdelenie výrobných plôch podľa nadmorskej výšky 

 

V tabuľke, ktorá je tu uvedená je rozdelenie podľa vegetačných a poľnohospodárskych typov. 

Nakoľko sú tu uvedené aj pribliţné priemerné zráţky podľa nadmorskej výšky a pôdne druhy, 

napomôţe to k určeniu mnoţstva zálievky pre dreviny s balom a bez balu.  
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Ca 

P 

B 

11 

5 

88 

44 

6 

3 

5 

2 

I b hlinité, dobre priepustné, čierna 

ţ hnedá zemina 

P 

B 

8 

4 

66 

33 

5 

2 

4 

2 

I c ťaţké hlinitoílové typu čierna aţ 

hnedá zemina 

P 

B 

6 

3 

55 

22 

3 

2 

3 

1 

I d aluviálne s vysokou podzemnou 

vodou 

P 

B 

5 

2 

44 

22 

3 

1 

2 

1 

re
p

n
ý

 

ro
v

in
y

  
a 

m
ie

rn
e 

zv
ln

en
é 

p
o

lo
su

ch
é 

k
ra

ji
n

y
 

2
5

0
 –

 3
5

0
 m

 n
.m

 

8
 –

 9
 o

C
 

5
0

0
 –

 6
0

0
 m

m
 

II A ľahké piesčité aţ hlinitopiesčité 

s nedostatkom Ca 

P 

B 

11 

5 

8 

4 

6 

3 

6 

2 

II a hlinitopiesčité, bohaté na Ca P 

B 

8 

4 

6 

3 

5 

2 

4 

2 

II b hlinité, dobre priepustné, čierna 

aţ hnedá zemina  

P 

B 

6 

3 

5 

2 

3 

2 

3 

1 

II c ílovitohlinité – ílovité, ťaţké, 

čierna aţ hnedá zemina 

P 

B 

4 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

II d aluviálne s vysokou podzemnou 

vodou 

P 

B 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

 

 



Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách                                                                                                     TP 04/2010                                                                                                                                                                                                    

 

21 

 

V
ý

ro
b

n
ý

 t
y

p
 

P
o

lo
h

a
 

N
a

d
m

o
rs

k
á

 v
ý

šk
a

 

P
ri

em
er

 r
o

čn
ý

ch
 t

ep
lô

t 

P
ri

em
er

 r
o

čn
ý

ch
 

zr
á

ţo
k

 

 

 

Pôdny druh 

maximálne % úhynu po výsadbe 

alebo presadbe pri závlahu za 

jedno vegetačné obdobie 

 

 

                        50      150     250       

            do        do       do       do 

            50       150     250     350 

           mm      mm     mm     mm 

ze
m

ia
k

ár
sk

y
 

zv
ln

en
é 

k
o

p
ce

 s
o

 s
tr

ed
n

e 

v
lh

k
ý

m
 p

o
d

n
eb

ím
 

3
5

0
 –

 5
0

0
 m

 n
.m

. 

6
,5

 –
 8

 o
C

 

6
0

0
 –

 8
0

0
 m

m
 

III A ľahké piesčité aţ hlinitopiesčité 

s nedostatkom Ca 

P 

B 

8 

4 

6 

3 

5 

2 

4 

2 

III a hlinitopiesčité, bohaté na Ca 

hnedá zemina 

P 

B 

6 

3 

5 

2 

3 

2 

3 

1 

III b hlinité, priepustné, hnedá 

zemina mierne podzolovaná 

P 

B 

4 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

III c ťaţké ílovitohlinité – ílovité P 

B 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

III d Aluviálne s vysokou hladinou 

podzemnej vody  

P 

B 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

h
o

rs
k

ý
 

h
o

ry
 a

 p
ah

o
rk

at
in

y
 

s 
v

lh
k

ý
m

 p
o

d
n

eb
ím

 

5
0

0
 –

 8
0

0
 m

 n
.m

. 

5
 –

 6
,5

 o
C

 

8
0

0
 –

 9
0

0
 m

m
 

IV a ľahké , často štrkovité typu 

podzolu 

P 

B 

6 

3 

5 

2 

3 

2 

3 

1 

IV b hlinité aţ ílovité typu podzolu P 

B 

4 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

IV d aluviálne s vysokou hladinou 

podzemnej vody 

P 

B 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

v
y

so
k

o
h

o
rs

k
ý

 

v
y

so
k

é 
h

o
ry

 

s 
v

eľ
m

i 
v

lh
k

ý
m

  

p
o

d
n

eb
ím

 

n
ad

 8
0

0
 m

 

n
.m

. 

p
o

d
 5

 o
C

 

n
ad

 9
0

0
 m

m
 V všetky druhy ľahké aţ ťaţké 

typu podzolu 

P 

B 

4 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

   

Vysvetlivky : P – dreviny bez balu 

  B – dreviny s balom alebo kontajnerované                  

       

5.2.4 Výsadba - vegetačné úpravy 

 

Kaţdá výsadba je riešená na základe schválených projektových dokumentácií. Tieto vychádzajú zo 

vzorových schém pre výsadbu (vegetačné úpravy) a sú uvedené v prílohe týchto TP. 

  1.  Vzdialenosti výsadieb a spon drevín majú pri vegetačných úpravách vplyv na 

bezpečnosť    jazdy, dopravnú kapacitu a estetický vzhľad pozemnej komunikácie a jej 

okolia. Vzdialenosť výsadby a spon sú dôleţité pre výber a mnoţstvá potrebných 

rastlín. Vzrast dospelých drevín má dosahovať čo najlepší účinok a formu 

zodpovedajúcu úlohe sprievodnej vegetácie. V otvorenej krajine je neţiaduce 

oneskorené strihanie, presádzanie a nahradzovanie porastu. Súčasne  treba prihliadať na 

rast koreňovej sústavy, ktorá nesmie poškodzovať stavbu komunikácie, najmä jej 

odvodňovacie zariadenia, komunikačné zariadenia a podzemné vedenia sietí. 

 2. Pokiaľ to miestne podmienky dovoľujú, dávame prednosť usporiadaniu skupín stromov 

a krov v pravidelnom spone (v trojspone), ktorý umoţňuje racionálne ošetrovanie 

mladých porastov. Pravidelný spon je zárukou prirodzeného vývoja rastlín. 

 3. V prípade, ţe obstarávateľ stavby v prípravnom konaní (projektová príprava) má 

moţnosť vytvorenia prirodzenej ochrannej clony medzi komunikáciou a ornou pôdou, 
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urobí sa výsadba pribliţne v 20 m širokom páse zelene (výsadba krov a stromov), ktoré 

vytvorí podmienky na zmiernenie nepriaznivých účinkov komunikácie na okolitú 

krajinu, t.j. zelený pás bude pôsobiť ako ochrana poľnohospodárskej pôdy. 

 4. Rastliny sú ţivý materiál a menia svoj vzhľad počas jednotlivých ročných období, 

kaţdoročne prirastajú aţ dosiahnu svoj vývojový vrchol. Rastliny môţu existovať iba za 

určitých podmienok, majú určité poţiadavky na pôdu a klímu. Je ţiaduce, aby sa 

navrhovali dreviny v rastlinných spoločenstvách pre konkrétne dané podmienky, 

s prihliadnutím na zmenené pôdne podmienky. Je nutné, aby sa určili plochy pre 

výsadby zahumusované v hrúbke vrstvy 20 cm a podklad nebol skeletnatý – veľké 

frakcie kameňov a stavebný materiál. V miestach pre výsadbu je potrebné zabezpečiť, 

aby v profile 50 cm pre kry a 100 cm pre stromy neboli veľké frakcie sypaných 

materiálov. Projektant musí predpokladať zmeny, ktorými navrhnuté a vysadené 

rastliny budú prechádzať ako v kaţdoročnom vegetačnom cykle, tak aj počas celého 

vegetačného ţivota. 

 5. Pred začatím prípravných a výsadbových prác v rámci vegetačných úprav musí 

realizátor zvolať rokovanie za účasti projektanta, investora (obstarávateľa) stavby 

a správcu pozemnej komunikácie – úsek prevádzky, kde sa vykoná kontrola 

pripravenosti plôch na realizáciu vegetačných a sadovníckych úprav a prijme sa záver, 

či nie je potrebné na základe zistených skutočností, prípadne zmeniť navrhnutú 

technológiu výsadieb. 

 6. Aby plnili svoj význam, vegetačné úpravy, musia byť ošetrované a udrţiavané. Bez 

potrebného následného ošetrovania po výsadbe rýchlo menia kompozície a tým, ţe 

bujne prerastú alebo hynú, menia zámer projektanta a zniţujú hodnotu porastu. Pre 

rýchlejší účinok, i pre vzájomnú ochranu a podporu rastu je správna začiatočná 

hustejšia výsadba ale len za predpokladu, ţe porasty budú včas prebraté (odstránenie 

drevín v prehustených výsadbách). 

 7. Výsadby v trase pozemných komunikácií, prípadne na častiach stavby, ktorých 

výstavbu si vyţiada prevádzka na komunikácii a tieţ pri samotnej výstavbe ako sú 

odpočívadlá, preloţky potokov, poľných ciest, zemníky, skládky, stavebné dvory, musia 

sa navrhovať a realizovať tak, aby spĺňali určité zásady: 

  - Dreviny sa vysádzajú na plochách upravených a zahumusovaných. Na plochách, ktoré 

nie sú upravované sadovnícky (odpočívadlá, strediská údrţby), aţ po zaloţení trávnikov 

hydroosevom po ich prvej kosbe. Trávniky musia byť bezburinné. Medzi korunou 

vozovky a prvým radom drevín zostáva pás trávnika bez výsadby v šírke 4 m. 

V prípade, ţe sa jedná o zárezový svah, prvý rad krov je vo vzdialenosti 4 m od dna 

odvodňovacej priekopy. 

  V prípade, ţe sa jedná o svahy kratšie ako 4 m, vysadí sa pás krov, ktoré budú vo dvoch 

radoch pribliţne 0,5 m od seba. Kry pri oplotení sa musia vysadiť tak, aby bol k nemu 

umoţnený prístup. 

  - Plochy určené na výsadbu musia byť bezburinné. V prípade, ţe je zahumusovaná 

plocha zaburinená, je potrebné odstrániť porast neselektívnym herbicídom v dávke 

odporučenej výrobcom na intenzitu zaburinenia a rastlinných druhov, pouţitie 

postrekov je potrebné odsúhlasiť vopred s obstarávateľom stavby. 

  - Dreviny vysádzať v trojspone (v radoch) výlučne do zatrávnených plôch, 1x pokosené 

a bezburinné a veľkostiach:       

 

 menšie kry 0,5 m – 0,8 m, pre druhy, ktoré dorastajú do výšky 1,0 m 

– Ribes alpinum (ríbezľa alpínska), Cytisus sp. (zanoväť), Genista sp. (kručinka) a pod. 

 kry 1,0 m – 1,5 m, pre druhy, ktoré dorastajú v dospelosti do výšky 2,0 m a vyššie 

– Swida sp. (svíb), Cornus sp. (drieň), Prunus sp. (slivka), Rhamnus sp. (rešetliak), 

Ligustrum sp. (zob), Lonicera sp. (zemolez) a pod. 

 krovité tvary stromov a vyššie kry najmenej 3,0 m  
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– Acer campestre (javor poľný), Corylus sp. (lieska), Crataegus sp. (hloh), Eleagnus sp. 

(hlošina), a pod. 

 stromy listnaté 6,0 m – 8,0 m 

 stromy ihličnaté 4,0 m – 5,0 m  

 

Väčšie spony sú z toho dôvodu, pretoţe dodávaný rastlinný materiál musí mať parametre,  ktoré 

zodpovedajú normám, t.j. kry listnaté 3 – 5 zdrevnatelých výhonov, výšky pre voľnokorenné 80/100 

cm, kontajnerované 40/60 cm, ihličnaté kry 30/40 cm, pre stromy listnaté obvod kmeňa 10/12 cm 

(vyššie obvody len na odpočívadlách), zapestovaná korunka, výška kmeňa 1,8 m – 2,0 m v prípade, ţe 

je potrebné, aby korunka bola zapestovaná vo výške kmeňa 2,2 m alebo 2,4 m, je treba počítať 

s vyšším obvodom kmeňa (nad 14/16 cm), ihličnaté stromy výšky 100/125 cm. 

 

 Dreviny vysádzať do jamiek o objeme pre popínavé dreviny 0,02 m
3
, pre kry 0,05 m

3
, pre 

stromy 0,125 m
3
 - 0,4 m

3
, pre vyššie obvody stromov budú jamky 0,4 m

3
 – 1,2 m

3
, veľkosť 

hĺbenej jamky tu záleţí od veľkosti balu. Jamky a ryhy musia byť vyhĺbené v šírke 

zodpovedajúcej 1,5 násobnému priemeru koreňového systému alebo koreňového balu. Hĺbka 

výsadby pre opadavé kry (okrem štepovancov) je o 5 cm väčšia neţ v akej boli dopestované. 

Pri výsadbe nesmie dôjsť k zhutneniu stien výsadbovej jamky a jej dna. Všetky jamky na 

svahoch kopať do záseku. Zadná strana jamky bude zvislá a vpredu bude urobená zábrana 

proti odtekaniu vody po svahu pomocou zálievkovej misky. Taktieţ sa lepšie umiestňujú 

mulčovacie plachtičky a mulč, nebudú sa posúvať dolu svahom. 

 Pri hĺbení jamky sa vrchná, lepšia časť zeminy dáva na bok aby sa nepomiešala s horšou 

zeminou, ktorá sa nachádza v spodných častiach kopanej jamky, lepšia zemina sa potom 

pridáva spoločne so záhradníckou zeminou a rašelinovým substrátom ku koreňom 

vysádzaných drevín a horšia zemina sa pouţije na zásyp v hornej časti jamky a na vytvorenie 

zálievkovej misy. 

 V prípade, ţe vegetačné úpravy sa realizujú na zárezových svahoch (sklon od 1:2 do 1:1), 

dreviny sa vysádzajú do protieróznych rýh kopaných ručne o šírke 30 cm a hĺbke 20 cm. 

Jednotlivé ryhy sa vyhĺbia vodorovne vo vzdialenosti 1,5 m – 2,0 m od seba. Vlastná výsadba 

prebieha tak, ţe v dne ryhy sa vyhĺbi jamka v príslušnom objeme a do nej sa vysadí rastlina. 

 Pri výsadbe sa k zemine určenej na zásyp jamky pridá záhradnícka zemina na vylepšenie 

(zmiešať s pôvodnou vykopanou zeminou z jamky), v dávke pre popínavé dreviny 3 l/drevinu, 

pre kry 5 l/drevinu a pre stromy 10 l/drevinu. Je to z dôvodu zhoršených pôdnych podmienok 

a častejšieho výskytu suchých období.  

 Pri výsadbe sa rastliny prihnoja organickým hnojivom – rašelinový substrát v dávke pre 

popínavú drevinu 1 l/rastlinu, pre kry a krovité tvary stromov 3 l/rastlinu a pre stromy 5 

l/rastlinu, pre stromy väčších obvodov 50 l/rastlinu, a anorganickým zásobným hnojivom 

tabletovaným (hmotnosť tablety 10 g) v dávke pre popínavé rastliny a kry 1 ks/rastlinu a pre 

stromy listnaté 2 ks/rastlinu a ihličnaté 1 ks/rastlinu. V prípade, ţe budú vysádzané dreviny 

väčších obvodov, tak sa na hnojenie listnatých stromov pouţije dávka 4 tablety/rastlinu.  

 Pri výsadbe sa na zlepšenie vlahovej rovnováhy pridá do zeminy vlahový pôdny kondicionér 

v dávke pre kry a popínavé dreviny 20 g/rastlina a pre stromy 50 g/rastlina – platí to pre 

všetky dreviny vysádzané vo vegetačných a sadovníckych úpravách. 

 Ihneď po výsadbe sa pristúpi k namulčovaniu drevín, ktoré pozostáva z dvoch častí, najskôr sa 

rozprestrie okolo drevín mulčovacia plachta z netkanej plošnej textílie prírodných materiálov 

o hrúbke 3 mm aţ 5 mm, o rozmere pre popínavé dreviny 40 cm x 40 cm, kry 50 cm x 50 cm a 

pre stromy 75 cm x 75 cm, potom sa plocha plachty zasype drvenou kôrou ihličnatých drevín 

prípadne drvenou drevnou štiepkou o hrúbke vrstvy 10 cm. 

 Po výsadbe stromov sa dreviny stabilizujú o zašpicatený kôl z namoreného ihličnatého dreva 

o dĺţke 2 m – 3 m. 

 Zhotovenie ochrany kmeňov listnatých stromov proti ohryzu pomocou plastových chráničov 

(ich veľkosť sa určí podľa výšky kmeňa navrhovaných drevín a lokality) alebo náterom látok, 

ktoré odpudzujú lesnú a poľnú zver. 
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 Ihneď po vysadení drevín je potrebné zabezpečiť riadne zaliatie v dávke pre kry a popínavé 

dreviny 5 l/drevinu a pre stromy (listnaté a ihličnaté) 15 l/drevinu. 

 V prípade, ţe vegetačné úpravy (platí to aj pre sadovnícke úpravy a náhradné výsadby) sa 

realizovali od 20. marca do 31. apríla (neskoršia výsadba sa neodporúča) je potrebné 

zabezpečiť týmto drevinám zálievku na mesiace – máj, jún, júl, august, a to pravidelne, na 

svahoch, ktoré sú vybudované z polovegetačných oporných systémov je zálievka dvojnásobne 

potrebná, nakoľko tu rýchlejšie dochádza k presychaniu substrátov – menšie vrstvy zemín 

a pod.  

 Nakoľko sa stáva, ţe jednotlivé časti stavby sa odovzdávajú postupne je potrebné zabezpečiť 

ošetrovanie uţ počas výstavby, ktoré pozostáva z kosenia trávnikov, ošetrenia vysadených 

drevín a zálievky podľa poţiadaviek obstarávateľa stavby.   

 8. Vzdialenosť stromov a krov od krajnice vozovky musí zohľadňovať bezpečnosť           

premávky na pozemných komunikáciách, v prípade, ak dôjde k vývratom stromov. 

Stromy vysádzať  v takej vzdialenosti, ţe ich krajné vetvy v dospelom veku budú od 

koruny vozovky vzdialené 4,5 m. To znamená, ţe minimálna vzdialenosť vysádzaných 

stromov je 13 m - 15 m. Výsadba stromov na zárezových svahoch nebude navrhovaná, je 

tu moţné pouţiť len kry a krovité tvary stromov. 

 9. Pri realizácii vegetačných úprav je potrebné viesť stavebný denník, v ktorom sa zapíše 

postup výsadbových prác, prípadné zmeny v počtoch a sortimente vysadzovaných drevín.  

Všetky zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii však musí mať dodávateľ  

vegetačných úprav schválené vopred projektantom vegetačných úprav.  

 

5.2.5 Agrotechnické termíny 

 

Vegetačné a sadovnícke úpravy sa robia na jar a na jeseň, to znamená ţe nie je ţiaduce aby sa robili 

počas veľkých horúčav, veľkých mrazov a letných mesiacov : 

- jarná výsadba marec – apríl, prípadne koniec februára, ale len za predpokladu, ţe nehrozia 

mrazy; 

- jesenná výsadba september – november, t.j. do nástupu mrazového obdobia, je 

najvhodnejším termínom na výsadby – zachytí sa najviac jesennej, zimnej a jarnej vlahy. 

 

 

5.3 Sadovnícke úpravy 

  

 Sadovnícke úpravy sa realizujú na plochách, ktoré sa nachádzajú na odpočívadlách, strediskách 

správy a údrţby, čističky odpadových vôd a iných podobných stavbách. 

  

5.3.1 Sadovnícke úpravy vytvárajú kompozície, ktoré vytvoria príjemné prostredie určeného na 

oddych návštevníkov a ich regeneráciu. 

 

5.3.2        Sadovnícke úpravy : 

              1.   úprava existujúceho porastu: 

a) pri urovnávaní plôch alebo výškového odstupňovania oproti hlavnej trasy zasahuje do 

    existujúceho porastu a stavu; 

b) má otvoriť výhľad do krajiny, alebo na prípadnú dominantu; 

c) má vytvoriť tieňové partie alebo pásy pre zaparkované vozidlá;  

2. trávnikové plochy budú vytvorené na tieto účely: 

a) na odstavnú časť pre vozidlá – zatrávňovacie dlaţdice; 

b) trávnik určený na rekreáciu; 

c) na úpravu plôch pozdĺţ parkoviska a deliaceho ostrovčeka; 

3. nová navrhovaná výsadba je potrebná: 

a) na doplnenie porastu do ţiadanej kompozície; 

b) na vytvorenie bezveterných a tienistých zátiší;  

c) na vytvorenie hustých skupín za účelom oddelenia častí odpočívadiel od odstavných 
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    častí, prípadne parkovacej časti ako ochrana proti hlučnosti, šíreniu smogu a rušivého 

    pohľadu na automobilovú premávku pozemných komunikácií. 

 

5.3.3  Výber rastlinného materiálu i pri novej výsadbe musí zodpovedať okolitej krajinnej 

vegetácii, prípadne rastlinným druhom blízkeho rozšírenia. Na týchto lokalitách je moţné 

ako doplnok sortimentu pouţiť i dreviny nepôvodné zaujímavé kvetmi a olistením. 

Kompozícia drevín má byť navrhovaná s rozdielnym výškovým usporiadaním a hustotou. 

Odpočívadlá aj po ukončení následného ošetrovania vyţadujú intenzívnu pravidelnú údrţbu. 

Z dôvodu nepriaznivých pôdnych pomerov, do ktorých sa dreviny sadia je vhodné vysádzať 

napestované dreviny v kontajneroch a baloch, kde do zeminy pri ich koreňoch boli pri ich 

pestovaní zabudované mykorhízne prípravky. Ak nie sú, je vhodné a ţiaduce vyrobené 

kondicionéry z týchto prípravkov do jám zabudovať namiesto klasických pôdnych 

vlahových kondicionérov. Kondicionéry vyrobené z mykorhíznych húb sú prírodné 

a zásobujú rastliny ţivinami po celý ich ţivot. Kondicionéry vyrobené chemicky slúţia 

drevine  len cca 7 aţ 10 rokov. 

                

5.3.4 Pri čerpacích staniciach pohonných látok a motorestoch je architektonický výraz stavieb 

dopĺňaný sadovníckymi úpravami, ktoré obsahujú i nepôvodné druhy drevín a trvaliek. 

Pritom je však treba mať na zreteli niţšiu kvalitu pôdnych podmienok. 

 

5.3.5 Pri navrhovaní sadovníckych úprav je potrebné dodrţať nasledujúce zásady: 

 - zahumusovanie celej plochy o hrúbke vrstvy najmenej 20 cm; 

 - úprava celej plochy obrobením kultivátorom so súčasným prihnojením pôdy organickým   

hnojivom – rašelinový substrát v dávke 6 l/m
2
 a anorganickým hnojivom (NPK) v dávke 

0,025 kg/m
2
, hnojivá riadne zapracovať do pôdy; 

 - vyhrabanie celej plochy s odstránením kameňov, stavebného odpadu a koreňov rastlín; 

 - výsadba drevín – zahustené výsadby v spone 0,5 m – 1,0 m (podľa druhu dreviny), 

solitérne stromy v sponoch ihličnaté 5,0 m x 5,0 m a listnaté 8,0 m x 8,0 m; 

 - pri výsadbe drevín prihnojiť rastliny do jamky v dávke pre popínavé dreviny 1 l/rastlinu, 

pre kry 3 l/rastlinu, pre stromy 5 l/rastlinu, tabletované anorganické hnojivo sa pridá 

k rastlinám v dávkach pre kry a popínavé rastliny 1 ks tablety/rastlinu, pre stromy listnaté 2 

ks na rastlinu a pre stromy ihličnaté 1 ks na rastlinu, po výsadbe sa stromy stabilizujú o kôl 

z ihličnatého dreva (namorený), dĺţky 3,0 m; 

 - pri výsadbe sa na zlepšenie vlahovej rovnováhy pridá do zeminy vlahový pôdny 

kondicionér v dávke pre kry a popínavé dreviny 20 g/rastlina a pre stromy 50 g/rastlina; 

 - alejové stromy vysádzané na odpočívadle sa stabilizujú o kolovú konštrukciu z troch kolov 

dĺţky 3,5 m a priemere 8 cm (namorené), v hornej časti spojené drevenými latkami dĺţky 1,0 

m (namorené), strom sa vyviaţe o kolovú konštrukciu pomocou popruhov z nenasiakavého 

materiálu v dĺţke 3,5 m, v mieste vyviazania sa kmeň stromu ochráni jutou vo dvoch 

vrstvách. Okolo kmeňa sa zhotoví dostatočne veľká zálievková misa, ktorá sa musí počas 

ošetrovania udrţiavať v bezburinnom stave; 

 - v prípade, ţe sa výsadba drevín realizuje v blízkosti podzemných vedení inţinierskych 

sietí, musí sa medzi sieť a bal stromu poloţiť protikoreňová textília; 

 - po ukončení výsadieb sa plochy s vysadenými drevinami celoplošne namulčujú 

mulčovacou plachtou z biodegradovateľného plošného materiálu hrúbky 3 mm – 5 mm 

a následne sa plocha plachty namulčuje drvenou kôrou ihličnatých drevín v hrúbke vrstvy 10 

cm; 

 - aţ po vysadení stromov a krov sa pristúpi k zaloţeniu trávnikov, najskôr sa rozruší pôda, 

vyrovná sa jej povrch a potom sa ručne vyseje trávnik v dávke 0,03 kg/m
2
, následne sa 

semeno zaseká hrabľami do povrchu pôdy a zavalcuje sa; 

 - zhotovenie ochrany kmeňov listnatých stromov proti ohryzu pomocou plastových 

chráničov (veľkosť sa určuje podľa výšky kmeňa a lokality) alebo náterom látok, ktoré 

odpudzujú lesnú a poľnú zver; 
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- ihneď po vysadení drevín je potrebné zabezpečiť riadne zaliatie v dávke pre kry (listnaté, 

ihličnaté) a popínavé dreviny 5 l/drevinu a pre stromy (listnaté a ihličnaté) 15 l/drevinu. 

 

 

5.4 Úprava lomov a štrkovísk 

 

5.4.1 Staré a nové lomy, ktoré vznikajú počas výstavby pozemných komunikácií, dávajú 

príleţitosť na obohatenie krajiny vegetáciou. 

 

5.4.2 Vegetačné úpravy spočívajú v najnutnejšej povrchovej úprave, zabezpečení svahov proti 

erózii a v zapojení do okolitej vegetácie a krajiny. Pri tejto výsadbe nerátame s beţnou 

údrţbou do budúcnosti, nakoľko a nachádzajú vo voľnej krajine a po ukončení následného 

ošetrovania sa ponechajú ako prírodný porast. 

 

5.4.3 Pre lomy, štrkoviská a bagroviská, ich otváranie, dobývanie, ako i plány zabezpečenia 

a likvidácie platí osobitný predpis. 

 

5.4.4 Technológia výsadby je závislá od konkrétneho miesta a platia pre ňu rovnaké zásady ako 

pre vegetačné úpravy pozemných komunikácií. 

 

 

5.5 Výsadba na kužeľoch mostov 

 

5.5.1 Esteticky je moţné vzhľad mosta podstatne zlepšiť zosilnenou výsadbou na kuţeľoch 

a predpolí mosta. Je to však moţné len v tých prípadoch, ak sú kuţele zazemnené a nie je 

tam vybudované opevnenie z veľkoplošných betónových platní a pod. Vegetácia slúţi 

súčasne ako rámec pre pohľad z mosta, kde vytvára kulisu okolitej krajine. 

 

5.5.2 Stavebno-technický význam zelene spočíva v rekultivácii násypových plôch a svahov 

vegetáciou komponovanou v nepravidelných skupinách. 

 

5.5.3 Významná vegetácia a jej kompozícia je vhodná iba pri konštrukčne veľkých stavbách, kde 

nepravidelná výsadba potláča prísnu geometričnosť mosta diaľnice, rýchlostnej komunikácie 

alebo cesty I. triedy. 

 

5.5.4 Ak sa na trase vyskytne viacero objektov, treba sa vyvarovať stereotypnému zarámovaniu, 

ktoré pôsobí únavne. 

  

5.5.5 Pri menších objektoch navrhujeme vegetáciu v kompozícii trasy, netreba zdôrazňovať objem 

mohutnou skupinou alebo solitérom. 

 

5.5.6 Pri násypoch a mostných objektoch pozemných komunikácií, ktoré pôsobia rušivo je 

potrebné realizovať ich osadenie vhodným spôsobom. 

 

5.5.7 Technológia výsadby drevín na kuţeľoch a predpolí mostov je totoţná s výsadbou drevín 

v trase pozemných komunikácií. 

 

 

5.6 Výsadba v križovatkách 

 

5.6.1 Vegetačné úpravy kriţovatiek spočívajú v zatrávnení ostrovčekov, prípadne jeho výsadbe 

kríkmi a stromami. 
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5.6.2 Odporúča sa výsadba solitérna alebo voľná. Výber rastlín zodpovedá výskytu v okolí, 

neodporúčajú sa nápadné druhy a musia to byť dreviny málo náročné, otuţilé a stromy 

s vyšším kmeňom a vetvením. 

 

5.6.3 Pri návrhu výsadby v kriţovatkách je potrebné mať na zreteli: 

 - výškové odstupňovanie drevín v skupine a medzi jednotlivými solitérami; 

- vzťah vegetácie k okolitému priestoru mimo kriţovatky – ak ide o voľnú krajinu, les, 

formu územia a pod.; 

 - nadväznosť vegetačných úprav v kompozícii prichádzajúcej trasy ku kriţovatke; 

 - vyrovnané merítko polohy vegetácie k charakteru kriţovatky; 

 - vyhýbať sa stereotypnému riešeniu úprav kriţovatiek; 

 - vysadené kompozície drevín nesmú obmedzovať rozhľadové trojuholníky; 

 - výsadby stromov robiť na plochách, ktoré sú pod úrovňou kriţovatkových vetiev; 

 - zabezpečiť výhľadové pomery v kriţovatke. 

 

5.6.4 V niektorých prípadoch – kriţovatky v chránených územiach a v ochranných pásmach 

chránených území, je vhodné do týchto polôh vysádzať dreviny, ktoré sú pre tieto oblasti 

typické. V týchto oblastiach sa vyhýbame navrhovať introdukované a nepôvodné dreviny. 

 

5.6.5 Dôleţitým predpokladom bezpečnosti a plynulosti dopravy na kriţovatkách je dostatočný 

rozhľad. Preto aj vegetačné úpravy na kriţovatkách musia spĺňať tieto podmienky – 

potrebný rozhľad v smere jazdy a do ostatných vetiev kriţovatky a bočný rozhľad na 

dopravné značky. Zlepšenie viditeľnosti v kriţovatke môţeme dosiahnuť aj optickým 

zdôraznením kriţovatky zmenou výsadby a pod. V mieste kriţovatky je nutné vymedzenie 

rozhľadových trojuholníkov, v ktorých nesmú byť ţiadne prekáţky – ţiadna stredne vysoká 

a vysoká zeleň. 

 

5.6.6 V priestoroch kriţovatiek sa uplatnia predovšetkým výsadby krovín na násypových svahoch 

a kompozície stromovitých a kríkových výsadieb, ktoré spĺňajú poţiadavky bezpečnosti 

a plynulosti dopravy. 

 

5.6.7 Na cestách I. triedy sú budované okruţné kriţovatky, kde sa realizujú vegetačné 

a sadovnícke úpravy v stredovom ostrovčeku. Pri navrhovaní sortimentu drevín je potrebné 

dodrţiavať hlavne zásadu aby to boli dreviny nenáročné – odolné voči suchu, zaburineniu 

a zasoleniu. V zahustených výsadbách je moţné pouţiť dreviny druhov a ich nízkorastúcich 

kultivarov (cv.) – Cotoneaster sp. cv., Euonymus fortunei cv., Juniperus communis cv., 

Juniperus horizontalis cv., Potentilla fruticosa cv., Spiraea japonica cv., Viburnum opulus 

cv., a pod. Alternatívou k drevinám v budúcnosti môţu byť výsadby suchomilných trvaliek 

(rastliny s tzv. strieborným listom) do štrko-pieskového substrátu s malým obsahom 

hlinitých častíc. V prípade, ţe stredové ostrovčeky sú plošne dostatočne veľké, je v nich 

moţné vysádzať aj stromy. 

 Oproti technológii výsadby v trasách pozemných komunikácií je zmena len v tom, ţe 

dreviny je potrebné namulčovať mulčovacou plachtou celoplošne, t.j. celú plochu 

stredového ostrovčeka, ako mulč sa pouţije drvená kôra ihličnatých drevín alebo vymývaný 

štrk frakcie  napr. 16/32 mm.     

  

5.6.8 Technológia výsadby drevín v kriţovatkách je totoţná s výsadbou drevín v trase pozemných 

komunikácií. 

  

  

5.7 Protihlukové steny, steny proti oslneniu, oporné a zárubné múry 

 

5.7.1 Výsadba drevín pozdĺţ protihlukových stien, oporných a zárubných múrov zabezpečí 

potlačenie technických diel, ktoré by inak v krajine pôsobili neprirodzene a rušivo. Nakoľko 
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sa jedná o technické dielo, ktoré nie je estetické a pôsobí tvrdo a rušivo, vysádzajú sa pozdĺţ 

nich popínavé dreviny, ktoré napomôţu takéto tvrdé línie zjemniť a zakryť. 

 

5.7.2 Popínavé dreviny sú vysádzané v päte stien a múrov, kde sú zhoršené pôdne podmienky, 

ktoré musia byť pri výsadbe zlepšené tak, aby sa zabezpečil následný vývoj vysadených 

rastlín. Dreviny sa vysádzajú väčšinou zo strany, ktorá nie je v priamom styku s cestou a to 

i z toho dôvodu, aby nedochádzalo ku kontaminácii pôdy okolo drevín posypovými soľami 

a k následnému úhynu drevín. V prípade, ţe sa vysádzajú do pásu zeminy medzi cestou 

a opornou stenou, je nutné vybudovať ochranu zo zvýšeného obrubníka s výškou najmenej 

50 cm. 

 

5.7.3 Kompozície popínavých drevín sa vytvárajú tak, aby sa vhodne kombinovali dreviny 

samopnúce a dreviny, ktoré potrebujú pre svoj rast oporu a vytvorili tak čo najmohutnejšiu 

zelenú hmotu. Pri výbere rastlinného materiálu je potrebné dodrţiavať zákon [6], ktorý 

reguluje rozširovanie nepôvodných druhov rastlín za hranicami zastavaného územia obce (v 

extraviláne). 

 

5.7.4 Pri výsadbe sa dôraz kladie na dôkladnú prípravu pred výsadbou, je potrebné, aby niektoré 

druhy, ktoré majú slabší vzrast sa vysádzali vo dvojici, vo vzdialenosti  20 cm od seba. 

Medzi jednotlivými dvojicami je vzdialenosť 1,0 m. Popínavé dreviny silnejšieho vzrastu 1 

m – 2 m od seba a vţdyzelená drevina Hedera helix (brečtan popínavý) 0,3 m – 0,5 m medzi 

jednotlivými drevinami. 

 

5.7.5 Dreviny samopnúce (brečtan, pavinič) sa vysádzajú pozdĺţ oporných múrov 

a protihlukových stien tak, ţe na stenu sa vyvedú pomocou silonového lanka (dĺţka 1,0 m), 

ktoré sa k zemi upevní pomocou kovového roxoru s uškom (dĺţka 0,3 m) a klincom 

s nerezovou úpravou o stenu. Je moţné vyvedenie aj pomocou opory z bambusovej tyčky. 

Dreviny ovíjavé sa vyvedú na stenu pomocou opory z pletiva alebo drôtu, ktoré sa k zemi 

upevnia pomocou kovových  roxorov (dĺţka 0,3 m) s uškom a o stenu klincami s nerezovou 

úpravou. Protikoróznu úpravu musia mať klince a taktieţ aj pletivo. Dreviny sa vysádzajú čo 

najbliţšie k protihlukovej stene. 

 

5.7.6 Technologický postup je z väčšej časti napísaný v predchádzajúcej kapitole 5.2.2 a platí, ţe 

pri výsadbe sa zemina obohatí o záhradnícku zeminu v dávke 3 l/rastlinu, anorganické 

zásobné hnojivo – tableta o hmotnosti 10 g a rašelinový substrát v dávke 1 l/rastlinu. Do 

vykopanej zeminy sa pridá vlahový pôdny kondicionér v dávke 20 g/rastlinu. 

 

5.7.7 Po vysadení popínavých drevín sa rastliny namulčujú mulčovacou plachtičkou z plošnej 

textílie z prírodných materiálov o hrúbke 3 mm – 5 mm, o rozmere 40 cm x 40 cm (dreviny 

vysádzané jednotlivo) alebo 80 cm x 40 cm (dreviny vysádzané vo dvojiciach), plocha 

plachtičiek sa následne zasype drvenou kôrou ihličnatých drevín v hrúbke vrstvy 10 cm. 

 

5.7.8 Pri výbere druhov drevín sa musí prihliadať na klimatické a stanovištné podmienky, dôleţitá 

je pre výber dreviny aj orientácia stanovišťa k svetovým stranám. 

 

5.7.9 Na oporných múroch, ktoré sú budované z drôtokamenných blokov (gabióny), sa vysádzajú 

prepadavé dreviny (Rubus sp. - ostruţina) v kombinácii so samopnúcimi popínavými 

drevinami. 

 
 

5.8 Portálové steny tunelov a polovegetačné oporné systémy 

 

 Vegetačné úpravy na zazemnených portáloch tunelov a polovegetačných oporných systémoch je 

potrebné urobiť odlišným spôsobom, ako na násypoch komunikácií, prípadne na odpočívadlách a pod. 
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Jedná sa o plochy, ktoré sú ťaţko prístupné a preto je potrebné vykonať úpravy tak, aby v krátkej dobe 

po výsadbe vegetačný kryt sa natoľko zapojil, ţe nebude dochádzať k ich osídleniu inváznymi 

rastlinami, s ktorými sa vytvorí v budúcnosti porast, ktorý si vyţaduje náročnú pravidelnú údrţbu. 

 

5.8.1 Porast na portálových svahoch tunelov sa zrealizuje tak, aby sa výsadba drevín (popínavé, 

prípadne prepadavé druhy) vykonala na svahu, na ktorom nebude zaloţený trávnik 

hydroosevom (nie je ţiaduce kosenie svahov). Dreviny sú vysádzané spravidla na svahy, 

ktoré sú spevnené geotextíliou, drôtenými košami alebo protieróznou tkaninou s okami. 

 

5.8.2 Výsadba na portálových svahoch tunelov prebieha tak, ţe dreviny sa vysádzajú ako 

zakorenené rezky, pomocou sadbovača do navlhčenej zeminy v spone 30 cm x 30 cm, rezky 

musia byť obalené vlhkou machovitou rašelinou a pri výsadbe bude pridaný vlahový pôdny 

kondicionér v dávke 5 g/rezok. 

 

5.8.3 Výsadba do polovegetačných oporných systémov bude prebiehať tak, ţe tam kde je do 

konštrukcií pridávaná zemitá zloţka sa dreviny vysádzajú buď ako v kapitole 5.8.2 alebo len 

drevitými rezkami dĺţky 30 cm – 50 cm rýchlorastúcich druhov – Salix sp. (vŕba) a pod., 

taktieţ v spone 30 cm x 30 cm prípadne 50 cm x 50 cm. 

 

5.8.4 V prípade, ţe sa oporné systémy vykonávajú ako spevnenie obnaţených skalných útvarov, je 

potrebné, aby na takýchto plochách urobili zazemnenie vysokotlakým nástrekom, ktorý 

obsahuje okrem zemitej zloţky aj semená tráv a bylín, ktoré postupom času vytvoria porast, 

ktorý je prirodzený na okolitých skalných svahoch.      

 

 

5.9 Stredný deliaci pás 

 

 Stredný deliaci pás (SDP) je nespevnený pás, ktorý oddeľuje jazdné pásy a je spravidla zatrávnený, 

prípadne v strednej časti je vysadený ţivý plot.  

 

5.9.1 Stredný deliaci pás je zatrávnený a vysadený kríkmi za účelom: 

 - optického vedenia; 

 - zvýšenia bezpečnosti proti oslneniu; 

 - zamedzeniu prechodu osôb; 

 - začlenenia diaľnice a rýchlostnej komunikácie do krajiny. 

 Stredný deliaci pás je vysadený len v takých polohách, kde to je moţné, v priestoroch kde sú 

menšie plochy medzi jednotlivými jazdnými pásmi nahrádza výsadbu v strednom deliacom 

páse umiestnenie betónových zvodidiel. 

 

5.9.2 Pri návrhu výsadby stredného deliaceho pásu je potrebné vychádzať z nasledujúcich 

poţiadaviek, ktoré sa musia splniť aby mohlo dôjsť k výsadbe krov: 

 - šírka zeleného pásu musí byť minimálne 4 m, pri takejto šírke pásu je šírka drevín pribliţne 

1m;  

 - minimálna vzdialenosť drevín od vozovky 1,5 m; 

 - cesty I. triedy majú pás široký 2 m – 2,5 m, môţu sa sem dávať len dreviny niţšieho 

vzrastu; 

 - v strednom deliacom páse miestnych rýchlostných ciest je vhodné vyuţiť výsadby krov.    

 

5.9.3 Výber druhov vhodných pre stredný deliaci pás je vymedzený tým, ţe rastliny musia znášať 

zhoršené ţivotné podmienky, ktoré sú vymedzené nasledovne: 

 - znášanie pravidelného rezu; 

 - odolnosť voči vyšším teplotám, vetru a mrazu; 

 - maximálna odolnosť voči exhalátom a posypovým soliam; 

 - tendencia k hustému vetveniu a odolnosť voči poškodzovaniu koreňov; 
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 - vyrovnaný rast a neskorší opad listov. 

 

5.9.4 Výber druhov vhodných na pouţitie do stredného deliaceho pásu: 

 Ligustrum vulgare (zob vtáčí);  

 Lonicera tatarica (zemolez tatársky); 

 Ribes aureum (ríbezľa zlatá) – v kombinácii s drevinami, ktoré na jeseň drţia dlhšie list; 

 Rosa canina (ruţa šípová) – len ojedinele; 

 Rosa multiflora (ruţa mnohokvetá) – len ojedinele. 

 

5.9.5 Dreviny v strednom deliacom páse budú vysádzané aţ po osadení stĺpikov 

a predchádzajúcom zatrávnení deliaceho pásu, ktorý sa 1x pokosí. Najskôr sa zemina pred 

výsadbou obrobí bočným kultivátorom o šírke pásu 30 cm a hĺbke 20 cm. Potom sa takto 

pripravenej pôdy vyhĺbia jamky o objeme 0,05 m
3
 bez výmeny pôdy a vo vzdialenosti 0,8 m 

od seba, pred výsadbou sa pôda vykopaná z jamky vylepší záhradníckou zeminou 

v mnoţstve 5 l/rastlinu, pri výsadbe sa jednotlivé kríky prihnoja rašelinovým substrátom 

v dávke 3 l/rastlinu a zásobným tabletovaným anorganickým hnojivom (hmotnosť tablety 10 

g). Súčasne sa zemina zmieša s pôdnym kondicionérom v dávke 20 g/rastlinu. Po výsadbe sa 

dreviny namulčujú mulčovacou plachtičkou z netkanej plošnej textílie z prírodného 

materiálu hrúbky 3 mm – 5 mm o rozmere 0,5 m x 0,5 m, ktorej plocha sa zasype drvenou 

kôrou ihličnatých drevín o hrúbke vrstvy 10 cm.  

 

5.9.6 V prípade, ţe priamo na zvodidlách sú umiestnené kilometrovníky a smerové stĺpiky, 

výsadby je potrebné vynechať a to 3 polia zvodidiel pred nimi a 3 polia za nimi. Uvedené je 

potrebné prerokovať pred začatím výsadby so zhotoviteľom stavebnej časti vopred 

a výsadbu stredného deliaceho pásu zrealizovať aţ po osadení tabuliek označujúcich 

staničenie (kilometrovník) komunikácie a smerových stĺpikov. V prípade, ak sú označenia 

kilometrov po pravej strane jazdných pásov, tak sa vynechanie výsadby v strednom 

deliacom páse nerobí. 

 

5.9.7 Výsadbu drevín realizovať v riadnom agrotechnickom termíne, najlepšie na jeseň keď sa 

zachytí najviac jesennej, zimnej a jarnej vlahy. V prípade, ţe sa bude výsadba realizovať na 

jar, tak je potrebné zabezpečiť pravidelnú závlahu (5.2.2).  

  

 

5.10 Výsadba na mostoch pre zver 

 

 Výsadba na mostoch pre zver sa realizuje na základe prieskumov a odporučení odbornej 

organizácie ochrany prírody. Mosty sa robia v miestach, kde sú migračné trasy zvierat, prípadne 

v takých miestach, kde pozemná komunikácia kriţuje prirodzenú spojnicu medzi pasienkami 

a lesnými porastmi, ktoré tvoria úkryt pre zver za svetla a pod. Aby boli mosty funkčné, musí sa 

zabezpečiť výsadba navádzacej zelene a prekrytie konštrukcie mosta vegetačným krytom. 

Projektovú prípravu mostného objektu vykonáva autorizovaný stavebný inţinier, návrh sortimentu 

drevín, trávne zmesi a technológiu výsadby navrhuje krajinných architekt. 

Výsadba sa realizuje najskôr v dostatočnej vzdialenosti od mosta, – vytvorenie navádzacieho lievika 

drevinami vyšších rozmerov (stromy a krovité tvary stromov s podsadbou kríkmi), ktoré budú 

dostatočne viditeľné z okolitých pozemkov. Samotná výsadba na moste pozostáva z drevín menších 

rozmerov – z krov, ktoré sú menej náročné na vlahu a pôdny substrát a ich umiestnenie bude po 

okrajoch mosta, ostatné plochy sú zatrávnené. 

Vrstva zeminy na moste bude minimálne 0,75 m (0,5 m podorničie a 0,25 m ornica), hrúbka 

naváţanej zeminy však záleţí od projektovanej nosnosti mosta. Súčasťou vegetačnej vrstvy je aj 

drenáţ (hrúbka vrstvy cca 0,1 m), ktorá odvádza prebytočnú daţďovú vodu z podloţia a geotextília 

medzi zeminou a drenáţnou vrstvou. 
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5.11 Prirodzené retenčné nádrže 

 

 Retenčné nádrţe sú nádrţe, ktoré na základe čistiacich schopností vodných rastlín slúţia na 

čistenie odpadových vôd.  

Prirodzené retenčné nádrţe navrhuje stavebný inţinier a návrh výsadby a sortiment rastlín navrhuje 

krajinný architekt. Odporúča sa druh rastliny, a to Phragmites communis (trsť obyčajná), pribliţne 3 

ks/m
2
. Tieto rastliny je potrebné vysádzať s balom v spodnej časti nádrţe, kde je koreňový bal 

zaťaţený proti vyplaveniu štrkom. Po zakorenení sa rozmnoţuje a rozširuje v nádrţi samovoľne, ale je 

potrebné zdôrazniť, ţe k tomu musí mať dostatok vody. V prípade, ţe v letnom období nádrţ vyschne, 

musí sa voda dopĺňať – vodný stĺpec najmenej 20 cm, pretoţe inak môţe dôjsť k úhynu. 

 

 

6 Zakladanie trávnikov, technológia a zostavenie vhodných trávnych zmesí 

 

6.1 Zakladanie trávnikov 

 

6.1.1 Zatrávňovaním odstraňujeme obnaţené alebo inak nedostatočne pokryté diaľničné svahy 

a priľahlé pozemky, ktoré by inak boli okamţite osídlené inváznymi bylinami. Trávnaté 

porasty zabraňujú veternej a vodnej erózii, spevňujú svahy a tvoria z hľadiska estetického 

prechod inţinierskeho diela do krajiny.  

 Zatrávnenie je potrebné vykonať ihneď po úprave plôch určených na zaloţenie trávnika, 

plochy sa nesmú ponechať na zaburinenie, stvrdnúť (zatrávnenie sa robí na ešte kyprý 

terén), erodovať s následným odplavením humóznej vrstvy potrebnej na vytvorenie 

vegetačného krytu. Plochy upravovať na jarné alebo skoré jesenné zatrávnenie. 

 

6.1.2 Zakladanie trávnikov sa robí nasledujúcimi spôsobmi: 

 

1. výsevom vhodných trávnych zmesí na široko alebo do riadkov, predpokladom 

kvalitného zatrávnenia je humusová vrstva najmenej 10 cm hrubá; 

2. pokladaním hotových trávnikov (mačinovanie); 

3. kombinácia výsevu a mačinovania; 

4. zakladanie trávnikov hydroosevom. 

 

6.1.3 Na rovinách pouţívame výsev naširoko (odpočívadlá) alebo do riadkov, na svahoch je to 

pokladanie mačín, výsev naširoko alebo hydroosev. 

 

6.1.4 Agrotechnické termíny pre výsevy trávnikov sa určujú podľa klimatickej oblasti a je to vo 

väčšine prípadov na jar v termíne apríl aţ máj a koncom leta august aţ september. 

Ukazovateľom pre výsev je i teplota pôdy, ktorá musí byť najmenej 8 
o
C.  

 

6.1.5 Najvhodnejším spôsobom výsevu trávnikov na svahoch je hydroosev. Svahy sa nastrekujú 

zmesou vody, rašeliny, celulózy, antierózy, hnojiva a semien tráv. Po nastriekaní sa môţe 

urobiť mulčovanie narezanou slamou, ktorá sa spevní striekanou zmesou. Všetky zmesi sú 

nastriekané pod tlakom 6 atm vo vrstve 0,5 cm – 3 cm, 

 Výsev hydroosevom má nasledovné výhody: 

- hospodárny, rovnomerný výsev semena, moţnosť úspešného ozelenenia kaţdého 

svahu bez ohľadu na jeho tvar a strmosť a najmä osiatie značných plôch s vysokou 

úsporou času. 

 

Technologický postup zakladania trávnika hydroosevom na podorničnej vrstve 

1. Pred realizáciou hydroosevu je potrebné zabezpečiť rozbor pôdy, ktorá je naváţaná na svahy   

(pH, ţiviny, rezíduá chemických látok). Technológia zakladania trávnika hydroosevom sa 

upraví podľa toho, či kvalita pôdy zodpovedá navrhnutému výsevu alebo naváţaná pôda 

zodpovedá kvalite podorničnej vrstve. Rozbory vykonáva príslušný ÚKSUP.  
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2. Trávna zmes, ktorá je navrhnutá na zatrávnenie svahov musí byť odsúhlasená obstarávateľom 

stavby. Obstarávateľ stavby poţaduje pred začatím prác predloţiť certifikát o percentuálnom 

zloţení trávnych druhov v trávnej zmesi (druhová a odrodová pravosť), o kontrole obsahu 

mätonohu trváceho, o kvalite, percentách klíčivosti, čistote semien, vlhkosti a prímesi cudzích 

druhov, tzv. posudok osiva, ktorý vystavuje príslušný ÚKSUP. Certifikát musí byť vystavený 

a poskytnutý  6 týţdňov pred začatím výsevu. Vzorku osiva o hmotnosti 1,0 kg odovzdá 

realizátor do depozitu investorovi stavby (úsek prevádzky) a 1,0 kg na manuálne preskúšanie 

(celkovo 2,0 kg). V prípade, ţe je pochybnosť o pravosti osiva, je moţné odobraté vzorky dať 

k novému laboratórnemu preskúšaniu uznávacím miestom. 

3. Hydroosev sa vykonáva v agrotechnickom termíne na jemne nakyprený a bezburinný povrch 

pôdy. Agrotechnický termín na realizáciu zaloţenia trávnika hydroosevom je v mesiacoch 

apríl - máj a august - september. V neskorých jesenných a zimných mesiacoch sa výsev 

vylučuje, pretoţe semeno po vyklíčení slabo zakorení, rastlinky vymrznú a nevyklíčené 

semeno vyplaví voda (svahovité terény). Pri neskorom vysievaní trávneho semena (niţšie 

teploty - jeseň) môţe dôjsť i k tomu, ak druhy ktoré vyrastajú ako prvé (mätonoh), vytlačia 

cieľové druhy. Kosenie sa vykoná po narastení trávy do výšky 10 cm - 15 cm s následným 

vyhrabaním pokosenej hmoty – odkosí sa 1/3 narastenej trávy. 

4. Hydroosev na podorničnej vrstve sa vykonáva v štyroch nástrekoch nasledujúcich po sebe : 

a.) prvý nástrek - časť vody, navlhčenie pôdy pred osevom; 

b.) druhý nástrek - umelé hnojivá s časťou vody, trávne semeno s malou časťou sukoviny; 

c.) tretí nástrek - sukovina ihličnatá s časťou vody; 

d.) štvrtý nástrek - antieróza s vodou. 

   Na hydroosev je nutné pouţívať stroje, ktoré sú na tento účel špeciálne vyvinuté – napr. 

HYDROSEEDER. 

5. Odrody navrhovaných druhov tráv vybrať z listiny povolených odrôd a pred výsevom 

odsúhlasiť s obstarávateľom stavby. V prípade, ţe plocha určená na zakladanie trávnikov je 

zaburinená pýrom a inými agresívnymi burinami, je potrebné jednorazovo alebo opakovane 

vykonať postrek neselektívnym herbicídom Roundup v dávke 4 l/ha. Riedenie chemického 

prípravku sa určuje po obhliadke terénu a podľa intenzity zaburinenia. Najlepší termín 

postreku je v jarných mesiacoch pri teplotách okolo 15 
o
C a keď sú rastliny v štádiu s pravými 

listami. Rastliny nesmú byť vysemenené. Po uplynutí ochrannej lehoty 2 - 3 týţdne sa zničený 

porast odstráni a pristúpi sa k výsevu trávy. 

6. Pri prácach je dodávateľ hydroosevu povinný viesť stavebný denník, kde vypĺní údaje kedy a 

aké veľké plochy osial, popíše charakteristiku terénu. K stavebnému denníku prikladá zoznam 

špecifikácií, certifikáty kvality a chemické rozbory pôd. Pri odovzdávaní sa vypracúva presná 

pasportizácia zatrávnených plôch, kde sa uvádza, o ktorú časť cesty sa jedná. 

 

Špecifikácia materiálov na zaloţenie trávnika hydroosevom  (na  1 m
2
) je v tabuľke č.1 

Tabuľka č. 1   Špecifikácia materiálu pre hydroosev
 

Hydroosev na 1 m
2
 Hlušina Piesky Ornica 

a podorničná 

vrstva 

Voda 9,32 l 9,32 l 6,99 l 

rašelina záhradná kompostovaná triedená 0,03 kg 0,21 kg - 

rašelina záhradná kompostovaná TR2 VL - 0,58 kg - 

antieróza  

 prírodnéprírodné ) 

0,04 – 0,2 kg  0,06 – 0,25 kg 0,02 kg - 0,12 kg 

liadok amonnovápenatý 24,5% N P PYT 0,01 kg 0,01 kg 0,01 kg 

Cererit alebo Slovcerit Z 0,03 kg         0,43 kg 0,03 kg 

sukovina ihličnatá odvodnená 1,50 kg         1,20 kg         0,50 kg 

trávna zmes 0,03 kg 0,03 kg 0,03 kg 
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Pri zvýšenom  objeme špecifikácií je potrebné vykonať o 1 aţ 2 nástreky naviac. 

 

Ak sú veľmi nepriaznivé  pôdne pomery, je tieţ moţné na vykonaný hydroosev vykonať technológiu 

mulčovanie. Táto sa vykonáva mulčérom, do ktorého sa napĺňa dlhá ţitná slama na sucho spolu 

s lepiacim materiálom – napr. DISPERCOL RTZ LEP LOLYVINYLAC a tieto hmoty s vysokou 

rýchlosťou na osevy nastriekajú. 

 

Špecifikácia mulčovacieho materiálu na 1 m
2
 je uvedená v tabuľke č.2. 

Tabuľka č. 2   Špecifikácia mulčovacieho materiálu 
 

Mulčovací materiál na 1 m
2
 Mnoţstvo 

Ţitná dlhá slama                0,15 kg 

napr. Dispercol RTZ Lep  Lolyvinylac   0,02 kg 

  

6.1.6      Mačinovanie môţeme vykonávať počas celého roka, okrem mrazovej periódy. V letnom 

období je nutné zabezpečiť pravidelné zavlaţovanie a taktieţ je treba dávať pozor, aby pri 

letnom a teplom počasí nedošlo k zapareniu rolovaného trávnika. 

 

6.1.7 Pre úspešný vývoj trávnika na málo plodných pôdach hnojíme dusíkom, fosforom 

a draslíkom (NPK). Z organických hnojív je najvhodnejší rašelinový substrát alebo preosiaty 

Vitahum (Floravita) v dávke 3 kg/m
2
  – 5 kg/m

2
. Do takýchto pôd je vhodné zapracovať 

okrem uvedeného prírodné materiály, ktoré obsahujú mykorhízne huby v mnoţstve  

najmenej 0,05 kg/m2. 

 

6.1.8 V miestach nebezpečenstva splavenia humusu vzhľadom na narušenie svahu a splavovania 

ornice je nutné poloţiť trávnu mačinu (trávne koberce). Mačina sa kladie na upravený terén 

a urovnaný svah od päty a viaţeme ich ako tehly pri súčasnom zabezpečení kolíkmi. 

 

6.1.9 Pri sadovníckych úpravách odpočívadiel,  stredísk údrţby sa zakladajú trávniky ručne na 

vopred pripravenej ploche. Príprava pozostáva z operácií – obrobenie pôdy oraním, 

kultivátorovaním, doplnením ornice a vyrovnaním terénu, prihnojením organickým 

a anorganickým hnojivom, hrabaním a nakoniec zavalcovaním povrchu pôdy po výseve 

trávnej zmesi. Pri výseve trávneho semena sa musí dodrţať, ţe semeno sa musí zapraviť do 

pôdy v hĺbke do 1 cm a potom sa do pôdy pritlačí valcovaním. 

 

6.1.10 Preberanie trávnikov je uvedené v ods. 8.1, kapitola 8. 

 

 

6.2 Zloženie vhodných trávnych zmesí 

 

 Pri osievaní svahov diaľničného telesa treba voliť také druhy tráv, ktoré zaručia spevnenie svahov 

a súčasne nebudú náročné na intenzívnu údrţbu - časté kosenie a prihnojovanie. Je ţiaduce aby k 

spevneniu svahu došlo  v  čo najkratšom čase a preto treba druhy tráv voliť tak, aby tieto podmienky 

spĺňali. Väčšinou sa pouţívala tzv. technická alebo parková zmes, ktorá je menej hodnotná. Je známe, 

ţe sa pouţívajú zmesi so zníţenou klíčivosťou, v odlišnom zloţení, ktoré nevyhovujú na osievanie 

svahov pozemných komunikácií a obsahujú veľké mnoţstvo prímesí. Výbeţkaté druhy niekedy 

chýbajú. Trávnik je potom riedky a prázdne miesta zapĺňajú buriny. 

Preto je nutné pouţívať len zaručenú zmes tráv, ktorá je vhodná pre dané podmienky a ktorá spĺňa 

účel, na ktoré plochy cestného telesa ju vysievame. 

Trávnu zmes zostavujeme podľa pôdnych a klimatických podmienok, účelu trávneho porastu, 

vlastností trávnych druhov, prostredia a veľkosti semien. V trávnych porastoch majú byť zastúpené 

trávy trsnaté aj výbeţkaté. Výbeţkaté druhy sa podzemnými výhonmi rozrastajú a zapĺňajú voľné 
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miesta medzi trsnatými druhmi. Trsnaté druhy mohutnejú v jednotlivých trsoch, ktoré zostávajú na 

jednom mieste a časom môţu z porastu ustúpiť, napr. mätonoh. 

 

Zmes pre suché a extenzívne podmienky : 

30%  Festuca rubra commutata    kostrava červená trsnatá 

30%  Festuca ovina     kostrava ovčia 

20%  Festuca rubra rubra    kostrava červená výbeţkatá 

10%  Poa pratensis     lipnica lúčna 

10%  Lolium perenne     mätonoh trváci    

 

Zmes pre extrémne suché miesta, alkalické pôdy, vyššie expozície svahu : 

40%  Festuca ovina     kostrava ovčia 

15%  Lolium perenne      mätonoh trváci 

15%  Festuca rubra rubra    kostrava červená výbeţkatá 

10%  Festuca rubra trichophylla    kostrava červená krátkovýbeţkatá 

10%  Poa pratensis     lipnica lúčna 

10%  Festuca rubra commutata    kostrava červená trsnatá 

 

Zmes pre teplé a zasolené svahy : 

30%  Festuca rubra trichophylla    kostrava červené krátkovýbeţkatá 

20%  Festuca ovina duriuscula    kostrava ovčia 

15%  Festuca rubra commutata    kostrava červená trsnatá 

15%  Poa pratensis     lipnica lúčna 

10%  Festuca rubra rubra    kostrava červená výbeţkatá 

  8%  Agrostis tenuis     psinček obyčajný 

  2%  Agrostis stolonifera    psinček poplazový 

 

Zmes pre rýchle a dočasné zatrávnenie : 

35%  Lolium perenne     mätonoh trváci 

35%  Festuca rubra rubra    kostrava červená výbeţkatá 

15%  Festuca ovina     kostrava ovčia 

10%  Poa pratensis     lipnica lúčna 

10%  Festuca rubra commutata    kostrava červená trsnatá 

  5%  Agrostis tenuis     psinček obyčajný 

 

Zmes pre vyššie a vlhké polohy a erozívne svahy : 

35%  Festuca ovina duriuscula    kostrava ovčia tvrdolistá 

20%  Festuca rubra commutata    kostrava červená trsnatá 

15%  Poa pratensis     lipnica lúčna 

10%  Festuca rubra rubra    kostrava červená výbeţkatá 

10%  Festuca rubra trichophylla    kostrava červená krátkovýbeţkatá 

10%  Agrostis tennuis     psinček obyčajný 

  

Priemerná dávka pre výsev trávnej zmesi je 0,03 – 0,06 kg/m
2
, podľa náročnosti terénnych 

podmienok. 
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7 Ošetrovanie vegetačných úprav 

 

Ošetrovanie vysadených drevín a zaloţených trávnikov zhotoviteľom stavby, začne po ukončení 

vegetačných úprav a pokračuje aj po ukončení preberacieho konania (konanie sa musí zrealizovať 

vo vegetačnom období) a prebratí výsadieb prevádzkovateľom stavby (správcom) a odstránení 

prípadných chýb (zhotoviteľom)  v dobe trvania 2 aţ 3 rokov. 

 

Ošetrovanie vysadených drevín a zaloţených trávnikov vykonáva do konečného prebratia 

zhotoviteľ vegetačných úprav, aj z dôvodu trvania záručnej lehoty na vykonané výsadby. 

V projektovej dokumentácii sa navrhne ošetrovanie vysadených drevín v dĺţke trvania 2 aţ 3 roky. 

Toto ošetrovanie sa bude vykonávať aţ po konečnom preberacom konaní. Ošetrovanie po preberacom 

konaní musí vykonávať zhotoviteľ cez svojho podzhotoviteľa, nakoľko zhotoviteľ stavby ručí za 

ujateľnosť a riadny rozvoj  drevín a trávnikov počas trvania záručnej lehoty. Uvedené je potrebné 

vykonávať z dôvodov, ţe najmenej aţ po 2 ročnom ošetrovaní sa dreviny dokázateľne zakorenia a sú 

schopné preţiť v zhoršených podmienkach v strednom deliacom páse a na svahoch pozemných 

komunikácií. To isté platí aj pre trávnikové porasty, ktoré sa zakladajú na svahoch a na všetkých 

plochách stavby, kde je zatrávnenie potrebné vykonať. 

Ošetrovanie drevín a trávnikov do doby preberacieho konania si musí zhotoviteľ vopred naplánovať 

a zabezpečiť zmluvou podľa svojho harmonogramu. Je potrebné zhotoviteľa informovať 

s nasledovnými agrotechnickými termínmi preberacích konaní:  

-  ak sú dreviny vysádzané na jar do konca apríla, preberacie konanie výsadieb môţe byť uskutočnené 

v druhej dekáde septembra. Ak sú dreviny vysádzané na jeseň, preberacie konanie môţe byť 

uskutočnené v druhej dekáde júna. To isté platí aj pre novozaloţené trávnaté porasty. Vţdy ak sú 

vegetačné úpravy zakladané na jar, zhotoviteľ musí počítať so zvýšenou zálievkou drevín a trávnikov. 

K preberaciemu konaniu musia byť výsadby ošetrené a trávniky v plnom rozsahu pokosené 

a vyhrabané. 

Ošetrovanie zásadne vykonávať v nasledovných agrotechnických termínoch: 

-  výchovné rezy vykonávať v skorom jarnom období, keď uţ pominuli veľké mrazy. 

- zálievku vykonávať pomaly a vţdy v období sucha k drevinám vţdy najlepšie pod mulčovaciu 

plachtu. 

- ostatné ošetrovanie vykonávať - prvé v termíne od 15.mája do 30.júna  a druhé v termíne od  

15.augusta do 30.septembra. 

 

Ošetrovanie pozostáva z odborného ošetrovania vysadených drevín v skupinách a jednotlivo. 

Vykonáva sa nasledovne: 

 a) Ošetrovanie je nutné vykonávať aţ po ukončení výsadieb. 

 b) Uhynuté dreviny  je potrebné priebeţne nahrádzať ţivými rovnakého druhu. 

 c) Náprava kolov, resp. ich náhrada pri kaţdom ošetrovaní v prípade ak sú porušené. 

 d) Ošetrovanie pozostáva z odburinenia plochy – obkosenia okolo dreviny 1 m
2
 (1 m x 1 m) – 

2x ročne (kry alebo stromy). 

 e) Následne sa vykoná zastrihnutie uschnutých, omrznutých konárikov krov alebo inak 

poškodených.  

 f) Vykoná sa odstraňovanie kmeňového obrastu stromov, výchovný rez vysadených drevín. 

 g) V prípade výsadby popínavých drevín sa tieto vyvedú na protihlukovú stenu. 

 h) Vykonávať ochranu kmeňov stromov proti okusu zverou (mechanicky, chemicky, náterom). 

      ch) Vykoná sa prípadný postrek proti škodcom a hubám. 

 i) Súčasťou ošetrovania je aj napravenie mulčovacích materiálov pri ich prípadnom posune. 

 j) Ošetrovanie trávnikov pozostáva z kosenia 3x ročne, celkovo 6x za dva roky. 

 k) V prípade úhynu drevín je ich potrebné v rámci záručnej doby vymeniť (dosadiť nové 

jedince), nakoľko po ukončení 2-ročného alebo 3-ročného ošetrovania sa vykoná kontrola 

počtov drevín a ujateľnosti. Dosadby za uhynuté je potrebné vykonávať priebeţne 

v agrotechnických termínoch. 
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 l) Zálievka vysadených drevín sa vykonáva pod mulčovaciu plachtu vo vegetačnom období 

a to v čase jarných a letných suchých obdobiach v mnoţstvách pre popínavú drevinu a krík 5 

l/ks a pre strom 15 l/ks, nasledovne : prvý rok 6x a v druhom roku od vysadenia 5x. 

 m) Ošetrovanie porastu prirodzených retenčných nádrţí – dopĺňanie vody počas sucha, 

odumreté uschnuté časti bylín 1x ročne kosiť, vyčistiť od neţiaducich odpadov (plastové 

odpady a pod.), v prípade úhynu doplniť nové rastliny. 

 

 

8      Odovzdanie a prebratie verejných prác preberacím protokolom 

  

8 .1        Zatrávnenie, základné podmienky           

1. Zhotoviteľ sa musí starať o novozaloţené trávniky aţ do doby konečného preberacieho  

konania (kosiť, vyhrabávať pokosené zvyšky, plochy v období sucha zalievať, prípadne 

vykonávať dosevy pri nevzídení tráv). 

2. Prebratie zatrávnenia sa týka celej stavby alebo jednotlivých objektov vţdy tak, ako je 

to  uvedené v zmluve o dielo. 

3. Prebratie prác sa uskutočňuje preberacím konaním, ktoré písomne zvoláva  

objednávateľ/správca stavby po oznámení zhotoviteľa, ţe stavbu alebo príslušný objekt  

dokončil. Podmienkou uskutočnenia preberacieho konania je vykonanie skúšok 

s kladným  výsledkom, pokiaľ sú tieto skúšky súčasťou predpísaných technologických 

postupov. 

4. Objednávateľ a budúci správca stavby pri fyzickej obhliadke skontroluje pripravenosť        

verejných prác podľa týchto poţiadaviek : 

   a)  Skontroluje rozsah zatrávnenia, ktoré musí zodpovedať skutočne vykonaným prácam. 

               b)  Skontroluje zaloţenie trávnika výsevom (suchým), či sa vykonalo rovnomerne. 

               c)  Skontroluje zaloţené trávniky hydroosevom, či sú na plochách rovnomerne zapojené. 

               d)  Skontroluje, či sa vykonali všetky práce v obidvoch prípadoch podľa predpísaných                       

technologických postupov určených v technickej správe projektovej dokumentácie                       

vegetačných úprav, prenesených do projektovej dokumentácie stavby alebo stavebného 

objektu. 

               e)  Na plochách zaloţeného, zapojeného a pokoseného trávnatého porastu sa musia                      

vyzbierať všetky kamene s priemerom väčším neţ 5 cm, odstrániť všetky                       

stavebné zvyšky, všetky nezotleté časti rastlín a ostatné odpady. 

               f)  Plochy trávnikov musia byť bez nerovností, nesmú byť neošetrené rozkopávky a                      

prekopávky. 

               g)  Zatrávnené plochy nesmú obsahovať erózne ryhy. 

               h)  Na 75% plochy musia byť viditeľné vzídené vysievané druhy tráv podľa poţadovanej a                       

odsúhlasenej trávnej zmesi určenej v projektovej dokumentácii alebo písomne                       

dohodnutých, vzájomne odsúhlasených podobných druhov tráv, ale len pri nedostatku                       

navrhnutých. 

              ch)  V trávniku sa nesmú vyskytovať holé a nezatrávnené plochy a posledné kosenie sa musí                       

vykonať cca týţdeň pred preberacím konaním. 

    i) Trávny porast nesmie byť zaburinený vytrvalými burinami ako je Cirsium arvense  

(pichliač roľný), Rumex sp. (štiav), Carex sp. (ostrica) a inými neţiaducimi rastlinami. 

V trávnikoch nesmú rásť invázne introdukované rastliny. 

5. Výsevy lúčneho trávnika so zvláštnym zámerom,  extrémne stanovištia, to sú prírodné                      

kamenisté svahy a tieto môţu vykazovať iný stupeň zapojenia porastu a pokryvu pôdy, 

ale bez výskytu inváznych rastlín. 

6. Pokiaľ zatrávnenie nie je k prevzatiu riadne pripravené vinou zhotoviteľa, nebude 

prevzaté a zhotoviteľ hradí náklady na ošetrovanie aţ do doby poţadovaného 

štandardného stavu a aţ do následného moţného agrotechnického termínu preberacieho 

konania. 
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7. Zatrávnenie nemoţno preberať v zimnom období. Zimné mesiace sú nevyhovujúce na 

preberanie mladých trávnatých porastov.  

      

8.1.1         Dodanie dokumentov k preberaciemu konaniu zatrávnenia         

 

1. Dokumentáciu skutočného vyhotovenia s vyznačením všetkých zmien, ktoré sa odlíšili 

od návrhu realizačnej projektovej dokumentácie a boli písomne s objednávateľom 

odsúhlasené. 

2. Doklady o povolení zmien technológií, základných a prídavných materiálov, ktoré boli                    

odlišné od realizačnej projektovej dokumentácie. 

3. Vyplnené stavebné denníky, v ktorých sú zaznačené všetky informácie o                    

dátumoch výsevov, mnoţstvách vysiatych plôch v jednotlivých dňoch a koľko 

materiálov bolo v jednotlivých dňoch na plochy aplikovaných pri výseve. Materiály je 

potrebné uvádzať v merných jednotkách.  

                   Súčasne v stavebných denníkoch musí byť napísané koľko m
2
 bolo vysiatych suchým                   

výsevom a koľko m
2
 hydroosevom. Ak boli trávniky kosené, zalievané a trávne zvyšky                   

vyhrabávané je potrebné, aby vykonávané práce boli do stavebných denníkov                   

zaznamenané. Ak boli vykonávané dosevy, je potrebné uviesť lokality. Ak bolo 

potrebné pred výsevom vykonať postrek proti pýru a iným burinám, musí byť aplikácia 

v stavebných denníkoch zaznamenaná a aj názov herbicídu a jeho mnoţstvo. Na 

poslednom liste pri odovzdávaní stavebných denníkov musí byť vykonaná rekapitulácia 

osiatych plôch,(rovina ,svah, stredný deliaci pás a iné vysiate stavebné technologické 

riešenia týkajúce sa stavebného objektu). Ďalej v rekapitulácii musia byť vypísané 

názvy všetkých materiálov v merných jednotkách a mnoţstvách.   

4.   Miešacie protokoly od zabudovaných trávnych zmesí od priameho vykonávateľa. 

5.  Doklady o percentuálnom zloţení a zastúpení trávnych druhov, ich klíčivosti, čistote so 

skúškou na mätonoh trváci od ÚKSUP-u. Doklad o skúške nesmie byť starší ako 6 

týţdňov pred výsevom. Kópiu dokladu a 1 kg trávnej zmesi je potrebné uloţiť do 

depozitu u hlavného inţiniera stavby objednávateľa, alebo ním povereného pracovníka. 

Pri slabom vzídení trávy, alebo ak odborník zistí pri preberacom konaní, ţe trávnik 

neobsahuje druhy, ktoré boli v projektovej dokumentácii určené, objednávateľ  musí 1 

kg trávnej zmesi dať na opätovnú skúšku uţ spomínanému ústavu a súčasne z tejto 

zmesky odborník vykoná kontrolný výsev v podobných podmienkach, kde bol trávnik 

vysiaty a aţ na základe týchto výsledkov môţe odborník vykonať záver. Ak ani tento 

záver nebude zo strany zhotoviteľa akceptovaný, objednávateľ môţe dať spor vyriešiť 

štátnej kontrolnej odbornej komisii. 

6. Pri výsevoch môţe byť odobraná aj náhodná vzorka a objednávateľ pre kontrolu si 

môţe dať urobiť rozbor trávnej zmesi  regionálnemu kontrolnému skúšobnému ústavu 

a tak zistiť, či  trávna zmes naozaj obsahuje všetko čo je poţadované. Aj tento výsledok                   

skúšky je potrebné doloţiť pri preberacom konaní. 

7. Uznávacie listy od jednotlivých trávnych druhov. 

8.  Dokumenty od prídavných špecifikácií s vyjadrením, ţe tieto nemajú nepriaznivý vplyv 

na ţivotné prostredie a ďalej preukazujúce kvalitu a zhodu pouţitých materiálov, 

bezpečnostné listy k hnojivám, pomocným pôdnym látkam a od pomocných rastlinných 

prípravkov. Ak sa pouţívajú trávne rohoţe tak je potrebné dodať vyjadrenia o ich 

kvalite. Dodať bezpečnostné  listy k zabudovaným chemickým prípravkom a látkam 

a aj od iných dodatočne dohodnutých materiálov a aj od produktov špeciálne 

vyrobených pre ekologické pestovanie rastlín. 

9. Všetky ďalšie doklady, ktoré objednávateľ/správca stavby poţadoval pri vykonávaní 

prác. 

10.  Manuál uţívania ošetrovania zatrávnenia počas trvania záručnej doby. 

11. Bezpečnostný manuál uţívania, (pracovníci + mechanizácia) ošetrovania zatrávnenia 

počas trvania záručnej doby na prudkých svahoch, na oporných múroch, na zárubných 

múroch, na portálových objektoch nad tunelmi a iných podobných stavieb. Podľa 
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zoznamu trávnych zmesí (bod 6.2) sa na vegetačné kryty komunikácií vysievajú len 

nízke odolné trávne druhy vhodné do zlých pôdnych a klimatických podmienok. 

Bezproblémové trávne druhy, ktoré sa nemusia kosiť ešte nikto nedopestoval pre také 

pôdne pomery, aké vegetačné kryty komunikácie sprevádzajú. Je potrebné uviesť aj 

najvýhodnejšiu kľudovú dobu prác v agrotechnickom termíne, aby nebol ohrozený 

ţivot pracovníkov. 

12. Bezpečnostný manuál uţívania počas záručnej doby aj od iných technológií, kde pri    

kosení by sa mohli zničiť kosiace stroje a bola by ohrozená bezpečnosť pracovníkov. 

Uviesť aj správny kľudový agrotechnický termín, aby ţivot pracovníkov pri vykonávaní 

prác nebol ohrozený.   

13. Výkaz výmer zatrávnenia v m
2
 na vegetačných krytoch vo svahoch v strednom 

deliacom páse a na iných objektoch ako sú odpočívadlá, vodohospodárske zariadenia, 

oporné múry, zárubné múry, portálové vegetačné kryty nad tunelmi, ďalej 

zabezpečované prudké svahy protieróznou technológiou z betónových alebo zo 

ţelezobetónových prefabrikátov, svahové systémy ţelezobetónové s geomreţami alebo 

svahové systémy so zabudovanými prírodnými geotextíliami, zabezpečené kovovými 

mreţami. Výkaz výmer v m
2
 musí byť totoţný s projektovou dokumentáciou 

skutočného vyhotovenia.           

14. Správu technického dozoru o kvalite zatrávnenia stavby alebo objektu. 

15.  Ak zhotoviteľ vykoná iný technologický postup, musí sa obojstranne preveriť a doloţiť 

doklad.       

16. Prebratie zatrávnenia objednávateľom/správcom stavby sa môţe uskutočniť aţ vtedy, 

keď všetky preberané práce týkajúce sa zatrávnenia sú zhodné s projektovou 

dokumentáciou skutočného vyhotovenia, podľa správnych technologických postupov 

určených v projektovej dokumentácii a písomne odsúhlasenými zmenami. 

17. Všetky dokumenty pri preberacom konaní je potrebné dodať v 3-vyhotoveniach 

(správca, priamy prevádzkovateľ a objednávateľ), spolu nahraté na CD. 

 

8.1.2         Konečné prebratie            

   

1. Pri konečnom prebratí, ktoré je zhodné so skutočným vyhotovením a porovnaním                    

s poţiadavkami, technologickými postupmi a príslušnými zabudovanými materiálmi sa 

spíše protokol o prebratí zatrávnenia s prípadným navrhnutým opatrením a riešením. 

2. Pokiaľ objednávateľ/správca prevezme zatrávnenie s chybami a nedostatkami, ktoré 

nebránia prevádzkovaniu stavby, objednávateľ/správca stavby určí lehotu na ich 

odstránenie. Zhotoviteľ je povinný odstrániť chyby a nedostatky v termínoch 

a v rozsahu, ktoré určí objednávateľ/správca objektu. Minimálna záručná doba je 18 

mesiacov, pokiaľ v zmluve nie je uvedená dlhšia. 

3. Starostlivosť v záručnej dobe vykonáva zhotoviteľ alebo správca na svoje náklady. 

Uvedené sa odvíja od návrhu v projektovej dokumentácii, na základe ktorého sú 

vypracované agregované poloţky na uzavretie zmluvných podmienok. 

4. Ošetrovanie trávnikov po čas určený v záručnej dobe sa vykonáva podľa predloţeného                    

manuálu uţívania zatrávnenia, ktorý pri preberacom konaní predloţí zhotoviteľ. 

Fyzické prehliadky dodrţiavania manuálu vykonáva zhotoviteľ, správca 

a prevádzkovateľ. 

5. V záručnej dobe je predmetom prehliadok sledovanie pokryvu zatrávnenej pôdy, 

hustota trávnej mačiny, úhyn tráv, zaburinenosť a ďalšie zisťovanie zastúpenia trávnych 

druhov určených v projektovej dokumentácii. Toto zisťovanie je podkladom na uznanie 

chýb a nedostatkov alebo pre prípad reklamačného konania. Trávnik je potrebné 

sledovať odborníkom. 

6. Z ekologického hľadiska zakladanie trávnikov a následné ošetrovanie počas záručnej 

doby je potrebné vykonávať tak, aby sa neznečistilo ţivotné prostredie. 
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7. Pri skladovaní hnojív, materiálov pre hydroosev, prípravkov na chemické odburinenie 

pôd alebo trávnika, nesmie prísť k zamoreniu prostredia. Súčasne pri realizácii nesmie 

prísť k predávkovaniu. Toto isté je platné aj pri ošetrovaní trávnikov. 

8. Záručnú prehliadku zvoláva správca včas, pred ukončením záručnej doby, vţdy len v                    

agrotechnickom termíne, to znamená za plného rozvoja trávnatého porastu, (máj, jún, 

júl, august, september, aţ do 15.októbra). 

 

8.2       Výsadby, základné podmienky 

 

1.  Zhotoviteľ musí aţ do doby preberacieho konania a najmenej 2 roky po preberacom                 

konaní  novozaloţené výsadby ošetrovať a starať sa o výsadby tak, aby sa počas 2 aţ                   

3 rokov dreviny riadne zakorenili v extrémnych suchých pôdnych a klimatických                    

podmienkach. Zhotoviteľ cez svojho podzhotoviteľa, ktorý je tieţ viazaný záručnou                    

dobou musí medzi výsadbami vykášať,  pokosené zvyšky klásť na drevný mulč, ktorý je           

rozprestretý bezprostredne okolo drevín, odstraňovať odborným rezom suché časti 

konárov z drevín, odstraňovať suché dreviny a v najbliţšom agrotechnickom termíne 

ich nahrádzať ţivými toho istého druhu. Na drevinách  musí zhotoviteľ vykonať 

výchovný rez vţdy len v jarnom období a v nasledujúcom roku udrţiavací. Rezy 

vykonávať v dobe, keď uţ pominulo obdobie veľkých mrazov. Zhotoviteľ musí 

upravovať zosunuté mulčovacie plachty, pozbierať rozfúkaný mulč, poklásť ho naspäť, 

odburiňovať ručne buriny z mulču aj s koreňmi. 

        V obdobiach sucha dreviny a trvalky sa musia pomaly zalievať, najlepšie ku koreňom 

pod mulčovaciu plachtu. Dávka vody k jednotlivým druhom je navrhnutá v technických 

správach pri technologických postupoch, ktoré sú  súčasťou projektových 

dokumentácií. Zhotoviteľ musí po toto obdobie opravovať výsadby stromov pri 

výkyvoch spôsobených vetrom, suchom alebo zaplavením vodou i pri inom výskyte 

nepredvídaných prírodných havárií.           

 Ak sú dreviny vysadené vo vysokých a neprístupných lokalitách, je potrebné ich okrem                

odburiňovania v obdobiach sucha aspoň postrekovať z kropiacich nádrţí. Kropiť tieto 

dreviny a rastliny vţdy v skorých ranných hodinách a po 17 hodine. Je potrebné                 

naprávať koly zabudované k stromom, vyväzovať popínavé dreviny k oporám. 

Odburiňovať a naprávať dreviny vysadené v oporných, zárubných múroch, vysadené 

dreviny pri protihlukových stenách, za nimi, zalievať ich, odstraňovať suché časti, 

vyschnuté dreviny a v najbliţších agrotechnických termínoch ich nahrádzať ţivými.  

 Ošetrovať prednostne výsadby na odpočívadlách v plnom rozsahu a aj iné vysadené 

stavebné objekty ako sú vybudované prírodné retenčné nádrţe vysadené vodnými 

rastlinami, čistiť ich, kosiť ich aspoň 1 x ročne, v obdobiach sucha liať do nádrţí vodu, 

aby mladé vysadené rastliny neuhynuli. Bez najmenej 2-ročného tohto ošetrovania je 

veľmi malá záruka ujateľnosti (cca do 30 %, v niektorých prípadoch aj 0%). Zhotoviteľ 

do doby preberacieho konania zodpovedá za prípadné vzniknuté škody.  

2. Všetky poţiadavky na ošetrovanie výsadieb musia byť a sú súčasťou kaţdej 

projektovej dokumentácie vegetačných, sadovníckych úprav a náhradných výsadieb, 

zdokumentované v jednotlivých technických správach. 

3. Prebratie výsadieb sa týka celej stavby alebo jednotlivých objektov vţdy tak, ako je to                

uvedené v odsúhlasenej zmluve o dielo objednávateľom. 

4. Prebratie výsadieb sa uskutočňuje preberacím konaním, ktoré písomne zvoláva 

objednávateľ / správca stavby po oznámení zhotoviteľa, ţe stavbu alebo príslušný 

objekt dokončil. Podmienkou uskutočnenia preberacieho konania je vykonanie skúšok 

s kladným výsledkom a vykonanie výsadieb v správnych v technickej správe určených 

agrotechnických termínoch. 

5. Objednávateľ a správca stavby pri fyzickej obhliadke stavby skontroluje pripravenosť 

verejnej práce podľa týchto poţiadaviek : 

 a) Skontroluje rozsah vysadených rastlín či zodpovedajú skutočne vykonaným prácam. 

 b)  Skontroluje kvalitu prác, spôsob vykonávania a rozmiestnenia výsadieb, či sú vykonané               
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        odborne a sú v súlade s technologickými postupmi určenými v projektovej 

dokumentácii. 

 c)  Skontroluje, či vysádzaný materiál a jeho mnoţstvo zodpovedá materiálu určenému v     

súpise vykonaných prác projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia, prípadne     

vzájomne písomne odsúhlasených náhrad projektantom, správcom a zhotoviteľom. 

 d)  Na vysadených a zatrávnených plochách sa musia vyzbierať všetky kamene 

s priemerom väčším neţ 5 cm, ďalej sa z plôch musia odstrániť všetky stavebné zvyšky 

a aj všetky iné neţiaduce odpady anorganického a organického pôvodu, ktoré na plochy 

nepatria a tvorili by pevnú prekáţku pri ošetrovaní rastlín, alebo by ich mohli poškodiť. 

 e)  Plochy výsadieb musia byť bez nerovností a prípadné rozkopávky a prekopávky sa 

musia ošetriť. 

 f)   Na vysadených plochách nesmú byť erózne ryhy.     

6. Ošetrovanie rastlín sa musí pri preberacom konaní vzájomne prerokovať. Budúci 

správca a prevádzkovateľ stavby sa musia oboznámiť o tom, ţe všetky ošetrovania 

okrem zhotoviteľa sa musia počas vykonávania prác kontrolovať správcom 

a prevádzkovateľom predmetného úseku. Kaţdý začiatok a koniec ošetrovania musí byť 

zhotoviteľom nahlásený zodpovednému pracovníkovi prevádzkovateľa, ktorý poučí 

pracovníkov, ktorí budú ošetrovanie vykonávať o bezpečnostných predpisoch 

a ochranných prostriedkoch, ktoré je nutné na pozemných komunikáciách dodrţiavať. 

Aj o tomto sa musia spracovať bezpečnostné predpisy v manuáloch uţívania 

ošetrovania. Zástupca prevádzkovateľa musí vykonané práce skontrolovať podľa 

predloţeného manuálu uţívania ošetrovania a na znak súhlasu musí podpísať stavebný 

denník zhotoviteľa. Ak sa práce správne nevykonávali, do denníka sa zapíše nesúhlasné 

stanovisko k vykonávaným prácam zhotoviteľa.   

7. Ak je stavba veľká, odborná prehliadka stavby podľa projektovej dokumentácie 

skutočného vyhotovenia trvá aj 7 dní. Záleţí na rozsahu vysadených rastlín a ťaţšej 

prístupnosti plôch. Prehliadka sa musí vykonať za plného olistenia rastlín prejdením 

celej stavby po oboch stranách komunikácie, stredného deliaceho pásu a ostatných 

prislúchajúcich objektov. 

  Fotodokumentácia z realizácie stavieb je zdokumentovaná v prílohe č.3.1. 

   

8.2.1        Dodanie dokumentov 

 

                K preberaciemu konaniu výsadieb zo strany zhotoviteľa je potrebné predloţiť nasledovné 

               dokumenty v 3 vyhotoveniach. 

  

1. Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia s vyznačením všetkých zmien, ktoré 

sú odlišné od realizačnej projektovej dokumentácie. Zmeny sa musia písomne 

odsúhlasiť a zdokladovať. 

2. Doklady o povolení prípadných zmien technológie, základných a prídavných 

materiálov, ktoré sú odlišné od realizačnej projektovej dokumentácie. 

3. Celkový zoznam vysadených druhov rastlín pre jednotlivé objekty stavby. 

4. Zápisy o všetkých povolených zmenách. 

5. Stavebné denníky vyplňované, vţdy v dňoch, keď sú výsadby vykonávané vrátane                   

vysadených druhov rastlín, ich mnoţstvá v kusoch, vypísať všetky zabudovávané 

materiály, aj v merných jednotkách. Posledná strana musí obsahovať prehľadný súhrn 

prác podľa vykonávaných technologických postupov, celkový zoznam vysadených 

druhov po stranách, v strednom deliacom páse a na ostatných prislúchajúcich 

objektoch. V denníku musí byť vykonaný súhrn všetkých zabudovaných pomenovaných 

materiálov aj v merných jednotkách. 

6. Prehlásenia preukazujúce kvalitu a zhodu zabudovaných výrobkov a materiálov. 

 a) Protokol o sústavnej rastlinno-lekárskej kontrole a prehlásenie, ţe vysadené dreviny sú 

z takých klimatických podmienok, ktoré sú totoţné z klimatickými podmienkami 

stavby. 
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 b)  Prehlásenie o registrácii zabudovaných hnojív. 

 c) Bezpečnostné listy k všetkým zabudovaným hnojivám, pomocným látkam a pomocným 

rastlinným prípravkom. 

 d) Prehlásenie o zhode a nezávadnosti k mulčovacím prírodným textíliám a plachtičkám.  

 e) Bezpečnostné listy k aplikovaným chemickým prípravkom. 

 f) Bezpečnostné a kvalitatívne listy ku kolom. 

 g) Doklady od všetkých ďalších materiálov, ktoré sa pri výsadbách zabudovali a to aj z                     

dôvodu kvality a nezávadnosti, ako aj pre oporné konštrukcie napr. k popínavým 

drevinám. 

7. V dokumentácii skutočného vyhotovenia v správe a hodnotení kvality sa musia uviesť                    

tieto údaje. 

 a) Celková plocha výsadieb v m
2
, z toho výsadby na rovine v m

2
 a vo svahoch v m

2
. 

 b)  Počty stromov, kríkov, popínavých drevín, trvaliek a to v rovine, vo svahu a v strednom                       

deliacom páse. 

 c) Namulčované plochy celkom na rovine, vo svahu a v strednom deliacom páse v m
2
. 

 d) Manuál uţívania platný počas trvania záručnej doby, v ktorom zhotoviteľ určí všetky                       

poţiadavky a všetky technologické postupy ošetrovania, ktoré je potrebné počas tejto                       

doby všetkým novozaloţeným výsadbám vykonávať a v prípade výskytu škodcov a                       

hubových chorôb potrebu vykonávania chemických postrekov. 

8. Manuály uţívania počas záručnej doby z dôvodu ošetrovania je potrebné vyhotovovať                     

zvlášť ak sú na stavbe vybudované napríklad tieto technológie. 

 a) Prirodzené retenčné nádrţe vysadené vodnými rastlinami. 

  b) Vysadené mosty pre prechod lesnej zveri cez lesné úseky. 

  c) Vegetačné clony, ktoré vyţaduje správa letísk proti klamlivým svetlám. 

  d) Pre vysadené portály tunelov. 

  e) Ak sú dreviny vysadené do geotextílií a opatrené kovovou mreţou. 

  f) Pre vysadené oporné a zárubné múry a všade na stavbe, kde je štandardný prístup pre 

  pracovníkov a mechanizmy znemoţnený, sťaţený a nebezpečný.  

9. Manuály uţívania na vykonávanie ošetrovania počas záručnej doby je potrebné 

vypracovať ku kaţdému objektu stavby. 

10. Dodať správu technického dozoru. 

11. Dodať CD, kde sú nahraté všetky poţadované dokumenty.    

 

8.2.2        Konečné prebratie 

 

1.  Pri konečnom prebratí, ktoré je zhodné s projektovou dokumentáciou skutočného              

vyhotovenia, technologickými postupmi a príslušnými zabudovanými materiálmi sa 

spíše protokol o prevzatí výsadieb s prípadným navrhnutým opatrením. 

2. Výsadby sa môţu prebrať aţ po dokončení všetkých prác určených v realizačnej PD,   

a len tie, ktoré zabezpečujú kvalitu a ďalší rozvoj výsadieb. Aţ keď je predpokladaná 

istota ďalšieho rastu a predpokladanej ujateľnosti sa môţu výsadby prebrať. Odborník 

musí rozoznať druhy drevín aj neolistené. U výsadieb drevín je moţné rozpoznať tento 

jav podľa vývoja mladých letorastov na pôvodnom dreve alebo konároch v poslednej 

dekáde júna ak sú dreviny vysádzané na jeseň. Ak sú dreviny vysádzané v jarnom 

období, tento jav by sa mal prejaviť v prvej dekáde septembra. 

3. Nie je dovolené výsadby vykonávať v mrazivých mesiacoch a ani v letných horúčavách.                    

Pri takto vykonávaných výsadbách je nutné preberacie konanie oddialiť o 12 mesiacov 

a ďalšie preberacie konanie sa môţe vykonať len za plného olistenia výsadieb. 

4. Nie je dovolené preberať práce ihneď po výsadbe alebo v období vegetačného kľudu a                    

neolistené. 

5. Výsadby sa môţu prebrať len v dobrom zdravotnom stave, vitálne, nezaburinené,                    

nakyprené, namulčované a musia do nich a k nim byť zabudované všetky pomocné                    

materiály. 
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6. Vo svahoch, ak nie sú výsadby vykonané do protieróznych rýh, ale do jamiek, dreviny 

sa musia vysadiť ako vo svahu, to znamená do záseku. Je to štandardný technologický 

postup vykonávania výsadieb do jám tak, ţe na zadnej strane je vykonaný zásek a pri 

jeho zachovaní je vyhĺbená jamka tak, aby sa drevina vysadila takmer do roviny tak, 

aby spodný okraj vykonanej misky bol vyvýšený pre lepšie stekanie vody ku koreňom 

a tak, aby sa po čase nezosúvali mulčovacie materiály. 

7. Samotný ker sa musí vysadiť tak, aby jeho hlavné rozkonárenie bolo aspoň 5 cm v zemi                    

a ak je vysadený vo svahu, je potrebné, aby bol k nemu mierne naklonený z dôvodu, 

aby ho vietor nenakláňal na opačnú stranu. Pri jesenných výsadbách sa kry nahŕňajú 

zeminou, aby nevznikali vzduchové diery, ktoré vznikajú v čerstvej naváţke zeminy                    

následkom sucha holomrazov a nekvalitnej výsadby. Okolo kaţdého kra sa musí 

vytvoriť kvalitná miska pre lepšie vsakovanie povrchovej vlahy ku koreňom 

a namulčovaná plachtou z prírodných materiálov a následne drvenou kôrou 

z ihličnatých drevín alebo štiepkou z tvrdého dreva, ktorej hrúbku určuje realizačná 

projektová dokumentácia ako aj rozmery mulčovacích plachiet.         

8. Všetky stromy sa musia vysadiť tak, ako rástli v okrasnej škôlke. Koreňový krčok 

nesmie byť zahrnutý zeminou pri výsadbe. Okolo stromov sa musia vytvoriť kvalitné 

misky pre lepší prívod povrchovej vlahy. Zabudované koly musia byť namorené, pevne 

v zemi zatlačené a drevina musí byť uviazaná fixačnými úväzkami. Proti ohryzu zverou 

musia byť kmene ošetrené vhodným materiálom, najlepšie takým, ktorý pri hrubnutí 

kmeňov do šírky sa uvoľňuje a rozpadáva a nemusí sa zloţito odstraňovať. Postreky 

proti ohryzu je potrebné vykonávať častejšie a preto tento spôsob na vegetačných 

krytoch komunikácií nie je veľmi výhodný. Misky okolo stromov musia byť 

zamulčované mulčovacou plachtou a drvenou kôrou z ihličnatého dreva alebo štiepkou 

z tvrdého dreva. Rozmery mulčovacej plachty z prírodných materiálov a hrúbku kôry 

alebo štiepky určuje realizačná projektová dokumentácia. 

9.  Rastlinný materiál musí byť I. kategórie, podľa určených rozmerov v realizačnej 

projektovej dokumentácii. 

10.  V agrotechnických termínoch pred preberacím konaním sa musia suché, poškodené                     

alebo choré dreviny nahradiť za kvalitné, rovnakého druhu, veľkosti a v dobrom 

zdravotnom stave. 

11. Všetky vysadené rastliny aj na ťaţko prístupných plochách musia byť pri preberacom                     

konaní ošetrené a technológia výsadieb musí spĺňať technologický postup určený v                     

realizačnej projektovej dokumentácii. 

12. Všetky popínavé dreviny musia byť kvalitné, kvalitne zasadené, namulčované 

plachtami z prírodných materiálov, následne drvenou kôrou z ihličnatých drevín alebo 

štiepkou z tvrdého dreva. Výhony musia mať dostatočnú dĺţku a musia byť k opore 

priviazané. Konštrukčné prvky opôr sa musia ošetriť proti hrdzaveniu. Všetky 

kvalitatívne podmienky a technologické postupy určuje projektová dokumentácia. Je 

najlepšie ak popínavé dreviny sú vysadené k stene čo najbliţšie a prepadavé dreviny čo 

najbliţšie k hrane začiatku múra. 

13. Všetky vysadené rastliny aj na ťaţko dostupných plochách musia byť pri preberacom                      

konaní ošetrené a materiál  a práce musia spĺňať všetky technologické postupy a kvalitu                      

materiálov určených v realizačnej projektovej dokumentácii. 

14. Pokiaľ nebudú vinou zhotoviteľa takto výsadby pripravené k prebratiu, nebudú 

prebraté. V takomto prípade zhotoviteľ hradí všetky náklady na ich ošetrovanie aţ do 

doby ďalšieho prevzatia správcom. 

15. Pokiaľ objednávateľ/správca preberie novozaloţené výsadby s chybami a nedostatkami,                       

ktoré nebránia prevádzkovaniu stavby, objednávateľ/správca stavby určí lehotu na ich                       

odstránenie. Zhotoviteľ je povinný odstrániť chyby a nedostatky v termínoch a rozsahu,                       

ktoré určí objednávateľ/správca stavby. Minimálna záručná doba je 18 mesiacov, 

pokiaľ v zmluve nie je uvedená dlhšia. 
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16. Starostlivosť v záručnej dobe vykonáva zhotoviteľ alebo správca na svoje náklady.                       

Uvedené sa odvíja od určenia ošetrovania v projektovej dokumentácii, na základe 

ktorého sú vypracované agregované poloţky pre uzatvorenie zmluvných podmienok. 

17. Ošetrovanie určené v projektovej dokumentácii počas záručnej doby je nutné 

vykonávať podľa predloţeného manuálu uţívania, ktorý pri preberacom konaní 

predloţil zhotoviteľ. Fyzické prehliadky ošetrovania vykonáva správcovi 

a prevádzkovateľovi zhotoviteľ, ktorý je viazaný za ujateľnosť výsadieb záručnou 

dobou. Ak ošetrovanie vykonáva najmenej po 2-ročné obdobie zhotoviteľ, kontrolu 

vykonáva prevádzkovateľ a správca spolu so zhotoviteľom. 

18. Je ţiaduce a nutné aby minimálne 2 ročné ošetrovanie po výsadbe vykonávala odborná                       

firma, ktorá výsadby realizovala z dôvodu, ţe cez zhotoviteľa je viazaná záručnou 

dobou. 

19. Ak sa zistia chyby, ktoré vznikli nekvalitnou dodávkou zhotoviteľa počas trvania 

záručnej doby, je potrebné ich odstrániť v najbliţšom agrotechnickom termíne. 

20. Prebratím výsadieb sa nerušia záväzky zhotoviteľa určené v zmluve o dielo a ani                        

záväzné právne predpisy. Zhotoviteľ počas záručnej doby nesie zodpovednosť za 

výskyt skrytých chýb nekvalitnou dodávkou, napr. vysadené slabé dreviny pri dodávke,                        

nespĺňajúce poţadované kritériá určené v projektovej dokumentácii a nespĺňajúce                        

poţadovanú kvalitu. 

21. Nevyzreté drevo je potrebné vytknúť vţdy pri preberacom konaní zápisom a tento musí                        

byť súčasťou preberacieho konania.  

22. Pri preberaní je potrebné odborne zhodnotiť výsadbu stromov a ich kvalitu. Ak sú 

kmene stromov veľmi vysoké alebo veľmi nízke a nezodpovedajú určeným rozmerom v                        

realizačnej projektovej dokumentácii je potrebné ich vymeniť za kvalitné. Kaţdý strom                        

musí mať dopestovanú rovnomernú korunku, nie vidlicovitú. Pyramidálne tvary môţu 

mať Quercus sp. (dub) a Carpinus sp. (hrab). Ihličnaté stromy musia byť rovnomerne 

zavetvené odspodu aţ po vrcholec. Najväčšia vzdialenosť medzi koreňovým krčkom 

a spodnými vyvinutými ţivými vetvami pri výške ihličnatého stromu I. triedy nad 50 

cm do 100 cm môţe byť najviac 25 cm. Pri výške ihličnatého stromu nad 100 cm do 

200 cm, I. triedy vzdialenosť prvého spodného zavetvenia medzi koreňovým krčkom 

a spodnými vyvinutými vetvami môţe byť najviac 40 cm. Listnaté a ihličnaté stromy 

musia byť zdravé.            

23. Môţe sa stať, ţe zhotoviteľ si zaobstaral podzhotoviteľa, ktorý nie je odborník a ani 

nemá dostatok odborných pracovníkov pri dozorovaní vykonávania prác v oblasti 

vegetačných, sadovníckych úprav a náhradných výsadieb, hlavne pri vykonávaní 

určených technológií a pri zaobstarávaní kvalitného zdravého rastlinného materiálu. 

V takýchto prípadoch je moţné, ţe nie sú zabudované všetky určené materiály. Preto je 

dôleţité uţ pri vyhotovení zmlúv o dielo referencie podzhotoviteľa preskúmať 

z dôvodu, ţe pri preberacích konaniach je ťaţšie nedostatky dokazovať. Taktieţ 

rastlinný materiál sa môţe na stavbe uskladniť krátkodobo, musí sa zalievať a zatieniť, 

aby neprichádzalo k jeho znehodnoteniu. Tieto nedostatky musí kontrolovať nielen 

zhotoviteľ, ale hlavne technický dozor stavby zo strany objednávateľa. Zasušené 

a zvädnuté rastliny sú znehodnotené a nie je ich vhodné a moţné vysádzať na vegetačné 

kryty komunikácií. Znehodnotené presušené dreviny extrémne cestné pôdne kryty 

nezregenerujú a aj keď trocha vypučia a preţívajú ich rast je deformovaný a do 

budúcnosti ich ţivotnosť je kratšia alebo nepreţijú. Aj v takýchto                       

situáciách sa musí vykonať komisionálny záznam. Skutočnosť sa nesmie utajovať 

a nesmie zostať nepovšimnutá. 

24. Úhyn a nepriaznivý stav ujateľnosti rastlín môţe nastať aj v takom prípade, ak dreviny                       

pochádzajú z iných klimatických podmienok, neţ do ktorých sa vysádzajú. Z tohto                       

dôvodu je potrebné vţdy skontrolovať rastliny určené na výsadbu a to ich mnoţstvo a                       

kvalitu. Tak je istejšie, ţe dreviny sú stotoţnené s klimatickými podmienkami 

vysádzanej lokality. 
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25. Prebratie prác sa riadi ustanoveniami Zmluvy o dielo a Všeobecnými obchodnými                     

podmienkami pozemných komunikácií. 

26. Predmetom záručných prehliadok v záručnej dobe je sledovanie úhynu drevín a                     

zisťovanie príčin. 

27. Sledovanie úhynu rastlín je podkladom na uznanie odstránenia chýb, prípadne pre                     

reklamačné konanie. 

28. Úhyn zisťuje prevádzkovateľ, správca, objednávateľ a zhotoviteľ. Príčiny úhynu je                      

potrebné zisťovať odborne. 

29. Výsadby sa musia vykonávať tak, aby nedochádzalo k znečisteniu ţivotného                     

prostredia. 

30. Nie je dovolené, aby prišlo ku kontaminácii ţivotného prostredia pri skladovaní                     

hnojív a prípravkov na ochranu rastlín a na chemické odburinenie. Taktieţ nesmie                     

prísť k predávkovaniu týmito prostriedkami. 

 31. Pri zneškodnení obalov a prípadných znehodnotených chemických prostriedkov                      

zhotoviteľ musí postupovať v súlade so zákonom o odpadoch. 

 32. Správca sa stáva zodpovedným za škody vzniknuté prípadným poškodením, pokiaľ                      

tieto nevyplývajú zo skrytých chýb zhotoviteľa. 

 33. Predzáručnú prehliadku je potrebné vykonať včas, vţdy v agrotechnickom termíne                      

a odborne so zápisom zistených chýb. 

 34. Pred koncom záručnej doby je potrebné, aby správca zvolal pozvánkou všetkých                     

zainteresovaných, kde po fyzickej prehliadke sa vykoná záznam, v ktorom sa                    

zdokumentujú všetky klady, chyby a nedostatky, ktoré zhotoviteľ, ak boli                     

nedostatky a chyby zistené jeho chybou, musí termínovane odstrániť.     

 35. Ani pri preberacom konaní a ani v dobe predzáručnej prehliadky na vegetačných                      

krytoch nesmú rásť invázne introdukované druhy rastlín uvedené vo vyhláške [7].       

 

 

9   Údrţba zatrávnených a vysadených vegetačných krytov   

     

 Na udrţanie zdravotného stavu a predĺţenia ţivotnosti trávnikov, drevín a rastlín je potrebné 

vykonávať najdôleţitejšie technologické úkony extenzívnej údrţby  z dôvodu, ţe vegetačné kryty sa 

zrealizovali, aby dlhodobo plnili hlavne úlohu bezpečnostnú, v ktorej sú zahrnuté ekologické, 

hygienické, protierózne, ekonomické, estetické a ostatné environmentálne poţiadavky. 

Fotodokumentácia z prevádzkových úsekov komunikácií je zdokumentovaná v prílohe č. 3.2. 

9.1          Údržba trávnatých porastov 

 Kosenie je vykonávané mechanicky rotačnými  mulčovacími hlavicami, ramenovými kosačkami na 

traktorových podvozkoch, samohybnými svahovými kosačkami, motorovými krovinorezmi 

a vyţínačmi, a ostatnými doplnkovými kosiacimi strojmi. Počty  opakovaných kosení sú závislé od 

klimatických podmienok a hlavne zráţkovej činnosti. Kosenie sa vykonáva len v agrotechnických 

termínoch, (máj- do 10. októbra). Kosenie je potrebné vykonávať po náraste trávy cca 15 cm, kedy sa 

môţe z porastu odkosiť 8 cm aţ 10 cm. Niţšie alebo úplné vyholenie trávnatého porastu je 

z odborného hľadiska a zachovania zdravotného stavu trávnika neţiaduce. 

 

9.1.1  Priemerné počty kosení na jednotlivých plochách  

  

               -  4x ročne – krajnice; 

   -  4 x ročne - stredný deliaci pás; 

     -  3 x ročne - nevysadené  roviny, násypy, zárezy, kriţovatky a iné podobné plochy; 

   -  4 x ročne - odpočívadlá;  

   -  1 aţ 2 x ročne - ešte nezapojené vysadené plochy drevinami; 
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               - 2 x ročne - vo vysokých svahoch, kde je zatrávnenie vykonané do prírodných materiálov                     

ukotvených kovovými sieťami a inými technológiami, kvôli bezpečnosti je najlepšie kosenie  

a vyčistenie plôch vykonať dodávateľsky; 

    - 1 x ročne - neprístupné miesta, ak je potrebné a ţiaduce tieto pokosiť a vyčistiť, práce 

vykonať dodávateľsky. 

 

9.1.2     Hrabanie zatrávnených plôch a odvoz pokosených zvyškov 

 

-  4 x ročne - odpočívadlá (po kaţdom kosení); 

-  2 x ročne - kriţovatky; 

- ak sa vykonáva kosenie medzi mladými výsadbami ešte nezapojenými je vhodné a ţiaduce       

trávne zvyšky zhrabať a poklásť na mulčovací materiál ku koreňom drevín na udrţanie       

vlhkosti; 

  - správne by mali byť na jar a jeseň vyhrabané všetky zatrávnené plochy, ak zatrávnené       

plochy nie sú  aspoň 1 x ročne vykosené a vyhrabané, takéto plochy sa povaţujú za        

ruderálne - neošetrované porasty; 

- vo výsadbách, ktoré sú uţ rozrastené hrabanie nie je potrebné, nakoľko sa v nich         

nevykonáva ani kosenie, plochy pod drevinami sú zatienené a narastený trávnatý porast                    

nevykazuje veľký nárast, ale pokryv pôdy plní, čim zabraňuje vysúšaniu pôdy. 

 

9.1.3       Chemické ošetrenie starších trávnikov proti širokolistým a nevhodným burinám  

             

               Len v prípade nutnosti z dôvodu extrémneho zaburinenia je vhodné vykonať postrek a to len  

takým chemickým prípravkom, ktorý trávnatý porast nelikviduje. Postrek sa musí vykonať 

v správnom agrotechnickom termíne, (na jar pri teplote  pätnásť stupňov a viac)a neţiaduce 

širokolisté a iné buriny musia mať uţ výšku od 10 cm do 15 cm. Neţiaduci porast je 

zbytočné striekať, keď sú rastliny uţ odkvitnuté a majú nasadené semená. Aj nedozreté 

semená burín majú dobrú klíčivosť. Všetky postreky na likvidáciu sú viazané len na zelené 

časti. Najlepšie je postrek proti burinám vykonať týţdeň po prvom jarnom kosení. V tejto 

dobe buriny najlepšie narastú a intenzita postreku je v tomto období najlepšia. Na aplikáciu 

postreku je potrebné si vybrať bezveterné a bezdaţdivé počasie. Ak na aplikovaný postrek 

aspoň 6 h. neprší, chemické ošetrenie vykazuje výborné  výsledky. Po 6 h. zráţky priaznivo 

pôsobia a to z dôvodu, ţe postreková látka sa najlepšie cez zelené časti listov dostane ku 

koreňom a buriny rýchlejšie uhynú. Ak  je suché obdobie buriny uhynú, ale trvá im to 

dlhšie, ale záleţí aj na intenzite rannej  rosy, podieľa sa tieţ na vstrebávaní látky cez listy ku 

koreňom. Nie je vhodné postreky vykonávať v trávnatých porastoch viac krát ročne a ani 

kaţdoročne. Ak by sme postreky takto vykonávali postupne sa odstraňuje trávnatý porast 

a tento sa veľmi rýchlo nahradí burinným porastom, nakoľko semená burín sú v kaţdej pôde 

a ak nemajú konkurenciu, (narastený trávny porast) vyklíčia a potom uţ ostáva len zaloţiť 

po spracovaní pôdy a odburinení  nový trávny porast. Častými postrekmi znehodnocujeme 

kvalitu pôdy a pôdnu reakciu. Na ozdravenie porastu je potrebné trávniky aspoň v strednom 

deliacom páse, na krajniciach a odpočívadlách kaţdých 7 rokov navápniť čistým zomletým 

dolomitickým vápencom najlepšie na jar po odtečení soľnej kaše.                                                        

                  Najlepšie odstraňovanie širokolistých burín docielime častejším kosením.    

              

 9.1.4       Hnojenie zatrávnených plôch 

 

Pre veľký rozsah plôch sa hnojenie v intravilánoch v extenzívnych cestných podmienkach 

nevykonáva. Hnojenie odporúčame a je ţiaduce vykonávať aspoň kaţdých 5 rokov  

granulovaným alebo práškovým dusíkatým hnojivom a to trávnikom  v strednom deliacom 

páse, na krajniciach a odpočívadlách . Na týchto zasoľovaných plochách je najlepšie 

vykonávať hnojenie do pokosených trávnikov  v druhej polovici septembra. V tomto termíne 

je  uţ pôda vlhkejšia aj od výdatnejšej rannej rosy, hnojivo sa do pôdy a ku koreňom tráv 

lepšie vstrebe, od zasoľovania je ešte dostatočne dlhá doba. Aby sa soľ nemiešala 
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s hnojivom nie je vhodné hnojenie na jar. Letné hnojenie bez dostatku vlahy by mohlo 

trávniky výrazne poškodiť- popáliť.  

              Hnojenie je ţiaduce  vykonávať aj do trávnikov, ktoré sa vybudovali v prudkých svahov do 

prírodných geotextílií, ktoré sú upevnené kovovou mrieţkou, napr. portálové objekty 

tunelov.  

            Hnojenie trávnikov je potrebné vykonávať aj na iných neprístupných plochách. Tu prichádza 

k veľkému vyplavovaniu ţivín a vlahy z pôdy. V takýchto extrémnych podmienkach je 

vhodné vykonať hnojivový postrek na listy tráv.                                                                                        

              

 9.1.5       Dosiatie trávnatých plôch 

 

            Ubúdanie štandardného zatrávnenia sa po 8 aţ 10 rokoch vyskytuje hlavne v stredných 

deliacich pásoch na krajniciach a na odpočívadlách. Ubúdanie trávnych druhov vzniká 

zasoľovaním ciest, kde sa soľná kaša dostáva na krajnice a stredné deliace pásy. Na 

odpočívadlách sú trávniky likvidované prešľapávaním a nevhodným znečisťovaním. 

Z týchto dôvodov je potrebné trávniky najlepšie v mesiaci septembri postupne dosievať. 

Dosievanie vţdy vykonávať len do pokosených a vyhrabaných plôch rozhodením na široko a 

zapracovávaním mechanicky do pôdy jeţkovými valcami, alebo ručne hrabľami. V týchto 

prípadoch sa do zatrávnených plôch vysieva cca 0,01 kg trávnej zmesi na 1 m
2
. 

Najvhodnejšie trávne zmesi s prevahou kostráv sú uvedené v týchto TP. Nie je vhodné aby 

bol v trávnej zmesi zastúpený mätonoh trváci alebo iný mätonoh. Jeho zastúpenie môţe byť 

najviac 15 % z dôvodu, ţe tento trávny druh vyţaduje časté hnojenie a kosenie. Ak sa tieto 

technológie nevykonávajú v trávnikoch ubúda. Dosevy v septembri je najlepšie vykonávať 

spoločne s hnojením. Ak sa jedná o veľké plochy je vhodné aj dosev vykonávať 

dodávateľsky technológiou hydroosevu do vykosených a vyhrabaných plôch. 

   Ak sú trávnaté plochy na 60% znehodnotené, je potrebné na plochách vykonať riadne 

spracovanie pôdy, ak chýba zemina, je potrebné ju doviezť, rozprestrieť, vykonať riadne 

spracovanie pôdy mechanicky a hrabaním, pôdu prihnojiť a vysiať trávnu zmes ručne 

rozhodením a zapracovať hrabľami, ak sa jedná o malé plochy, mechanicky, ak sa jedná 

o stredne veľké plochy osivo zapracovať jeţkovými valcami. Ak sa jedná o veľké plochy je 

vhodné vysievať trávniky technológiou hydroosevu. Na novozaloţené plochy sa vykonáva 

výsev 0,03 kg/m
2
. 

            Ak sú plochy veľmi zaburinené, je vhodné plochy postriekať vhodným herbicídnym 

totálnym prostriedkom, ktorý likviduje všetko čo je na ploche narastené (Roundup). Postrek 

vykonať 1 mesiac  v predstihu pred spracovaním pôdy a aj skôr.  

            Dosevy spoločne s hnojením je potrebné vykonávať kaţdé 3 roky do technológií, 

vykonávaných na prudkých svahoch. Jedná sa o plochy najmä portálov tunelov, kde boli 

výsevy vykonávané do geotextílií opatrených kovovými mrieţkami. Tieto trávniky pred 

výsevom musia byť vykosené a trávne zvyšky odstránené. Keďţe sa tu jedná o prudké 

svahy, je vhodné  odolnú trávnu zmes a hnojivo vykonať dosevom s antieróznym 

prípravkom. Uvedené je lepšie vykonať odborne dodávateľským spôsobom nastriekaním.       

            Pred kaţdým dosevom alebo pred riadnym spracovaním pôdy a zaloţením nového 

trávnatého porastu je potrebné najprv odborne vyhodnotiť pôvodný trávnatý porast.                                                                                   

                

 9.1.6      Čistenie vegetačných krytov od odpadu  

              

            Pri súčasnej intenzite dopravy vzniká veľa pevného a neekologického odpadu. Čistenie 

plôch zaberá všetkým prevádzkovateľom, ktorí úseky udrţiavajú a čistia podstatnú časť 

nasadenia pracovníkov. Čistenie sa vykonáva ručne zbieraním, nakladaním a odvozom 

odpadu na povolené skládky. Je potrebné čistiť aj doteraz zriadené retenčné prírodné nádrţe 

od pevného odpadu. Prevádzkovateľ má určený program prác. Znečistenie vegetačných 

krytov odpočívadiel je potrebné kontrolovať a čistiť častejšie aj mimo určeného programu. 
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9.2   Údržba drevín a rastlín  

                                 

 Pôvodne vysadené dreviny a rastliny, ktoré sú uţ dostatočne zapojené a ich nárast vyhovuje 

prevádzkovým poţiadavkám, nie sú udrţiavané t. j. odburiňované, hnojené a domulčovávané. 

Zálievka sa vykonáva len v ojedinelých prípadoch v období veľkého sucha a to len v strednom 

deliacom páse. Ujaté, vysadené a narastené dreviny preţívajú len zo zráţkovej činnosti  a z ostatných 

prírodných daností. Je potrebné sa starať o mladé výsadby, hlavne o tie, na ktoré v rámci investičnej 

výstavby sa nevyriešilo dvojročné ošetrovanie a zalievanie po preberacom konaní realizátorom 

výsadieb, ktorý cez hlavného zhotoviteľa je viazaný záručnou dobou ujateľnosti drevín a rastlín. Bez 

dôkladného minimálneho 2-ročného ošetrovania je ujateľnosť drevín a rastlín ohrozená. 

Prevádzkovateľ odborne a kapacitne nie je schopný vôbec vykonávať riadne odborné minimálne 2 

ročné ošetrovanie a zálievku, ktoré sú v realizačných projektových dokumentáciách určené.  

V ojedinelých prípadoch medzi drevinami len sa vykáša, ale prevaţne len v prvom roku po  

preberacom konaní. Z tohto dôvodu sa stáva, ţe dreviny bývajú niekedy na plochách úplne kosením 

zlikvidované alebo keď sa medzi nimi vôbec nekosí, vysadené plochy zaujmú buriny, nálety a invázne 

introdukované druhy rastlín, ktoré vysadené dreviny zadusia, súčasne takýto porast znehodnocuje aj 

trávnatý porast a ničí aj kvalitu pôdy. Z týchto dôvodov je veľmi dôleţité, aby sa výsadby riadne 

odborne zhotoviteľom ošetrovali minimálne 2 roky po výsadbe v agrotechnických termínoch. 

Odborne ošetrované výsadby sa za 2 ročné obdobie dobre zakorenia, začnú nasadzovať nové 

nadzemné časti, začnú sa rozrastať a pôdu zatieňovať - zvlhčovať a tým nielenţe nebude potrebné 

medzi nimi kosiť, ale aj zabránia nárastu burín, rozmnoţovaniu inváznych introdukovaných druhov 

a ostatných nevhodných stromových náletov, ktorých semená v kaţdej pôde sú. 

Ak je vykonávané ošetrovanie, ujateľnosť výsadieb je viac ako 90 % a pri neošetrovaní cca do 30%. 

 

9.2.1    Ochrana drevín proti škodcom a chorobám, ktoré sú už dávnejšie vysadené alebo už                              

patria do údržby prevádzkovateľa po ošetrovaní 

  

Chemická ochrana proti škodcom a chorobám sa vykonáva vţdy podľa nahlásenia 

prevádzkovateľa pozemnej komunikácie a ak je hromadný výskyt, zásah vykonáva odborná 

dodávateľská firma, ktorá je odborne spôsobilá v danej problematike a spolupracuje 

s Ústredným  kontrolným  a skúšobným ústavom poľnohospodárskym. Tento ústav má po 

celom Slovensku regionálne pobočky. Zásah sa musí vykonávať okamţite. Cestá zeleň nikdy 

nesmie byť liahňou nebezpečných škodcov a hubových chorôb. Škodcovia sa nesmú 

rozmnoţiť do okolitej prírody, na poľnohospodárske plodiny a ovocné sady. Za 

nelikvidovanie škodcov pri zistení pôvodcu sa  vyrubujú peňaţné pokuty podľa vyčíslenia 

škody postihnutých osôb a organizácií. Prípravky na likvidáciu škodcov sa vyberajú podľa 

príslušných vestníkov MP SR a pracuje sa s nimi podľa priloţených návodov výrobcu. 

Poradenskú sluţbu a predaj vykonávajú aj špecializované predajne. 

Ak sa škodcovia vyskytnú vo veľmi malom mnoţstve, postrek môţe vykonať 

prevádzkovateľ presne podľa návodu, ale musí dodrţať obsah a bezpečnostné predpisy, 

ktoré sú pri kaţdom prípravku priloţené.  

     

9.2.2  Prerezávky  porastov a vykonávanie odborných rezov drevín 

      

 a) Odstraňovanie suchých drevín  a suchých konárov sa musí vykonávať po celé ročné 

obdobie z dôvodu bezpečnosti, najlepšie pri plnom vegetačnom štádiu rozvoja 

vegetácie. Suché dreviny môţu spadnúť pri vývrate na komunikáciu, sú prenášačmi 

infekcií a hubových ochorení a škodcov. Je potrebné ich odstraňovať priebeţne po celé 

ročné obdobie ako aj suché časti drevín.               

 b) Dreviny je dovolené upravovať odborne rezom po fyzickej prehliadke a v správnych 

agrotechnických termínoch v jarnom období, keď uţ obdobie veľkých mrazov 

pominulo. Dreviny je dovolené  upravovať rezom len vtedy, ak je to po odbornej 

stránke  nevyhnutné.      
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 c) Ak dreviny, hlavne na starších úsekoch zakrývajú dopravné značky alebo iné dodatočné 

dopravné značenia je potrebné konáre drevín rezom upravovať, prípadne ak sa jedná o 

drevinu, ktorá sa dá ešte presadiť, je tak potrebné vykonať. Dopravné značky prevaţne 

zakrývajú náletové neodstraňované druhy drevín a preto je potrebné sa takýchto 

prípadov včas vyvarovať. 

            d) Ak sú uţ dreviny staršie a niektoré výhony a konáre presušené, je potrebné na takýchto 

porastoch vykonať cca po 15 aţ 20 rokov odborné prerezávky. Sú to štandardné                   

technologické postupy. Pri prerezávkach sa odstraňujú prestarnuté a suché konáre 

a mladým sa vykoná primeraný výchovný a udrţiavací rez drevín, týmito opatreniami sa 

dreviny ozdravujú a predlţuje sa im ich ţivotnosť. 

           e)    Niektorým drevinám cca po 20 rokoch je potrebné vykonať úplné zmladzovacie rezy, to 

je zrezať celú nadzemnú časť cca 20 cm nad zemou a v nasledujúcom roku je im 

potrebné vykonať výchovný a následne po roku rez udrţiavací. Týmto rezom ţivotnosť 

drevín predlţujeme. Takéto rezy môţeme vykonávať len drevinám listnatým. 

Ihličnatým drevinám je moţné odstraňovať len suché a chorobami napadnuté konáre. 

Taktieţ, ak sú ihličnaté stromy vysadené v hustom poraste, je potrebné včas vyrezať, 

preriediť tento porast z dôvodu, ţe časom po  náraste bez dostatku vzduchu a svetla 

nám odchádza celý porast. Preriedenie sa musí vykonať odborne. Prevaţne sa jedná 

o borovicu lesnú, borovicu čiernu len v ojedinelých prípadoch.  

Aj prehustené výsadby stromov je potrebné preriediť z podobných dôvodov. Pri 

prerieďovaní oba druhy nesmú prekročiť v 130 cm výške obvod kmeňa 40 cm.     

             f) Ak konáre drevín, prevaţne sa to týka starých úsekov komunikácií, zasahujú do 

vozovky, alebo iným spôsobom zabraňujú prevádzkyschopnosť, je potrebné upraviť 

konáre rezom najlepšie v mesiaci septembri, ak sú vlahové pomery vyhovujúce 

a konáre v tejto dobe vykazujú najväčší ukazovateľ nárastu. 

   g) Na prerezávky a rezy, prerieďovania porastov vykonávaných včas, keď ešte stromy  

dosahujú vo výške 130 cm obvod kmeňa do 40 cm, nie je potrebné povolenie od 

nadriadeného cestného správneho orgánu. Oprávnená osoba je povinná najmenej 15 dní 

pred uskutočnením výrubu písomne oznámiť príslušnému orgánu ochrany prírody 

(obciam alebo obvodným úradom ţivotného prostredia, ak si pôsobnosť obce vo 

veciach ochrany prírody vyhradili) túto skutočnosť. Pri prebierkach porastov stromov 

sa práce musia vykonávať v zimnom období aby nebolo ohrozené vtáčie potomstvo a aj 

pre tieto podmienky je potrebné oznamovať jednotlivým obecným úradom oddeleniam 

ŢP vykonávanie prác. 

   h)  Z dôvodu najlepšieho určenia dreviny, je potrebné po celé vegetačné obdobie 

odstraňovať náletové dreviny, keď sú ešte malé a to výrezom alebo najlepšie ostrým 

kopáčom, ktorým môţeme malú a neţiaducu drevinu vykopať aj s koreňom a tak 

obmedziť jej rýchly nárast. Ak náletovú drevinu necháme narásť tam, kde je nevhodná, 

bude ju potrebné uţ vyrúbať.  

    V územiach s 1.stupňom ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny na všetky 

stromy, ktoré dosiahnu v 130 cm výške kmeňa obvod kmeňa nad 40 cm a na kríkové 

porasty nad 10 m
2
 a v územiach s 2. a 3.supňom ochrany na výrub všetkých drevín bez 

ohľadu na ich veľkostné parametre, ak ich chceme výrubom odstrániť, je vţdy potrebné 

o výrub poţiadať nadriadený správny cestný orgán s priloţeným spoločenským 

ohodnotením drevín, a pred povolením na výrub drevín podľa cestného zákona 

poţiadať o vyjadrenie orgán ochrany prírody (§ 9 ods. 1 písmeno 1 zákona 543/2002 

Z.z.).  

Bez vydaného rozhodnutia o povolenom výrube vydaného nadriadeným cestným 

orgánom výruby nesmieme vykonávať. 

Nevhodne ponechané porasty náletových druhov drevín likvidujú trávnaté porasty, 

likvidujú cieľové dreviny, ktoré boli na vegetačné kryty vysadené, zabraňujú im v ich 

vývine a zdravom raste, a ak sa ponechajú narásť v blízkosti komunikácie ich objemné 

korene môţu nekontrolovane poškodzovať statiku komunikácie.  
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    ch)  Je potrebné odstraňovať koreňové výmladky, ktoré vyrastajú zo zeme, z kmeňov 

stromov, nakoľko tieto výmladky strom oslabujú. 

   i)   Ak sa na vegetačných krytoch vykonávali veľké výruby, prevaţne z náletových 

stromov, ktoré sa nekontrolovane rozrástli, je nutné pôdu riadne spracovať, zatrávniť 

a po narastení trávnatého porastu aspoň 1x pokoseného v agrotechnickom termíne 

vykonať na zatrávnené svahy vhodné výsadby z odolných domácich druhov drevín. 

Vyrúbané vegetačné plochy nesmú zostať obnaţené z dôvodu erodovania pôdy 

a zarastaním plôch burinami, neţiaducimi náletmi a inváznymi introdukovanými 

druhmi rastlín.  

 j) Kry vysádzané v strednom deliacom páse cca pred 30 rokmi je vhodné zrezávať 1x 

ročne, najlepšie na jar, keď uţ veľké mrazy pominuli, alebo na jeseň v mesiaci 

septembri, to znamená v dobe prijateľnej vlhkosti a najväčšieho nárastu a obrastu 

konárov. Mrazivé, suché a letné obdobie nie je vhodné na vykonávanie rezov. V starých 

stredných deliacich pásoch je vţdy potrebné rezať dreviny odborne, prípadne vykonať 

totálne zmladzovacie rezy a následne výchovné a udrţiavacie rezy. Staršie porasty uţ 

nebudú mať taký veľký nárast z dôvodu, ţe uţ takmer polovicu ţivotnosti majú za 

sebou. Takýmto rezom sa vek drevín predĺţi a súčasne sa porast ozdraví. 

Mladé výsadby v strednom deliacom páse je moţné zrezávať aţ keď nárast drevín 

dosahuje výšku  nad 150 cm nad zvodidlom. Odborný rez je potrebné vykonávať 

skrátením konárov len pri tých drevinách, ktoré presahujú 150 cm výšku nad 

zvodidlom. Rezy postačuje vykonávať kaţdé 3 roky v agrotechnickom termíne skoro na 

jar alebo v mesiaci septembri. Ak sa dreviny kaţdoročne mechanicky zrezávajú, začnú 

tvoriť neţiaduci bočný obrast, ktorého výhony majú tendenciu prerastať na zatrávnený 

pás, ktorý sa kosí a jeho nárast je prekáţkou v kosení. Ak sa začne so zrezávaním 

bočného obrastu, drevina ho začne tvoriť ešte objemnejší. Kaţdý zbytočný rez drevinu 

vyčerpáva a to znamená, ţe kaţdoročný rez drevín nepatrí do pravidelnej údrţby 

stredného deliaceho pásu. Dreviny v strednom deliacom páse nemajú mať charakter 

strihaného ţivého plota, ale charakter prírodný. Prevaţná časť komunikácií prechádza 

prírodnou krajinou.  Vysadený pás musí mať priaznivý účinok hlavne proti únave pre 

účastníkov cestnej premávky a oslňovaniu.  

Ak bočné výhony narastú, je vhodné ich zastrčiť späť do zvodidla a voľne pripevniť 

úväzkom ku kostrovým konárom, ktoré majú rast vzpriamený. Aj realizátor pri 

výchovnom reze, ktorý vykonáva po výsadbe vţdy na jar, ker musí zrezať na vnútorné 

očká. 

V niektorých vyspelých krajinách sú vybudované aj viac ako 25 rokov stredné deliace 

pásy z betónových prefabrikátov z oboch strán, sú naplnené zeminou a kvalitne 

vysadené drevinami, kde je k drevinám zavedená voda kvapkovou závlahou. 

Popínavé dreviny vysadené pri protihlukových stenách, ak neprerastajú na komunikáciu 

sa nezrezávajú. Zrezávajú sa len vtedy, ak je na protihlukových stenách alebo iných 

zariadeniach vykonávaná rekonštrukcia stavebných prvkov, na ktoré sa popínajú. 

Zrezávanie im neprekáţa, rýchlo obrastajú a je ich nutné opätovným pripevnením na 

prvky usmerniť v raste. Ţiadna drevina nesmie byť poškodená trhaním z dôvodu riadne 

nenabrúseného rezacieho zariadenia.   

 k) Nie je povolené celoplošné odstraňovanie drevín zo zárezov a násypov z dôvodu, ţe 

tieto sa vysadili aby zabraňovali výskytu pôdnych a veterných erózií. Ak sa tento zásah 

vykoná z dôvodu revitalizácie, je potrebné po spracovaní a prihnojení pôdy vykonať 

zatrávnenie a po viacerých koseniach a vyhrabaní zvyškov vykonať výsadby z odolných 

domácich druhov. Uvedené sa musí vykonať podľa navrhnutej realizačnej projektovej 

dokumentácie. 

Dôkladná revitalizácia - obnovenie, na starých úsekoch cestných komunikácií môţe byť 

časovo navrhnutá na 7 rokov a musí sa tieţ počítať s dvojročným ošetrovaním, takţe 

obnovenie môţe trvať aţ 9 rokov. Obnovenie - revitalizácia sú náročnejšie ako 

zaloţenie vegetácie (trávniky, výsadby) na nových stavbách. 



TP 04/2010                                                                                                   Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách                                                                                                                                                                                                     

 

50 

 

Zdravé dreviny aj keby boli narastené z náletu a rastú na vegetačných krytoch na takých           

miestach, kde nikdy nemôţu byť prekáţkou bezpečnosti v prevádzkovaní a uţívaní je 

ich potrebné udrţiavať a nechať rásť. 

Ak sú na úzkych priestoroch po oboch stranách komunikácie krátke násypy a zárezy je           

potrebné, aby sa v týchto priestoroch vysadili kry v jednom alebo viacerých radoch,           

záleţí na šírke priestoru. Krovité výsadby slúţia ako mierna protisnehová zábrana a           

súčasne vysadené dreviny nedovoľujú poľnohospodárom zaorávať pri orbe pôdy do           

vegetačných krytov komunikácií. Tieto dreviny je potrebné chrániť proti výrezom, ktoré           

páchajú neznáme osoby z dôvodu reklám umiestnených v ornej pôde alebo v remízach. 

Na týchto drevinách, ak je to potrebné je moţné vykonávať len odborné prerezávky 

a pri ich úhyne je potrebné ich nahrádzať ţivými z domácich druhov.    

 

9.2.3  Zálievka drevín  

     

Z dôvodu veľkého objemu vegetačných krytov popri cestných komunikáciách sa staré 

výsadby a výsadby nezalievajú, na ktorých bolo uţ vykonané 2 ročné ošetrovanie. Zálievky 

je dôleţité vykonávať hlavne v období veľkého sucha drevinám vysadeným v strednom 

deliacom páse a na odpočívadlách.  

Výsadby v strednom deliacom páse sú priamo vystavené extrémnym podmienkam, v letných 

mesiacoch sú najviac vysušené, v zime trpia mrazmi a sú najviac zasoľované. Vegetačné 

kryty na odpočívadlách v suchých obdobiach  sú takmer ţlté a nereprezentujú, negatívne 

pôsobia na účastníkov cestnej premávky. 

        

9.2.4      Údržba, ochrana a označenie pôvodných stromoradí 

 

Ak je vybudované popri komunikáciách stromoradie, je potrebné ho udrţiavať. Niektoré 

stromoradia sú chránené. Pri neustálom rozširovaní komunikácií stromy rastú od krajnice 

cca 1 m. Ak sa takéto prípady vyskytnú, je potrebné na kmene stromov bezpečne bez 

poškodenia kmeňov zabudovať reflexný prvok a to po pravej strane oranţový a na druhej 

strane biely. Toto opatrenie je potrebné vykonať pre bezpečnosť účastníkov cestnej 

premávky. 

Na novovybudovaných komunikáciách nie je vhodné  uţ vysádzať ţiadne stromoradia a uţ 

vôbec nie ovocné stromy. Stromy môţu byť vysádzané len do hlbokých násypov a to 

minimálne 13 - 15 m od krajnice komunikácie, do ôk kriţovatiek a na odpočívadlá vţdy tak 

aby neohrozovali v budúcnosti po náraste prevádzkovanie a uţívanie komunikácie.          

 

9.2.5  Meranie drevín pre potreby výrubu na vykonanie predbežného ocenenia práce          

                

                         1.  Krovité  porasty sa merajú v m
2
 podľa výšky porastu nasledovne: 

 

                - výšky do 1 m s odstránením pňa v rovine alebo vo svahu do 1:5 

                     - výšky do 1 m s odstránením pňa vo svahu od 1:5 do 1:2  

                     - výšky do 1 m s odstránením pňa vo svahu nad 1:2 do 1:1 

                     - výšky nad 1 m bez odstránenia pňa v rovine alebo vo svahu do 1:5 

                     - výšky nad 1m bez odstránenia pňa  vo svahu od 1:5 do 1:2 

                     - výšky nad 1 m bez odstránenia pňa vo svahu nad 1:2 do 1:1 

                     - výšky nad 1m s odstránením pňa v rovine alebo vo svahu do 1:5 

                     - výšky nad 1 m s odstránením pňa vo svahu od 1:5 do 1:2 

                     - výšky nad 1 m s odstránením pňa v rovine alebo vo svahu nad  1: 2 

                   

                 2.  Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa a so zloţením na kopy 

alebo naloţením na dopravný prostriedok  sa vykonáva v rovine alebo na svahu do 1:5, 

vo svahu od 1:5 do 1:2, alebo vo svahu od 1:2 do 1:1. 
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                      Meria sa určený priemer kmeňa reznej rany, kde bude strom vyrúbaný, to je najniţšie                          

pri zemi na kusy. Ak je niektorý zo stromov viackmenný, to znamená, ţe dole úplne                          

z kmeňa  pri zemi vyrastá viac kmeňov meria sa kaţdý  vyrastajúci kmeň a tieto sa                          

počítajú na kusy ako plnohodnotné stromy. 

 

                     Delenie priemerov stromov nameraných najniţšie pri zemi na kusy ihličnaté a listnaté: 

 

    do 200 mm 

    nad 200 mm do 300 mm 

    nad 300 mm do 400 mm 

    nad 400 mm do 500 mm 

    nad 500 mm do 600 mm 

    nad 600 mm do 700 mm 

    nad 700 mm do 800 mm 

    nad 800 mm do 900 mm 

    nad 900 mm do 1000 mm 

    nad   1000 mm  

 

 

9.3   Usmernenie odstraňovania introdukovaných inváznych druhov rastlín                  

 

 Na vegetačných krytoch komunikácií v priebehu 15 aţ 16 rokov sa začali vyskytovať neţiaduce 

invázne introdukované rastliny. Neúmyselnou introdukciou(zavlečením) sa  do trávnikov rozmnoţili 

a ďalej sa rozmnoţujú. Likvidujú trávnaté porasty a dreviny, ktoré sa pôvodne vysadili. Taktieţ sa 

vyskytujú na plochách, kde sa vykonávali celoplošné výruby a tieto sa naspäť vegetačne správne 

neupravili. Vytláčajú domáce druhy a tak menia druhové  zloţenie porastov. 

 

 Druhy inváznych introdukovaných rastlín sa rozmnoţujú generatívne – semenom a vegetatívne                        

koreňovými výmladkami alebo stonkovými rezkami. Najlepšie je tieto druhy likvidovať častým 

kosením a odstránením pokosených zvyškov z plôch, hlavne pri rastlinách ako sú pohánkovce, ktoré 

sa rozmnoţujú prevaţne vegetatívne a ich koreňová sústava meria aj 20 m. Druhy, ktoré sa prevaţne 

rozmnoţujú semenom ako sú napr. zlatobyle, je potrebné vţdy kosiť do doby kvitnutia, keď ešte 

nevypadáva semeno. Ak sa nechá vypadnúť semeno do pôdy, výskyt neţiaducich rastlín sa 

viacnásobne rozmnoţí. 

 

V tabuľkách č. 3, 4, 5 sú uvedené invázne druhy rastliny. 

                

Tabuľka č. 3 Prvoradé - najnebezpečnejšie invázne rastliny   

                                   

Druh rastliny Slovenský názov 

 Heracleum mantegazzianum                                boľševník obrovský 

 Fallopia japonica (syn. Reynoutria sp.)                                                pohánkovec japonský (krídlatka) 

 Fallopia x bohemica                                           pohánkovec český 

 Fallopia sachalinensis                                        pohánkovec sachalínsky 

 Impatiens glandulifera                                        netýkavka-ţliazkatá                                                 

 Solidago canadensis                                          zlatobyľ kanadská   

 Solidago gigantea                                              zlatobyľ obrovská 
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Tabuľka č. 4 Druhoradé - invázne rastliny  

                                   

Druh rastliny Slovenský názov 

 Robinia pseudoacacia L.                           agát biely 

 Ailanthus altissima(Mill.)Swingle                          pajeseň ţliazkatý 

 Negundo aceroides                                            javorovec jaseňolistý 

 Rhus typhyna L.                                                 sumach pálkový 

 Amorpha fruticosa L.                                          beztvarec krovitý 

     

Tabuľka č. 5 Treťoradé invázne rastliny  

                                   

Druh rastliny Slovenský názov 

 Rudbeckia laciniata L.                                       rudbekia strapatá 

 Aster lanceolatus Wild                                      astra kopijovitolistá 

 Ambrosia artemisifolia L.                                  ambrózia palinolistá 

 Echinocystis lobata Michx. Fil.                          jeţatec laločnatý      

 Helianthus tuberosus L. slnečnica hľuznatá 

 Bunias orientalis L. roripovník východný 

 

Bliţšie informácie ohľadne ostatných neţiaducich inváznych rastlín sú zverejnené na 

http://www.sopsr.sk/publikacie/invazne/index.php, medzi propagačnými materiálmi.  

 

 Niektoré druhy rastlín sa rozmnoţujú semenom, aj koreňovými výmladkami a sú to napr. 

netýkavky a zlatobyle. Nie je vhodné dotýkať sa holými rukami boľševníka obrovského z dôvodu, ţe 

je jedovatý. Po vykosení na jar  a odstránení pokosených zvyškov, ak sa jedná o veľký celoplošný 

výskyt inváznych druhov rastlín je moţné cca po týţdni pri teplote  + 15 
o
C vykonať chemický postrek 

podľa návodu prostriedku napr. Roundupom, ale len tam, kde nemáme plochy  zatrávnené a na 

plochách sa vyskytujú len neţiaduce rastliny. Tam, kde invázne rastliny sa vyskytujú v zatrávnených 

plochách sa môţe pouţiť prostriedok Garlon 4, ktorým sa trávnik  nezničí. Najvhodnejšia výška 

chemicky ošetrovaného porastu môţe byť 20 cm. Garlon 4 je moţné aplikovať aj v hygienických 

pásmach pitnej vody. Je relatívne pre včely neškodný.  Po aplikácii Roundupom, totálnym herbicídom 

nesmie 6 hodín pršať. Ak pouţijeme v trávnikoch Garlon 4, dáţď po 2 h negatívne neovplyvní účinok 

prípravku. Medzi pokosením a aplikáciou prostriedku by nemal byť väčší časový posun ako 2 týţdne. 

Prostriedok Roundup je moţné pouţiť, ak sa jedná o plochy, ktoré sú zaradené v hygienickom pásme 

vodného zdroja I. stupňa. Ak sa jedná o chránené oblasti, môţu sa tieto rastliny odstraňovať častým 

kosením a odstraňovaním pokosených zvyškov vţdy včas, ak porasty ešte nie sú vysemenené t.j. pred 

kvitnutím. Druhú aplikáciu postrekov odporúčame vykonať po kosení v mesiaci júni. 

Ak sa počas 3 rokov pravidelne vykonáva odstraňovanie, holé a riedke miesta je potrebné dosiať,                        

pokosiť a v agrotechnickom termíne vysadiť na plochy vhodné odolné dreviny z domácich                        

druhov, aby tieto narástli a zatienili vhodne plochy a zabránili opätovnému výskytu inváznych                        

druhov rastlín, ktoré sú v pôdach pripravené vyklíčiť, v takom prípade ak majú slabú alebo ţiadnu 

konkurenciu. 

 Za neodstraňovanie inváznych druhov rastlín orgány ochrany prírody vyrubujú pokutu do 9 958,17 

€ (300 000,00 Sk). Je dôleţité, aby správca a prevádzkovateľ mal plochy s výskytom inváznych rastlín 

zaevidované (zamerané) v m
2
 a v km trás ciest. 

  Ak sa jedná o výskyt a výrub inváznych stromov, je potrebné rezné rany dôkladne natrieť                        

Roundupom, vţdy na jeseň keď miazga prúdi ku koreňom. V inom termíne by náter nemal                        

účinok. Na náter nesmie 6 h pršať. 

 Ak je hlavný šíriteľ majiteľ alebo správca susedného pozemku, je potrebné takéhoto šíriteľa 

nahlásiť orgánu ochrany a prírody. 

 

 

http://www.sopsr.sk/publikacie/invazne/index.php
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9.4          Náhradná výsadba na prevádzkovaných úsekoch 

  

1. Náhradná výsadba a zatrávnenie na  prevádzkovaných vegetačných krytoch je 

vykonávaná tak ako pri investičných stavbách, podľa predloţených projektových 

dokumentácií s navrhnutým 2 ročným ošetrovaním. Táto náhradná výsadba je 

vykonávaná ak sa na prevádzkovaných úsekoch cestných komunikácií vykonávajú nové 

stavebné úpravy alebo dodatočné riešenia pre zlepšenie prevádzky. 

2.  Na prevádzkovaných komunikáciách sa často vyskytujú prípady, ţe pri haváriách 

vozidiel sú zničené dreviny aj trávniky. Ak bola škoda spôsobená, po zmeraní obvodov 

kmeňov, spočítaní a určení druhov je potrebné vykonať vyčíslenie škody a to 

Spoločenské ohodnotenie drevín podľa vyhlášky [7]. 

     Pri vzniknutých haváriách sú zničené prevaţne staršie porasty - 25 aţ 35 ročné a takéto 

dreviny uţ majú značne vysokú spoločenskú hodnotu. Ich výpadok a zničenie je pre 

komunikáciu a prírodné okolie nenahraditeľný. Obnaţenú plochu je potrebné obnoviť - 

revitalizovať. V prvých 4 rokoch je potrebné odstraňovať invázne rastliny, ktorých 

semená sa nachádzajú v kaţdej pôde. Tieto sú dravé a narastú vo vegetačnom období 

ihneď po odstránení konkurencie na plochách, kde majú dostatok svetla. Okamţite 

začnú likvidovať aj trávnatý porast, ktorý pod zničenými drevinami rástol. Ich 

nevyklíčené semená sú v pôde v takom mnoţstve, ţe ak sa jedny invázne rastliny 

odstránia, vyklíčia ďalšie. Odstraňovanie kosením a aj chemicky je potrebné vykonávať 

dovtedy, pokiaľ sa plochy od nich úplne nevyčistia. Potom je potrebné pôdu 

zrekultivovať, prihnojiť a vykonať ručný výsev trávnej zmesi zasekaním na malých 

plochách. Po 2 ročnom kosení a vyhrabávaní trávnych zvyškov a prípadných dosevoch 

pri nevzídení trávy je vhodné v 7 roku vykonať výsadby drevín ale len odolnými kríkmi 

domácich druhov. Nie je vhodné a ani prospešné vysádzať stromy tam, kde rástli dlhú 

dobu. Pôda je vyčerpaná do hĺbky a obnovenie kolobehu ţivín trvá v zhoršených 

pôdnych podmienkach v akých sa vegetácia na komunikáciách zakladá, viac ako 30 

rokov. Úspech v takejto pôde majú len náletové druhy drevín a invázne rastliny, ktoré 

na vegetačných krytoch nesmú rásť a musia sa odstraňovať. Kry majú menšiu koreňovú 

sústavu a lepšie sa zakoreňujú a po 2 ročnom ošetrovaní a po štandardnom náraste 

začnú pokrývať pôdy, ktoré zatieňujú proti slnečnému úpalu. Ich nárast do konečného 

nárastu v nepriaznivých podmienkach trvá 10 rokov. Stromu by štandardný stredný 

nárast trval najmenej 25 aţ 30 rokov. Z týchto dôvodov uţ stromy neodporúčame 

v blízkosti komunikácie vysádzať. 

 Náhrady porastov na prevádzkovaných komunikáciách si vyţaduje evidenciu, 

pasportizáciu plôch, vypracovanie programov, vypracovanie projektových 

dokumentácií náhradných výsadieb, čistenie plôch od neţiaducich rastlín, dôkladné 

zatrávnenie a odborný prístup. Náhradné výsadby nemôţe vykonávať hocikto. Finančné 

prostriedky, ktoré boli po zničení (vo výške spoločenského ohodnotenia) zaslané na 

správcovské organizácie komunikácií nebudú postačovať na obnovenie - nahradenie 

vegetácie po haváriách. Je to len príspevok za stratu a narušenie ekologickej stability. 

Revitalizácia sa musí vykonať odborne a trvá dlhšie ako zaloţenie vegetácie na nových 

úsekoch. Všetky náhradné výsadby je potrebné vykonávať dodávateľsky odbornými 

organizáciami, ktoré dreviny a trávniky počas 2-ročného obdobia musia ošetrovať 

a súčasne sú počas trvania záručnej doby zodpovedné aj za ujateľnosť nahradenej 

vegetácie.  

 

                                                                          S ú h r n 

 - lehota konečného vykonania odbornej náhradnej výsadby je 9 rokov, s 2-ročným 

ošetrovaním vrátane. 

 -  výsadby vysádzať len z domácich odolných druhov krov. 

 - revitalizáciu - obnovu vegetačného krytu je potrebné vykonávať odborne podľa 

predpísaných technologických postupov a vypracovaných projektových dokumentácií, 

obzvlášť pre stavy, keď prišlo násilne alebo z dôvodov bezpečnostných k odstráneniu 
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veľkej narastenej vegetácie, ktorej vek je nad 25 rokov. Novovysadená  náhradná 

výsadba začne ekonomické, ekologické, zdravotné a estetické  poţiadavky plniť 

pribliţne 10 rokov po výsadbe, spolu trvá čiastočné prinavrátenie zdravého stavu 19 

rokov. 

 

      

9.5   Hlásenie škôd na vegetácii 

  

 Pri vzniku škôd poškodením  alebo zničením trávnatých porastov a drevín, je potrebné, aby 

prevádzkovateľ interným oznámením nahlasoval škody správcovi a v oznámení sa zaznamenali tieto 

informácie: 

           

   a) lokalitu a km, kde bola škoda spôsobená; 

   b) páchateľa, kto škodu spôsobil, ak je páchateľ neznámy, je to potrebné oznámiť na PZ; 

          c) EČ vozidla, ktorým bola škoda spôsobená; 

   d) termín, kedy bola škoda spôsobená. 

 

     Na základe týchto informácií správca zariadi vykonanie fyzickej prehliadky spolu so zástupcom            

prevádzkovaného úseku a následne správca zariadi, aby sa vykonalo spoločenské ohodnotenie 

poškodenej alebo zničenej vegetácie. 

Prevádzkovateľa informuje o škode pracovník diaľničného policajného  zboru a na tento štátny orgán 

správca cez prevádzkovateľa doručí Spoločenské ohodnotenie vyčíslenej škody čo najskôr. Tento 

štátny orgán dokumenty postúpi ďalšiemu štátnemu správnemu orgánu na  vymáhanie škôd. 

             

Je potrebné aby si správca a prevádzkovateľ o škodách viedli prehľadnú evidenciu.  

 

 

9.6   Zakladanie ohňa  

 

 Vypaľovanie trávnatých porastov, pálenie pokosených zvyškov alebo konárov z orezávania drevín 

je na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy zakázané. Je zakázané akékoľvek zakladanie 

ohňa. Správca a prevádzkovatelia sa musia riadiť zákonom o odpadoch.            

 

 

9.7   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri údržbe vegetácie 

 

 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri údrţbe vegetácie sa riadi zákonnými nariadeniami pri prácach                            

na pozemných komunikáciách.  

 

 

9.8   Usmernenie pracovníkov prevádzkovaných komunikácií 

 

 Je správne aby sa s týmito TP oboznámili všetci prevádzkoví zamestnanci, ktorí  údrţbu vegetácie 

na komunikáciách vykonávajú  hlavne z dôvodu, aby sa lepšie informovali o potrebe a dôleţitosti 

udrţiavania zdravých vegetačných krytov na cestných komunikáciách a aby vzťah k prírode bol pre 

zamestnancov kladnejší aj v takých extrémnych podmienkach ako sú cestné vegetačné kryty.   

 

 

9.9      Prehľad vykonávaných prác údržby a kontrolných povinností na vegetácii 

prevádzkovateľom pozemných komunikácií                 

 V nasledujúcej tabuľke č. 6 je uvedený prehľad prác na údrţbe a kontrole vegetácie, ktoré je 

potrebné vykonávať zo strany vlastníka, správcu a prevádzkovateľa pozemnej komunikácie 

a periodicita ich vykonávania. 
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Tabuľka č. 6  Údrţba a kontrola vegetácie 

Por. 

číslo 

Názov plochy alebo drevín Pomenovanie úkonu a počet 

opakovaných operácií 

Termín vykonávania 

1. krajnice kosenie, 4x ročne máj aţ september 

2. stredný deliaci pás kosenie, 4x ročne máj aţ september 

3. nevysadené roviny, zárezy, násypy, 

kriţovatky a pod. 

kosenie, 3x ročne máj aţ september 

4. odpočívadlá kosenie, 4x ročne máj aţ september 

5. nezapojené plochy vysadené medzi 

mladými výsadbami  

kosenie, 1 – 2 x ročne máj – jún, august – september 

6. neprístupné svahy  kosenie, 2x ročne dodávateľsky, horolezecká 

stolička 
7. chemické ošetrovanie starších 

trávnikov proti širokolistým burinám 

podľa výskytu dodávateľsky, odborne 

8. hnojenie trávnikov odpočívadlá, 

krajnice a stredný deliaci pás 

1x za 5 rokov september, najlepšie 

dodávateľsky 

9. hnojenie trávnikov, portálové objekty 

tunelov 

1x za 3 roky na jar, postrekom na list, 

spoločne s dosevom, 

dodávateľsky 

10. dosiatie trávnatých plôch odpočívadlá, 

krajnice, stredný deliaci pás 

1x za 5 rokov september, najlepšie spoločne 

s hnojením dodávateľsky 

11. vylepšenie pôdnej reakcie mletým 

dolomitickým vápencom - 

odpočívadlá, krajnice, stredný deliaci 

pás 

1x za 7 rokov na jar - máj, po odtečení soľnej 

kaše, dodávateľsky 

12. čistenie vegetačných krytov priebeţne podľa intenzity znečistenia 

13. údrţba drevín a rastlín mladých ešte 

nerozrastených  

2x ročne máj – jún, august – september 

14. údrţba mladých výsadieb portálové 

objekty tunelov 

1x ročne jún- júl, najlepšie 

dodávateľsky 

15. polievanie mladých rastlín v stredných 

deliacich pásoch a na odpočívadlách 

v období sucha letné mesiace 

16. povoľovanie úväzkov, výmena kolov, 

stromy listnaté a ihličnaté 

1x ročne máj 

17. odstraňovanie koreňových výmladkov 

pri stromoch listnatých 

1x ročne júl 

18. odstraňovanie náletov po celé vegetačné obdobie máj aţ september 

19. vyväzovanie mladých popínavých 

drevín k opore 

1x ročne jún 

20. náter kmeňov listnatých stromov proti 

ohryzu 

1x ročne september 

21. rez starých výsadieb v SDP 1x ročne september 

22. odborný rez mladých výsadieb aţ po 

náraste výšky krov nad 150 cm nad 

zvodidlom 

1x za 3 roky marec aţ september 
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Por. 

číslo 

Názov plochy alebo drevín Pomenovanie úkonu a počet 

opakovaných operácií 

Termín vykonávania 

23. prerezávky preschnutých výsadieb 

a prehustených výsadieb 

podľa vykonaných prehliadok jar, suché výhony vo 

vegetačnom období 

24. výchovné a udrţiavacie rezy tesne po výsadbe marec 

25. zmladzovacie rezy na drevinách  

a následné výchovné a udrţiavacie 

rezy v následných rokoch 

po 15 aţ 20 rokoch jar – marec 

jar - marec 

 

26. odstraňovanie inváznych druhov kosením 4x ročne máj aţ september 

27. odstraňovanie inváznych druhov 

rastlín a neţiaducich drevín 

chemicky po kosení máj aţ koniec júna alebo 

začiatkom júla v krajnom 

prípade 
28. výruby drevín na základe rozhodnutia 

povolením nadriadeného cestného 

orgánu  

prevádzkovateľom 

a dodávateľsky 

v zimnom období 

29. ochrana drevín proti škodcom a  

hubovým chorobám 

prevádzkovateľom 

a dodávateľsky 

ihneď po zistení výskytu 

30. údrţba a ochrana pôvodných 

stromoradí v zdravom stave 

dodávateľsky ak je potrebné 

31. náhradná výsadba dodávateľsky podľa odborného 

návrhu 

jeseň – jar 

32. hlásenie škôd na vegetácii podľa výskytu priebeţne 

33. vykonávanie technických prehliadok 

ošetrovania 

dodávateľsky počas trvania 

záručnej doby 

máj – jún,  

august – september 

34. vykonávanie technických prehliadok 

ošetrovania,  ak sa nezabezpečí 

dodávateľsky, mladé výsadby  

prevádzkovateľom do trvania 

záručnej doby 

máj – jún,  

august – september 

35. kontrola stavu zatrávnenia počas trvania záručnej doby máj – september 

36. kontrola porastov a drevín po 

odstránení chýb a nedostatkov 

po ukončení záručnej doby vţdy v dobe plného rozvoja 

37. čistenie prirodzených retenčných 

nádrţí od neţiaducich odpadov 

(plastové) 

prevádzkovateľ  priebeţne podľa intenzity 

znečistenia 

38. kosenie prirodzených retenčných 

nádrţí 

prevádzkovateľ 1x ročne v jarnom období 

marec - apríl 

39. dolievanie vody rastlinám 

v retenčných nádrţiach v období sucha 

do výšky cca 20 cm 

prevádzkovateľ priebeţne 
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